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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
1.1 Orden de encargo 
El presente proyecto se redacta con el fin de presentarlo como proyecto fin de 
carrera en la Escuela Superior de Ingeniería de Almería, en la titulación de Ingeniería 
Técnica Agrícola en Mecanización y Construcciones Rurales. 
1.2 Antecedentes y objeto 
El lugar de emplazamiento del proyecto ha servido durante muchos años como 
lugar de pastoreo de cabras de pequeñas explotaciones situadas junto a las casas de 
sus dueños. Pero debido a la antigüedad de las instalaciones, las laboriosas 
condiciones de manejo, las bajas producciones y escasos beneficios, hoy en día han 
desaparecido en casi su totalidad. 
Por este motivo, para mantener el desarrollo rural e incentivar la ganadería de la 
zona, consiguiendo una mejora en producciones y calidad, se ha considerado atractiva 
la idea de instalar una explotación intensiva de caprino en dicha zona. 
1.3 Localización y emplazamiento 
La parcela donde se pretende construir la explotación se encuentra situada en el 
paraje “Los llanos”, perteneciente al término municipal de Arboleas, en la provincia de 
Almería. 
La parcela de secano sobre la que se pretende realizar la construcción presenta una 
superficie total de 22614,35 m2, no existiendo en su interior edificación alguna, con 
una pendiente prácticamente nula y una forma regular. Está situada a 4,2 Kilómetros 
del casco urbano más cercano, linda al norte con la parcela 44, al este con las parcelas 
43, 106 y 105, al oeste con la parcela 31 y al sur con la parcela 45. 
Desde la salida de la finca a la carretera nacional A-334, hay 2,9 Kilómetros. En la 
actualidad la finca se dedica al cultivo de almendra y oliva. 
1.4 Climatología 
El clima es el primer factor a considerar para estudiar el posible establecimiento de 
una determinada especie animal y la tipología de la explotación en una zona concreta. 
Según el análisis de diferentes índices climáticos (detallados en el anejo 1) 
podemos decir que se trata de un clima semiárido, con precipitaciones más bien 
escasas y normales, sin extremos acusados y humedades características de una zona 
en la que las grandes masas de aguas no están muy lejanas, por lo que hay 
contribución a mantener una parcial estabilidad térmica y de humedad. 
Analizadas las anteriores características se deduce que en la zona de estudio se 
debe establecer una explotación ganadera propia de lugares cálidos. 
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1.5 Descripción del proyecto 
 1.5.1 Planificación de la Explotación Caprina 
 1.5.1.1 Raza elegida 
 La raza escogida es la Murciana-Granadina, por las siguientes razones: 
• Adaptación a la zona. 
• Su excelente producción láctea con una media por lactación de 750 litros, 
alcanzando algunos individuos los 1000 litros. 
• Obtiene producciones elevadas mediante el sistema extensivo, incrementando 
considerablemente las mismas con manejos semi-intensivos e intensivos. 
Se trata de una raza con un claro biotipo lechero de capa negra o caoba uniforme 
(no se acepta ningún tipo de pelo blanco), el peso de los machos oscila entre 50 y 70 
Kg y el de las hembras entre 40 y 55 Kg. 
Cabeza de tamaño medio, triangular con expresión viva, orejas de tamaño medio y 
eréctil, los machos pueden presentar perilla. Cuello ligero y fino en las hembras, en los 
machos más corto, potente y bien insertado pudiendo presentar dos mamellas 
simétricas o ninguna. 
Tronco alargado y profundo con el pecho ancho fusionado a un vientre amplio, 
cruz destacada y línea dorsolumbar recta terminada en una grupa caída con una cola 
corta y eréctil. 
Extremidades finas, sólidas y de longitud media, ligeramente arqueadas en su cara 
interna acogiendo una voluminosa ubre. 
Ubres voluminosas con una superficie de inserción amplia, pezones implantados 
hacia delante y afuera, piel fina y sin pelo. 
Las características más destacables de la raza son su fácil ordeñabilidad, su nula 
estacionalidad reproductiva, su rusticidad y amplia capacidad de pastoreo. 
1.5.1.2 Determinación del número de cabezas 
La composición detallada del rebaño es la siguiente: 
• Cabras reproductoras: 432 cabezas 
• Cabritas reposición: 87 cabezas 
o Índice de fecundidad: 0,925 
o % partos viables: 0,98 
o Índice de prolificidad: 1,7 
o Coeficiente de mortalidad: 0,75 
o No de cabritos 432*0,925*0,98*1,7*0,75=500 cabritos 
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• Machos para monta dirigida: 16 cabezas 
• Machos de reposición: 2 cabezas. 
Al total de cabritos hay que descontar la reposición del año, en total, 72 
animales, con lo que quedan para la venta, 428 animales. 
1.5.1.3 Plan de explotación 
Se trata de una explotación de ganado caprino semiintensivo, de vocación 
preferentemente lechera, por tanto, lo esencial desde el punto de vista económico es 
precisamente la producción de leche, la producción de cabritos es complementaria de 
aquella. 
La explotación está compuesta por 432 cabras productoras con 1 parto/año, 
dividido en tres lotes de 144 cabras cada uno, estos a su vez divididos en 4 sublotes de 
36 cabras cada uno, desfasados tres meses con partos en agosto, septiembre y octubre 
con el fin de proporcionar leche a la industria durante todo el año. 
 El ordeño se realizará desde el parto con una duración de 8 meses, siendo 
necesario dejar un mes de secado mínimo que garantice la siguiente lactación. Y se 
realizará lactación artificial de cabritos, produciendo lechales de 45-50 días de edad. 
Figura 1. Esquema del plan de explotación 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
LOTE 1 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
LOTE 2 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
LOTE 3 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
 
Con esta planificación nos aseguramos tener la mayor producción de leche en 
los meses de inviernos donde la leche es más cara y además también nos aseguramos 
tener partos, en el tercer lote, en  la época de verano donde los chotos son más caros. 
1.5.1.4 Reproducción 
Los objetivos básicos del manejo reproductivo en el rebaño caprino son: 
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• Obtener el mayor número posible de cabras cubiertas. El objetivo es de 
un parto por cabra y año, con 8 meses de lactación, el último en 
gestación, y 4 de secano-gestación. 
• Agrupar los partos, lo que facilita el manejo y garantiza una oferta 
homogénea de cabritos. 
El método escogido para la sincronización de celos es la esponja vaginal 
impregnada en progestágeno, que actúa como la progesterona y una inyección de 
PMSG. 
Este método hormonal requiere una serie de pasos a seguir para su realización: 
• Colocación de la esponja vaginal impregnada de progestágeno, la cual 
permanecerá colocada durante 17 días. 
• Inyección de la hormona PMSG, inmediatamente después de la retirada 
de la esponja. 
• Cubrición a las 24-48 horas de haber retirado la esponja. 
Con este método, la fertilidad alcanza el 95% de las cabras multíparas. 
Antes de la cubrición los animales necesitarán una preparación, así tenemos 
que es interesante realizar flushing en las cabras, consistente en una 
sobrealimentación durante 15 días antes y 15 días después de las cubriciones, con lo 
que buscamos aumentar la prolificidad. En los machos también llevamos a cabo esta 
preparación pero, desde 2 meses antes. 
El método elegido es la monta dirigida. Para las cubriciones se acondicionará la 
sala de espera con separadores móviles, se les irán introduciendo a cada macho las 
cabras una a una, con un descanso de 15 minutos aproximadamente. Cada cabra 
tendrá su macho decidido con anterioridad por el ganadero, pudiendo así garantizar 
no sólo la paternidad de las crías nacidas, sino la fecha aproximada del parto. 
1.5.1.5 Manejo del ganado 
El conjunto de actividades que comprende el manejo de esta explotación se 
puede resumir en: 
a) ALIMENTACIÓN 
La alimentación se realizará según el estado productivo en el que se encuentre 
cada lote. 
Las cabras saldrán a pastar después de ordeñarlas por la mañana y comerán 
piensos compuestos durante el segundo ordeño y se realizara en la sala de ordeño. 
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El pastoreo a su vez es beneficioso, ya que, las cabras tienen que andar como 
mínimo un kilómetro al día para abrevar. 
b) ORDEÑO 
En esta  operación debemos tener una organización racional del trabajo, ya que 
esta es una actividad cotidiana, y los detalles originan el ahorro o desperdicio del 
tiempo. 
 Para ello se ha instalado una sala de ordeño mecánico. 
 Esta máquina de ordeño debe cumplir cuatro funciones básicas:  
• Extracción de la leche de la ubre. 
• Trato no traumático del pezón. 
• Transporte de la leche ordeñada al tanque frigorífico. 
• Por último, lavado de la instalación. 
 
c) COLOCACIÓN DE LAS CAMAS 
Después del ordeño de la noche, mientras los animales están en el parque 
exterior, se efectuará el aporte de la cama, consistente en paja de cereal que se irá 
distribuyendo por todos los alojamientos, a razón de una paca por cada 45 m2 para 
el ganado adulto. 
d) RETIRADA DEL ESTIÉRCOL 
Esta operación se realizará con un tractor, o bien manualmente, una vez cada 
 dos meses en invierno y el resto del año mensualmente. 
 La limpieza se hará durante el pastoreo de los animales. 
El estiércol se depositara en la zona más alejada de la explotación, en concreto, 
en el estercolero. 
1.5.1.6 Manejo, gestación, parto y aborto 
Gestación 
 La gestación de la cabra dura aproximadamente 5 meses, siendo más corta 
cuando el parto es múltiple. 
 La proliferación media es de 1,7 crías por parto en cabra adulta y de 1,4 en las 
hembras jóvenes, con un coeficiente de mortalidad estimado en 0,75. 
 Durante la gestación hay que evitar cualquier situación de “stress”, cambios de 
alimentación, golpes, tratamientos especiales o cualquier manipulación inadecuada. 
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Parto 
 El parto suele durar de 90 a 120 minutos y se produce con mayor frecuencia 
durante el día. 
 La inminencia del parto se evidencia por señales como la turgencia e hinchazón 
de la mama, la cavidad abdominal abultada y descendida, el hueco de ijar profundo y 
la aparición de dos surcos laterales en la base de la cola. El animal está inquieto, jadea 
y elimina por la vulva un exudado incoloro, no existiendo tapón de moco en el cuello 
uterino. 
Intervención del ganadero: 
• Desinfectar y lubricar las manos. 
• No cortar prematuramente las bolsas fetales. 
• No precipitarse con tracciones de supuesta ayuda al nacimiento. 
• No olvidar que la matriz de la cabra es bastante frágil y, por tanto, puede 
desgarrarse fácilmente con todas sus consecuencias. 
Aborto 
 El aborto puede ser ocasionado por: 
• Escasez de alimentos durante el periodo de gestación. 
• Golpes 
• Situaciones de “stress”. 
El aborto acarrea secuelas que influyen en las próximas gestaciones, y después 
del aborto pierden la leche o producen muy poca. 
Manejo de las crías 
 Al nacer las crías, se les limpiara las vías respiratorias y se les cortara el cordón 
umbilical, se separan de las madres, una vez ingerido el calostro, facilitando su 
adaptación a la lactación artificial durante 3 o 4 días. 
 Estas crías se dividirán en chotos para venta, los cuales se venderán o con 3 o 4 
días de edad o se engordaran hasta unos 9 kilos durante aproximadamente uno o dos 
mes en los corrales dispuestos para ello, mientras que el resto serán cabritas de 
reposición y se criaran en su corral en el que completará la crianza y el primer mes de 
gestación. 
 Para el destete se utilizara el método del destete precoz, que se realiza de un 
modo progresivo a lo largo de una semana, disminuyendo las cantidades de leche que 
se venían suministrando a las chotas y asegurándonos de que las concentraciones de 
concentrado y heno son suficientes. 
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1.5.1.7 Higiene 
 La higiene es el conjunto de medidas a tomar para conservar la salud de los 
animales, situándolos al abrigo de las causas de enfermedades o en las mejores 
condiciones de resistencia. 
 Deben adoptarse una serie de medidas higiénicas: 
• La desinfección y limpieza del alojamiento. 
• Higiene en la alimentación. 
• Higiene en el ordeño. 
1.5.2 Mano de obra y maquinaria 
 En las instalaciones donde el ganado se maneja con facilidad, el ahorro de 
mano de obra supera con creces el mayor gasto inicial de las instalaciones. 
 Para economizar la mano de obra se han de tener en cuenta una serie de 
factores: 
• Una concepción del edificio y de las instalaciones que permite racionalizar el 
trabajo, especialmente en aquellas faenas que se hacen con mayor frecuencia. 
En un edificio funcional los desplazamientos son cortos. La disposición de los 
comederos permite el suministro de alimento desde los pasillos de 
alimentación. 
• Mecanización. Algunas máquinas son indispensables para el ahorro de mano de 
obra. Tal es el caso de la ordeñadora o del tractor, que se emplea para la 
retirada mecánica del estiércol. 
• Procurar que los animales hagan por sí solos algunas tareas. La sala de ordeño 
puede considerarse un ejemplo típico en que se atribuye a los animales alguna 
tarea, ya que éstos vienen a buscar el pienso concentrado y, a la vez traen la 
leche hasta la sala de ordeño, evitando desplazamientos al ordeñador. 
Por tanto se hace necesaria la adquisición de la siguiente maquinaria: 
• Un tractor de 58 CV de potencia nominal, dimensionado en función del apero 
que demanda una mayor potencia, que resulta la pala cargadora frontal. 
• Pala frontal acoplable al tractor para la retirada de la cama. 
• Un remolque semisuspendido de 3 t de PMA, con una caja de dimensiones 
3000 x 1800 mm. 
• Una sala de ordeño tipo CASSE con una plataforma, 24 plazas y 12 puntos de 
ordeño (2x24x12). 
• Un tanque frigorífico con capacidad útil de 3500 litros. 
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1.5.3 Descripción general de la explotación 
1.5.3.1 Dimensionado 
 Se sitúa el alojamiento en una zona de fácil acceso, con una fachada principal 
orientada de su eje longitudinal este-oeste, es decir, con una fachada principal 
orientada al norte y otra al sur. Esta orientación resulta adecuada tanto para la 
iluminación como para la ventilación, pues en todo el tiempo existe una diferencia 
apreciable de temperatura entre ambas fachadas, favoreciendo la ventilación del 
alojamiento. 
 Se construirán tres naves de estructura metálica con unas dimensiones 
exteriores de 78 x 19 m, 21,5 x 15 m y 12,1 x 8,5 m. 
 Se proyecta una explotación con una capacidad para 500 cabezas de ganado, 
aproximadamente, formada por: 
• 12 corrales de 56 m2, para un total de 432 reproductoras y 12 patios de 
ejercicio, de unos 91 m2. 
Los comederos de cada corral tendrán una longitud de 12 m y se dividirá en 2 
de 6 m. 
 
• Un corral de 72 m2 para los machos y un patio de ejercicio de 63 m2. 
El comedero tendrá una longitud de 8 m, dividido en 2 de 4 m cada uno. 
 
• Un corral de 64 m2  y un patio de ejercicio, de 136 m2 para las cabritas de 
reposición. El comedero tendrá una longitud de 10 m, dividido en 2 de 5 m. 
 
• Un corral de 92 m2, para los cabritos lactantes y se dispondrán de 12 bebederos 
de cazoleta a nivel constante. 
 
• Un corral de 92 m2 y un patio de ejercicio de 120 m2, para el lazareto. Se 
dispondrán de un total de 2 bebederos. 
 
• Una présala y una postsala, con una superficie de 56 m2 cada una. 
 
• Una sala de ordeño de 2x24/24 de 72,25 m2. 
 
• Una lechería de 21,24 m2 y una sala de máquinas de 9,36 m2. 
 
• Un aseo de 6 m2 y un vestuario de 12 m2. 
 
• Una cocina de 9 m2 y una oficina de 29 m2. 
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1.5.3.2 Elementos constructivos del alojamiento 
En la elección de los materiales constituyentes del suelo, muros y cubierta se 
han tenido en cuenta diversos factores: precio, poder aislantes, vida útil, facilidad de 
limpieza, etc., adoptando, para cada elemento constructivo, el que más interesa. 
Suelo 
 Se dispondrá una solera de hormigón de 10 cm de espesor en toda la nave, os 
corrales tendrán la pendiente indicada en los planos para permitir el drenaje de orines 
y las aguas de limpieza. 
 Los suelos de la sala de ordeño y de la lechería tendrán la pendiente indicada 
en los planos y dispondrán sumideros que conectarán con la tubería general de 
saneamiento. 
 Los suelos y paredes de la lechería, sala de máquinas, cocina, vestuario y aseo 
se terminarán con un azulejo blanco, así como las paredes de la sala de ordeño. 
Muros 
 Para los muros de cerramiento de la nave se utilizará bloque de carga de 
hormigón prefabricado de 18 cm de espesor, modelo Split. 
 Las divisiones interiores para las distintas dependencias se realizarán con 
ladrillo hueco doble de 25 x 12 x 9 cm. En el caso de la sala de ordeño, lechería, 
vestuario, aseo y almacén de piensos, estos tabiques tendrán altura de 2,70 m y sobre 
ellos apoyará un falso techo de 8 cm de espesor sostenido por perfiles IPE. 
 En el caso del corral de chotos y el lazareto, los tabiques que los componen 
formarán muertes de 1,30 m de altura. Las divisiones interiores se ejecutarán de 
ladrillo hueco sencillo, de 25 x 12 x 5 cm, y tendrán la misma altura. 
 Todas las divisiones se terminarán con un enfoscado de 1 cm por ambas caras. 
Cubierta 
 Se utilizará como cubierta el sistema formado por una placa tipo sándwich 
formada por dos chapas de acero una galvanizada y otra prelacada, con plancha de 
fibra de vidrio de 80 mm intermedia, con una pendiente del 25 %. 
 El agua de lluvia se canalizará mediante canalones de PVC hasta sus 
correspondientes bajantes, que descargarán en una tubería con la pendiente 
correspondiente, encargada de conducir los pluviales hasta un colector de evacuación. 
Estructura 
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 Se construirá una nave de estructura metálica, formada por pórticos de acero 
S275 y correos del mismo material que descansarán sobre éstos. El edificio descansa 
sobre zapatas de diferentes dimensiones de hormigón armado unidas mediante 
zuncho perimetral. Los cálculos se presentan en el anejo correspondiente. 
Puertas y ventanas  
 Se dispondrán puertas de 2,5 m de altura y 3 m de anchura, correderas, frente 
a los corrales de las reproductoras, para que el tractor con la pala frontal pueda entrar 
sin problemas en el alojamiento para retirar la cama. 
 Dos puertas correderas de 3 m de anchura y 2,5 m de altura se situarán frente 
al pasillo de alimentación para facilitar el reparto de pienso, mediante el tractor con 
remolque, disponiéndose asimismo, puertas de comunicación, de 0,92 m de anchura, 
entre los corrales y el pasillo de alimentación para que las cabras salgan para ser 
ordeñadas. En el resto de corrales se dispondrán puertas de anchura adecuada al 
número de animales del lote. 
 Las ventanas se situarán en las fachadas laterales. Su número y dimensión 
respetarán las recomendaciones de ventilación e iluminación expuestas en el anejo de 
climatización. 
Construcciones auxiliares 
La explotación ganadera será cercada, mediantes un vallado metálico periférico. 
Los postes tendrán una altura de 2,2 m y un diámetro de 40 mm. Se colocarán cada 
tres metros y cada cuatro postes, se colocará uno con dos tornapuntas de refuerzo. 
Estos pies serán tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 m de longitud. Estos apoyos se 
colocarán  inclinados formando un ángulo de 45o con el suelo. En estos postes con 
soporte, la zanja tendrá una dimensión 100 x 45 cm. También se colocarán postes 
tornapuntas en los lugares en que la cerca haga esquina. 
Insertado en el cercado se colocará una puerta con dos hojas de malla de simple 
torsión, de 2 m de alto por 3 de ancho cada una. Dispondrá de una cerradura para 
permitir solo la entrada al personal que tenga acceso. 
Se colocará un vado sanitario se colocará justo en la entrada principal del cercado 
inmediatamente después de la puerta para que sea un paso obligatorio de cualquier 
vehículo. 
Está formado por una plataforma cóncava de hormigón con una solución 
desinfectante con pH básico. 
Para el lavado de pezuñas se instalará un pediluvio consiste en un pasillo de 2,65 m 
de ancho, flaqueado por paredes (las existentes en el pasillo) y con una longitud de 3,5 
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m. En él se construyen tres piletas, de 10 cm de altura y 0,8 m de largo cada una que se 
llenarán de los productos desinfectantes y cicatrizantes  
El rotiluvio se colocará en la puerta de entrada de la nave y tendrá unas 
dimensiones de 1 m de ancho por 0,5 m de largo. 
1.5.4 Normativa urbanística 
Planeamiento que afecta: Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Arboleas. 
SITUACIÓN: Los llanos (T.M. de Arboleas) 
 CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
 Superficie del terreno……………………………………………………2,26 ha 
 Longitud de la fachada………………………………………………….78 m 
 Fondo…………………………………………………………………………….19 m 
 SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 Calzada pavimentada……………………………………………………NO 
 Encintado de acera……………………………………………………….NO 
 Suministro de agua……………………………………………………….SI 
Suministro de luz…………………………………………………………..SI 
Alcantarillado……………………………………………………………….NO 
Alumbrado público……………………………………………………….NO 
 
CONDICONES URBANÍSTICAS 
 PLANEAMIENTO QUE AFECTA……….Normas Subsidiarias Provinciales de Almería 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO……………..Suelo rustico 
NORMA PROYECTO 
 PARCELA MÍN. (m2)             5.000         22614,35 
 ALTURA (m)/ PLANTAS MAX.        5 / 1 planta      5 / 1 planta 
 SEPARACIÓN LINDEROS (m)                5  >5 
 OCUPACIÓN MÁXIMA (%)               20   1 
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OBSERVACIONES 
 Nave para alojamiento caprino. 
1.5.5  Previsiones técnicas 
 La solución adoptada para la estabilidad de la nave es mediante pórticos 
metálicos, cimentación con zapatas aisladas de hormigón armado y unión entre ambos 
elementos mediante placas de anclaje. 
 Los restantes elementos a emplear corresponden a la práctica normal de la 
construcción, teniendo presente su ubicación y tipo de edificio a realizar. 
 En el cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales se han tenido 
en cuenta el cumplimiento de las exigencias, aplicando los Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural: 
• DB SE AE Acciones en la Edificación. 
• DB SE C Cimientos. 
• DB SE A Aceros. 
• DB SE F Fábricas. 
También se ha tenido en cuenta el cumplimiento de otros reglamentos: 
• EHE-98 Hormigón 
• EFHE  Forjados 
• NCSE-02  Sismorresistente 
2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
2.1 Sustentación del edificio 
Hecho un reconocimiento del terreno, da un firme de resistencia heterogénea que 
después de evaluado se calcula para una presión máxima admisible de 4,62 kp/cm2. 
El hormigón a utilizar será del tipo HA-25/B/20/IIIa, y deberá cuidarse sobremanera 
la elección de áridos y vibrado. Los restantes elementos y componentes se presentarán 
a la Dirección Facultativa los certificados del fabricante en cada una de las partidas que 
reciba, así como el análisis de agua a utilizar. Dada la naturaleza del terreno y las 
características de la obra y servicios, se recomienda el uso de CEM 42,5 R. Los áridos 
serán de río, lavados y exentos de arcilla, limos, etc; así mismo se aísla la cimentación 
de humedades por capilaridad mediante imprimación de oxiasfalto de 1,5 kg/m2 sobre 
solera de hormigón de limpieza. 
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2.2 Sistema Estructural 
2.2.1 Cimentación 
 La solución adoptada para la estabilidad de la nave será la indicada en los 
planos de cimentación y estructura. 
 Las naves descansarán sobre zapatas aisladas y combinadas de diferentes 
dimensiones de hormigón armado HA-25 unidades mediante vigas centradoras y vigas 
riostras de hormigón armado. 
 Se adopta el sistema de zapatas aisladas y combinadas de hormigón armado, 
situándose en el plano de asiento de la cimentación con profundidad y dimensiones 
suficientes para transmitir la carga al terreno, según la tensión admisible del mismo. 
 Bajo todo elemento de cimentación de hormigón armado se dispondrá la 
correspondiente capa de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza HA-25/B/40/IIa. 
 La cimentación definida en el presente proyecto no podrá considerarse 
definitiva hasta la inspección por la dirección facultativa del terreno resultante de la 
excavación y su posterior aprobación, reservándose el derecho de exigir de la 
propiedad los oportunos ensayos geotécnicos por laboratorios homologados. 
 Todos los materiales usados en cimentación deberán ser compatibles entre sí y 
con el terreno, adecuándose el cemento a utilizar en cada caso. 
 Se dispondrán las medidas adecuadas para evitar la transmisión de humedades 
por capilaridad a través de la cimentación, realizándose la oportuna barrera 
impermeable. 
2.2.2. Estructura Portante 
 Para la estabilidad del edificio se han considerado un sistema estructural 
mediante perfiles metálicos simples de acero S235 constituyendo pórticos rígidos. 
 La estructura vertical la componen los pórticos de acero S235, formados con 
perfiles IPE 240 separados entre sí 7,1 m, y por correas del mismo material, 
proyectadas como vigas contiguas a base de perfiles, IPE 200, que descansarán sobre 
aquellos, que son los necesarios para absorber los esfuerzos de compresión y flexión a 
los que se van a ver sometidos. La perfilaría descansa sobre placas de anclajes de 
dimensiones 35x 50, 40x60 y 45x60 de 1,5 cm de espesor, ancladas en las zapatas 
mediante pernos lisos de acero. La geometría de los pórticos y dimensiones viene 
detallada en los planos de estructura. 
2.2.3 Estructura horizontal  
La estructura horizontal está formada por un conjunto de correas, dispuestas 
en cubierta y lateralmente, según planos adjuntos. Las correas de cubierta serán de 
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perfiles ZF- 160x2,0 y ZF-200x2,5, separadas 1,30 m. Además se disponen cruces de 
San Andrés con redondos corrugados para absolver esfuerzos de viento. 
2.3 Sistema envolvente 
2.3.1 Cerramientos exteriores 
 Los cerramientos de fachada de la nave se resuelven con muros de bloque de 
hormigón rugoso modelo SPLIT colocados en todo el perímetro que define el 
cerramiento de las naves teniendo previstos los huecos necesarios para conformar 
tanto ventajas como puertas de acceso. 
 Los cerramientos serán lo suficientemente solidarios a la estructura como para 
garantizar la resistencia a la acción del viento y al peso propio. 
 Con la constitución anterior el cerramiento debe tener un coeficiente de 
transmisión térmica inferior a 1.5 Kcal/hoC (valor máximo para la zona climática) y una 
atenuación acústica mayor de 50 dBA, consiguiéndose una perfecta estanqueidad 
frente a los agentes exteriores. 
2.3.2 Carpintería exterior 
 La carpintería exterior es de aluminio y metálica cuya tipología, memoria y 
detalles se especifican en los planos anexos. 
 El sistema de cierre, el soporte para el vidrio y el sistema de anclaje a la fábrica 
permitirán una total estanqueidad, tanto en la propia carpintería como a las uniones o 
juntas con la fábrica del cerramiento, a la vez que permita la recogida y evacuación del 
agua de condensación, de modo que no se produzcan deterioros en el interior. 
2.4 Sistema de compartimentación 
2.4.1 Tabiquería 
 Las divisiones interiores para las distintas dependencias se realizarán con 
ladrillo hueco doble de 25 x 12 x 9 cm. En el caso de la sala de ordeño, lechería, 
vestuario, aseo y almacén de piensos, estos tabiques tendrán altura de 2,70 m y sobre 
ellos apoyará un falso techo de 8 cm de espesor sostenido por perfiles IPE. 
2.4.2 Carpintería 
 La carpintería interior es metálica para las zonas ganaderas y para las zonas de 
oficinas, vestuario, cocina y aseo, son de madera cuya tipología y detalles se 
especifican en los planos anexos. 
2.5 Sistemas de acabados 
2.5.1 Revestimientos contiguos 
 En el presente proyecto no se definen revestimientos para las zonas ganadera y 
almacén. Solo se aplicarán estos revestimientos para las zonas de oficinas, vestuarios, 
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pasillo de distribución y présala y postsala de espera. Estos revestimientos serán 
ejecutados por enfoscados, maestreados y fratasados con mortero M-4. 
2.5.2 Solados y alicatados 
 La planta en contacto con el suelo se hará mediante solera de hormigón de 10 
cm de espesor sobre un encachado de piedra  de 20 cm de espesor. 
 Se utilizará un hormigón HA-25/B/40/IIa y se pondrán juntas de retracción 
formando cuadriculas de 6 x 6 m y capa de aislante para la humedad de polietileno 
bajo solera. 
 Los suelos y paredes de lechería, sala de máquinas, cocina y aseo se terminarán 
con un azulejo blanco, así como las paredes de la sala de ordeño. La colocación de 
baldosas en pared se realizará con mortero adhesivo y en suelo se realizará con 
mortero M-4 sobre capa de arena de 7 cm, procediéndose a un rejuntado mediante 
lechada de cemento blanco. Se cuidarán las juntas para permitir dilataciones por 
cambios de temperatura. 
2.5.3 Pinturas 
 En el exterior pintura a la cal en parámetros verticales, y en el interior pintura 
plástica lisa sobre paramentos verticales. 
 Pintura de una mano de imprimación antioxidante y dos de esmalte, para todos 
los elementos de cerrajería. 
2.5.4 Cubierta 
 Se utilizará como cubierta el sistema formado por una placa tipo sándwich 
formada por dos chapas de acero una galvanizada y otra prelacada, con plancha de 
fibra de vidrio de 80 mm intermedia, con una pendiente del 25 %. 
 El agua de lluvia se canalizará mediante canalones de PVC hasta sus 
correspondientes bajantes, que descargarán en una tubería con la pendiente 
correspondiente, encargada de conducir los pluviales hasta un colector de evacuación. 
 El recubrimiento será completamente estanco y resistente a la presión y 
succión del viento. 
2.6 Sistema de acondicionamiento e instalaciones 
2.6.1 Electrificación e iluminación 
 De acuerdo con las normas recomendadas por el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y por la Empresa Suministradora se prevé la instalación que se proyecta y 
que se especifica en el anejo correspondiente. 
 La tensión nominal de servicio de 230/400V, calculándose la instalación para 
una simultaneidad del 100%. 
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 Partiendo del transformador intemperie situado en una de las lindes de la finca, 
próxima a la nave, es necesario ejecutar una línea de distribución, de unos 30 metros, 
que discurrirá enterrada en una zanja de 70 cm de ancho y 80 de profundidad, con un 
lecho de arena de 20 cm, directamente enterrada y con protección mecánica en todo 
su recorrido. La línea estará formada por conductores unipolares de aluminio de 25 
mm2 de sección y convenientemente protegida en su origen, con los fusibles 
adecuados. Será necesario instalar dos arquetas una en el origen y otra al final de la 
línea. 
 De esta línea parte la acometida, con 10 m, hasta la nave. Esta línea tendrá las 
mismas características que la línea de distribución, la sección de los conductores, de 
aluminio, será de 10 mm2, dispondrá de arquetas cada cambio de dirección y cada 20 
m en alineaciones rectas y estará convenientemente protegida, con una puesta a tierra 
del neutro cada 200 m. Terminará, cada una, en una caja de contadores situada en la 
fachada en cada edificio. 
 La instalación interior de la nave comienza en el cuadro general de protección. 
Estará formada por seis líneas independientes, tres de fuerza y tres de alumbrado, 
ejecutaras en cable de cobre bajo tubo rígido de PVC fijado a los parámetros interiores. 
La potencia total instalada es de  W, la potencia a contratar es de 13,2 KW. 
 La canalización de electricidad se separará de cualquier conducción de telefonía 
o antenas un mínimo de 5 cm y de las canalizaciones de agua un mínimo de 30 cm. 
 Se protegerán con puesta a tierra todas las tomas de corriente eléctrica, las 
instalaciones de fontanería y las armaduras de la estructura, mediante conductores de 
uso exclusivo para cada uno de los aparatos mencionados. 
 La conexión de estos conductores con la canalización enterrada se hará 
mediante arqueta registrable. 
 La instalación garantizará una tensión de contacto inferior a 24 V y resistencia 
inferior a 20 ohmios. 
2.6.2 Fontanería 
 El primer tramo, exterior a la nave, está formado por la acometida desde la red 
de distribución de la red exterior y la balsa, de 30 m. Será ejecutada en Polietileno de 
alta densidad para uso alimentario, de PN=10 atm y de diámetro exterior 1’’ 0 32mm, 
con un espesor de 2,9 mm, con lo que el diámetro interior es de 26,2 mm. 
 La acometida a la nave irá embutida en hormigón H-100, en una zanja de 
dimensiones 20 x 50 sobre una cama de arena de 10 cm. 
 La instalación interior de fontanería se ejecutará en tubo de cobre de 1 mm de 
espesor y abastecerá de agua, además de la sala de ordeño, lechería, servicios y cocina 
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a un depósito interior de 10000 litros. Este depósito será de nivel constante y será el 
encargado de suministrar el agua a los animales a través de un tubo de PVC enterrado 
que discurrirá por la nave. 
 Los diámetros calculados de cada una de las tuberías se encuentran calculados 
en el anejo de fontanería. 
 Se protegerán los materiales contra las heladas y la fuga de calor, así como 
contra los efectos de las dilataciones en los pasos de forjados y muros. 
2.6.3 Saneamiento 
 La instalación de saneamiento se compone de dos partes: aguas exteriores a la 
nave, consideradas como limpias, que van a ser vertidas mediante un sistema de 
tuberías y canales a un depósito de recuperación o a un cauce natural que atraviesa la 
finca y aguas interiores o sucias que comprenden el caudal de los orines producidos 
por los animales así como las generadas por el consumo humano y limpieza de 
máquinas y que son vertidas a una depuradora situadas en uno de los extremos de la 
explanada de la nave. 
Nuestra superficie proyectada es la de la nave de alojamiento, la del almacén de 
forrajes y sala de ordeño, pero por simplificación en el cálculo y el montaje de la 
instalación, vamos a dividir la superficie del alojamiento en tres superficies 
independientes, obteniendo para el alojamiento, almacén de forrajes y sala de ordeño 
respectivamente: 
S1= 28,5 x 19= 541,5 m
2 
S2= 28,18 x 19= 535,42 m
2 
S3= 21,32 x 26= 554,32 m
2 
S4= 11,92 x 8,5= 101,32 m
2 
Bajantes 
Para la superficie S1 del alojamiento le corresponden 4 bajantes, separados 14 m, 
para la superficie S2 le pertenecen 4 bajantes, separados 14 m, y para la superficie S3 
le tocan 4 bajantes, separados 7,1 m y para la superficie S4 le tocan 2 bajantes, 
separados 10,23 m. 
Canalones 
Se elegirán canalones de plástico, y en estos se unirán los diferentes perfiles 
con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de 
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones. 
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Utilizaremos la sección circular, con diámetro nominal de canalón de 
evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad 
pluviométrica de 100 mm/h, se obtiene del cuadro 2, obtenido del Documento Básico 
de Salubridad del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Elegiremos para la superficie S1,S2 y S3 un canalón de 250 mm ya que la 
superficie se encuentra entre los 475 m2 y los 670 m2 y le daremos una pendiente del 2 
%. Para la superficie S4 se elegirá un canalón de 125 mm con una pendiente del 2%. 
Para las superficies S1, S2 y S3 la bajante de PVC será de 110 mm ya que la 
superficie de recepción de cada bajante es de cercana a 580 m2. Para la superficie S4 la 
bajante de PVC será de 63 mm. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomados y fijados a la 
obra, cuyo espesor no debe ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos 
entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces 
el diámetro. 
Colectores horizontales 
Las bajantes terminan en arquetas tipo pie de bajante, de dimensiones 50 x 50, de 
las que parten los colectores enterrados de evacuación en zanjas de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las tuberías. 
Es necesario determinar el diámetro de estos tubos en función de la pendiente que 
se les va a dar. Este diámetro debe garantizar el transporte del caudal de agua lluvia 
generada en la cubierta del edificio hasta un depósito situado en la zona de cota más 
baja de la explanada. 
 Existen dos colectores que recogen el agua de cada uno de los faldones de la 
cubierta del alojamiento y otros dos que recogen el agua de cada uno de los faldones 
del almacén. 
Por tanto, elegimos tubería de polietileno corrugado doble pared para 
saneamiento, que irá alojada en una zanja de 70 x 70. Los tubos se apoyarán en toda 
su longitud sobre un lecho de material granular (arena/ grava). 
Depósito de recepción 
La capacidad del depósito de recepción, de acuerdo con el DB-HS5, es de 
poliéster reforzado de 20.000 litros, y con unas dimensiones de 2,5 m de diámetro y 
4,07 m de longitud. 
Red de evacuación de orines 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas MEMORIA 
21 
Ángel López Oller 
Para permitir la evacuación de los orines se le dará una pendiente a la solera de 
los corrales del 3 %, tal y como figura en los planos. Los orines serán recogidos por un 
canal de evacuación de hormigón, con pendiente del 0,5 %, que finalizará en un 
colector de 110 mm de diámetro que conectará con la red de saneamiento de la nave, 
hasta llegar a la depuradora. 
La red de evacuación de orines finaliza en una arqueta sinfónica, donde vierten, 
además, las aguas sucias de la sala de ordeño, lechería, sanitarios, cocina y grifos del 
almacén, que pertenecen a la red interior de saneamiento. 
2.7 Balsa 
Ya que la explotación tiene necesidades continuas de agua, se hace 
imprescindible la construcción de una balsa de riego que proporcione el volumen de 
agua necesario en cualquier momento. 
Se diseñará un embalse, con láminas de PVC flexible para la impermeabilización, de 
forma troncopiramidal. 
2.7.1 Dimensiones 
Se construirá con una capacidad suficiente para almacenar el agua requerida 
por los animales durante dos semanas. El agua que requiere una cabra va desde los 3 
litros a los 10 litros diarios. 
Las dimensiones del embalse son las siguientes: 
a = longitud de la base mayor del prisma = 11 m 
b = anchura de la base mayor del prisma = 9,5 m 
c = longitud de la base menor del prisma = 3 m 
d = anchura de la base menor del prisma = 1,5 m 
h = altura = 2 m 
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
En el siguiente cuadro resumen, se especifica la justificación de cada una de las exigencias 
básicas del CTE. 
HOJA DE CONTROL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
REQUISITOS 
BÁSICOS 
EXIGENCIAS BÁSICAS DB 
JUSTIFICA 
CON 
DB:SI/NO 
SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA 
LOCALIZACIÓN EN EL 
PROYECTO 
3.1 Seguridad 
estructural (SE) 
1. SE 1: Resistencia y 
estabilidad 
DB-SE    
DB-SE-AE 
DB-SE-C   
SI 
EHE 
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas MEMORIA 
22 
Ángel López Oller 
2. SE 2: Aptitud al servicio 
DB-SE-A    
DB-SE-F    
DB-SE-M 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
3.2 Seguridad en 
caso de incendio 
(SI) 
3. SI 1: Propagación interior 
DB-SI 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
4. SI 2: Propagación Exterior 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
5. SI 3: Evacuación 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
6. SI 4: Instalaciones de 
protección contra incendios 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
7. SI 5: Intervención de 
bomberos 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
8. SI 6: Resistencia al fuego de 
la estructura 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
3.3 Seguridad de 
utilización (SU) 
9. SU 1: SU1 seguridad frente al 
riesgo de caídas 
DB-SU 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
10. SU 2: Seguridad frente al 
riesgo de impacto o de 
atrapamientos 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
11. SU 3: Seguridad frente al 
riesgo de aprisionamiento 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
12. SU 4: Seguridad frente al 
riesgo causado por iluminación 
inadecuada 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
13. SU 5: Seguridad frente al 
riesgo causado por situaciones 
con alta ocupación 
SI 
NO APLICA 
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
14. SU 6: Seguridad frente al 
riesgo de ahogamiento 
SI 
NO APLICA 
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
15. SU 7: Seguridad frente al 
riesgo causado por vehículos 
en movimiento 
SI 
NO APLICA 
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
16. SU 8: Seguridad frente al 
riesgo relacionado con la 
acción del rayo 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
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3.4 Salubridad (HS) 
17. HS 1: Protección frente a la 
humedad 
DB-HS 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
18. HS 2: Eliminación de 
residuos 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
19. HS 3: Calidad del aire 
interior 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
20. HS 4: Suministro de agua 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
21. HS 5: Evacuación de aguas 
residuales 
SI 
  
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
3.5 Protección 
frente al ruido 
(HR) 
22. HR 1: Protección frente al 
ruido 
  SI 
NO APLICA 
ANEJO 
CUMPLIMIENTO DEL 
CTE 
3.6 Ahorro de 
energía 
23. HE 1: Limitación de 
demanda energética 
DB-HE 
SI 
NO APLICA   
24. HE 2: Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 
SI 
NO APLICA   
25. HE 3: Eficiencia energética 
de las instalaciones de 
iluminación 
SI 
NO APLICA   
26. HE 4: Contribución solar 
mínima de agua caliente 
sanitaria 
SI 
NO APLICA   
27. HE 5: Contribución 
fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 
SI 
NO APLICA   
4. CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
La actividad objeto del proyecto debe someterse a procedimiento de Calificación 
Ambiental, que según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 7/2007 de 9 de 
agosto, de la comunidad Autónoma Andaluza, las instalaciones de ganadería o cría 
semiintensiva que estén por debajo del umbral de 2000 plazas de ganado caprino, 
están sometidas al instrumento de prevención y control ambiental conocido como 
calificación ambiental. Y así se hace constar en el Anexo I en la Categoría 10.10 de 
Actuaciones Sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
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En el Anejo de Calificación Ambiental se hace un estudio de alternativas, 
descripción general del proyecto, riesgos ambientales previsibles, las medidas 
correctoras a aplicar y el programa de seguimiento y control. 
5. ESTUDIO ECONÓMICO 
En el Anejo 19 se realiza el estudio económico del presente proyecto, en el cual 
consideramos una inversión de 420.020,22 € y una hipótesis de financiación, 
independientemente de que pueda solicitarse y aprobarse cualquiera de las ayudas 
que a este efecto establece la Administración: 
Se recurre a un préstamo de  400.000 € a pagar en anualidades constantes, con un 
interés del 8 % y un periodo de amortización de 15 años. 
Los costes ordinarios anuales ascienden a un total de 100.932,69 €, mientras que los 
extraordinarios resultado de la obsolescencia y reposición parcial de la maquinaria a los 15 
años de su compra, ascienden 104.482 €. 
Los cobros ordinarios procedentes de la actividad normal de la explotación (venta de 
leche, chotos, animales de desvieje y estiércol) ascienden a 161.183,25 €. Los cobros 
extraordinarios estimados son el 10% del valor de la maquinaria al final de su vida útil (15 
años) y el valor de las edificaciones, equipos de ordeño, instalaciones y ganado al final de la 
vida del proyecto (30 años), que ascienden a 244.995,5 €. 
Con el análisis de estos datos en el estudio económico se extraen las siguientes 
conclusiones: 
• El proyecto es visible en todas las hipótesis estudiadas, el VAN es superior a 
cero y el TIR superior al máximo interés bancario considerado. 
• La devolución de las anualidades del préstamo es posible, quedando un 
sobrado margen para efectuar el pago de otros posibles préstamos a solicitar 
para años con flujos de caja negativos. 
6. PRESUPUESTO 
El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y 
CENTIMOS. 
El presupuesto de ejecución por contrata del presente proyecto asciende a la 
cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS 
con VEINTISEIS CENTIMOS. 
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El presupuesto del proyecto se encuentra detallado en el Documento V 
“Presupuestos”. Donde se muestra el cuadro no 1 de unidades de obra, el cuadro no 2 
de precios descompuestos, el presupuesto y el resumen de presupuesto. 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
 
 
Fdo. Ángel López Oller 
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1. INTRODUCCIÓN 
El clima es el primer factor a considerar para estudiar el posible establecimiento de 
una determinada especie animal en una zona concreta. 
Con la realización de este anejo, se pretende aportar una descripción y 
caracterización climática de la zona donde se va a ubicar la granja objeto del proyecto, 
con el fin de determinar los posibles condicionantes que el clima puede imponer a la 
explotación. 
Para el estudio de las temperaturas se dispone de datos diarios obtenidos de la 
estación meteorológica de Albox, situada en: 
• X: 575.176,33 m 
• Y: 4.140.268,98 m 
• Altitud: 487 m 
• Latitud: 37o 24’ 20’’ N 
• Longitud: 02o 09’ 07’’ W 
Se han tomado los datos climáticos de dicha estación debido a que es la más 
cercana y la que ofrece datos suficientes para caracterizar correctamente el clima. 
2. TEMPERATURA. 
Se parte de datos diarios de temperatura correspondientes al periodo de enero de 
2002 hasta diciembre de 2011. Estos datos corresponden a la media, máxima y mínima 
diaria. Tras procesarlos se obtienen los siguientes resultados que se muestran con una 
representación gráfica y numérica de los mismos. 
Como se muestra en el grafico 2.1, durante la época de verano las temperaturas 
medias máximas alcanzan valores muy elevados llegando a los 35 oC en el mes de julio 
que es el más caluroso. 
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Gráfico 2.1: Temperaturas Medias Máximas Mensuales 
Tabla 2.1: Temperaturas Máximas 
MES/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 media/mes 
Enero - 15,7 19 15,2 12,4 16,5 17,6 14,9 14,4 15,8 14,15 
Febrero 19,4 14,2 16,4 13,8 15,2 17,8 16,2 17,6 15,8 18,6 16,5 
Marzo 18,5 18,6 17,6 17,7 21,3 19,3 21,1 19,9 17,7 17,8 18,95 
Abril 20,7 22,4 21,2 22,6 23,2 18,9 22,8 23 21,4 24,4 22,06 
Mayo 25,4 25,5 21,5 27,5 25 26,6 23,7 27,8 25,8 26,2 25,5 
Junio 31 32,5 30,2 30,6 28,3 29,3 28,2 33 29,8 30,2 30,31 
Julio 31,5 34,2 31 33,4 33,5 32 32 35,3 34 33,8 33,07 
Agosto 31,7 34,4 33 31,4 32 31,7 32,2 33,6 34,1 35,2 32,93 
Septiembre 28,9 28,1 29,6 28,6 29,1 27,2 28,1 27,8 29,9 31,1 28,84 
Octubre 25,1 23,2 26,3 24,4 25,3 22 23,4 26,4 25,2 26,1 24,74 
Noviembre 21,3 18,3 19,1 17,8 19,3 18,7 18,1 21,8 18,4 19,7 19,25 
Diciembre 18,1 15,9 14,5 15,7 15,2 16,4 14,3 17,2 16,6 18 16,19 
MEDIA/AÑO 22,63 23,58 23,28 23,23 23,32 23,03 23,14 24,86 23,59 24,74 23,54 
 
En la anterior, tabla 2.1, se muestra la temperatura media máxima de cada año 
en la última fila, y en la columna de la derecha la temperatura media máxima de cada 
mes a lo largo de los años, mostrándose en la última casilla de la última columna el 
valor medio máximo de los años estudiados. 
Si por otro lado comparamos las temperaturas medias, se aprecia una 
diferencia aproximada de unos 6 o C con las temperaturas medias máximas. 
Comparando entre valores de temperaturas medias se observa que existe una 
diferencia de unos 9 oC entre las épocas más frías y más cálidas. 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 1. Estudio climático 
4 
Ángel López Oller 
 
 
Gráfico 2.2: Temperaturas Medias Mensuales 
 
Tabla 2.2: Temperaturas medias 
MES/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
media 
mes 
Enero - 9,6 12,9 7,8 7,7 9,6 10,7 8,8 9,6 9,9 8,66 
Febrero 11,9 9,2 11,2 7,7 9,2 12,4 10,4 9,7 10,6 11,2 10,35 
Marzo 12,6 12,6 12,4 11,5 14,4 12,6 14,1 12,2 11,6 12 12,6 
Abril 14,4 15,4 15 15,7 16,6 13,3 16,1 14,4 15 16,7 15,26 
Mayo 18,4 18,9 16,3 20 19,1 19,7 17,8 19,4 18,4 19,2 18,72 
Junio 24 25,5 23,6 23,7 21,8 22,8 22,1 24,9 22,5 23,3 23,42 
Julio 25 27,2 24,8 26,5 26,4 25,2 25,5 27,8 26,6 26,4 26,14 
Agosto 24,7 27,3 27 24,7 24,8 25,1 25,6 26,3 26,5 27,3 25,93 
septiembre 22,1 22,3 23,6 21,3 22,2 21 21,5 21,2 22,5 23,3 22,1 
Octubre 18,3 17,4 20 17,8 19,4 16,7 17,1 19,3 17,7 18,8 18,25 
noviembre 14,9 13,2 13,2 11,6 14 12 10,8 15,4 12,7 13,8 13,16 
Diciembre 12,2 10,2 10,9 9,8 9,6 10 8,4 11,3 10,2 11 10,36 
MEDIA/AÑO 16,54 17,40 17,58 16,51 17,10 16,70 16,68 17,56 16,99 17,74 17,08 
 
Analizando los valores de las temperaturas medias mínimas se comprueba que 
en ningún mes se alcanzan varios grados bajo cero 
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Gráfico 2.3: Temperatura Media Mensual 
Tabla 2.3: Temperaturas Mínimas 
MES/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
media 
mes 
Enero - 4,8 6,8 2,2 3,9 4,7 5 4,8 5,9 5,9 4,40 
Febrero 6,1 5,4 5,9 2,9 4,9 8,1 5,8 4,6 6,4 6,1 5,62 
Marzo 7,9 7,7 7,3 7 8,8 6,7 8,4 6,8 7,1 7,7 7,54 
Abril 8,9 9,2 8,7 9,4 11,2 8,9 9,6 8,7 9,8 10,6 9,5 
Mayo 11,9 12,7 11 13 14 13,3 12,9 12,4 11,9 13,3 12,64 
Junio 17,8 18,6 17 17,1 15,8 16,2 16,1 18,2 16,4 17,3 17,05 
Julio 18,8 20,5 18,6 19,8 19,7 18,5 19,5 21 20 19,9 19,63 
Agosto 18,9 20,8 21 18,8 18,8 19,2 19,7 19,6 20,5 20,6 19,79 
septiembre 16,6 17,4 17,6 15,4 16,6 15,9 16,6 15,9 16,8 17,2 16,6 
Octubre 12,8 13,3 13,6 12,6 14,6 12,2 12,8 14,1 12,1 13,5 13,16 
noviembre 10 9,2 7,3 6,9 9,8 6,6 6,4 10,4 8,6 10 8,52 
Diciembre 7,6 5,8 7,2 5 5,2 4,9 4,5 7 5,8 6 5,9 
MEDIA/AÑO 11,44 12,12 11,83 10,84 11,94 11,27 11,44 11,96 11,78 12,34 11,70 
 
Como se puede observar en las tablas anteriores, los valores máximas se 
alcanzan en los meses de verano, julio y agosto. La temperatura desciende 
significativamente en el mes de noviembre para alcanzar los valores mínimos durante 
el mes de enero, a partir del cual comienza a subir de nuevo. 
Se puede observar que este parámetro climático íntimamente ligado a la 
altitud, está también influido por la acción termorreguladora del Mar Mediterráneo, 
este se refleja en la amplitud de las oscilaciones térmicas durante el año, alrededor de 
los 13-14 oC. 
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Las heladas es un fenómeno que aparece con poca frecuencia, apareciendo, en 
el caso de que se dé, en el mes de enero principalmente aunque en algunas 
excepciones se ha dado en diciembre y febrero. 
3. PRECIPITACIONES 
Se parte de datos diarios de precipitaciones correspondientes al periodo enero de 
2002 hasta diciembre de 2011. Tras procesarlos se obtienen los siguientes resultados 
que se muestran a continuación en el gráfico 3.1 y tabla 3.1 en los que se representan 
dichas distribuciones pluviométricas expresadas en mm. 
 
Gráfico 3.1: Precipitaciones Medias Expresadas en mm 
Tabla 3.1: Precipitaciones Medias Mensuales expresadas en mm 
MES/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
media 
mes 
Enero 0 19,6 0 1,4 81,8 101,9 3 24,8 70 25,8 32,83 
Febrero 0,2 22,6 15,4 42,5 40,6 8,4 29,6 2,2 38,6 6,2 20,63 
Marzo 87,2 13,8 89,4 39,4 1,5 17,8 1,4 80 60,4 35,8 42,67 
Abril 43,2 6,2 1,2 4,3 37,8 52,8 0,2 16,2 43,2 40,4 24,55 
Mayo 14 7 35,6 1,8 108,2 17,5 36,6 17,6 15,8 24,6 27,87 
Junio 6 0,2 1 0,5 21,6 0,5 5,8 6,4 18,8 25,6 8,64 
Julio 2 0 9,1 0,3 1 0 0,4 0 1 0 1,38 
Agosto 0,4 1 0 1 0 12,7 1,6 2,4 11,8 1,4 3,23 
septiembre 9,2 4,8 13,4 17,3 60,7 95,5 53,3 55,6 24 28,8 36,26 
Octubre 6,8 39,4 3,8 7,6 0 83,3 74,4 3 18,4 17,6 25,43 
noviembre 20,6 53,4 27,2 10,2 81,5 14,6 42,6 2,6 34,8 40 32,75 
diciembre 4,8 33,2 51,8 15,5 15 3,4 16,2 75,2 20 12,6 24,77 
Total/año 194,4 201,2 247,9 141,8 449,7 408,4 265,1 286 356,8 258,8 281,01 
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La zona de localización de la explotación tiene un índice de precipitaciones muy 
bajo, no alcanzando los 300 mm anuales. 
En la gráfica 3.1 se muestra la evolución de las precipitaciones en el periodo de 
años que se trata, como se muestra responde a las características del clima 
mediterráneo. 
Los meses más lluviosos corresponden con noviembre y marzo, destacando el 
mes de marzo con un valor medio de 42,67 mm. Estas precipitaciones se caracterizan 
por su carácter torrencial. 
A partir del mes de abril se produce una disminución progresiva hasta el mes de 
junio, donde se produce un descenso pronunciado de las precipitaciones, alcanzando 
unos valores mínimos medios de 1,38 mm y 3,23 mm, en los meses de julio y agosto, 
respectivamente. 
En el mes de septiembre comienzan de nuevo a producirse las precipitaciones. 
Esta distribución mensual de las precipitaciones refleja la influencia 
mediterránea. 
En definitiva, se puede concluir que el clima de la zona de localización de la 
explotación es típicamente Mediterráneo Subdesértico, en donde las precipitaciones 
son inferiores a 300 mm, con máximos pluviométricos en otoño y en primavera. El 
verano viene marcado por una fuerte aridez, con lluvias muy débiles o inapreciables en 
julio y agosto. 
4. HUMEDAD RELATIVA 
Otro factor climático muy importante a tener en cuenta es la humedad relativa, ya 
que los valores más extremos de ésta ocasionan problemas serios en los animales, bien 
sea por exceso, lo que favorece el desarrollo de enfermedades bacterianas 
mayormente, o por defecto, lo que ocasiona estrés en los animales. 
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Máx 96,5 96,9 96,3 95,1 95,4 89,6 83,3 84,9 93,1 95,2 95,9 96,2 
Med 67,8 67,2 65,1 59,1 52,5 38,3 31,9 36 48,9 63,3 71 72,5 
Mín 17,5 14,4 14,8 14,9 12,3 8,7 7,9 7,6 11,4 14,3 17,8 21,2 
 
5. RÉGIMEN EÓLICO 
Factor también a tener en cuenta pero con menor peso que los anteriores, ya que lo 
más perjudicial son los excesos de éste y como se comprobará más adelante, en la 
zona de estudio no suele darse tal efecto. 
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Tabla 5.1: Velocidad media del viento 
mes/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 media/mes 
Enero - 19,6 17,9 9,1 6,4 7,1 7,1 16,5 15,9 9,6 12,13 
Febrero 10,8 11,6 9 10,2 12 15,8 4,8 9,2 15,5 15,2 11,41 
Marzo 9,8 8,6 9,5 8,5 15,6 13,1 16,5 8,6 10,6 11,2 11,2 
Abril 11,1 12,9 11,4 12,4 7,3 6,5 12,7 13,1 7,4 6,9 10,17 
Mayo 14,9 8,8 10,2 9,4 5,2 9,4 8,8 5,5 13,2 7,5 9,29 
Junio 10,9 8,2 7,8 7,4 4,4 7,2 4,8 7,3 9,3 8 7,53 
Julio 8,4 8,9 7,2 7,4 5,7 5,3 5,3 6,4 7,1 9,4 7,11 
Agosto 8,6 8,4 7,4 6 6,7 5,3 5 4,8 7,2 7,8 6,72 
Septiembre 100 7,1 6,2 8,8 6,6 3,3 5 5,2 8,4 7,5 15,81 
Octubre 12,4 9 10,9 6,1 8,7 4,7 6,8 5,8 10,7 7,2 8,23 
Noviembre 17,2 9,1 7,3 9,4 6,7 4,5 10,5 13,9 16,6 10,1 10,53 
Diciembre 15,4 11,7 4,3 10,5 8,8 6,5 13,5 12,5 10,8 12,3 10,63 
media/año 19,95 10,33 9,09 8,77 7,84 7,39 8,40 9,07 11,06 9,39 10,13 
 
Tabla 5.2: Velocidad máxima del viento 
mes/año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 media/mes 
Enero - 107,8 91,7 85,3 67,6 69,2 119,1 109,4 115,9 77,2 93,69 
Febrero 80,5 125,5 109,4 80,5 111 128,7 72,4 112,7 122,3 117,5 106,05 
Marzo 78,9 80,5 75,6 75,6 127,1 125,5 114,3 138,4 101,4 70,8 98,81 
Abril 98,2 80,5 72,4 80,5 61,2 75,6 104,6 85,3 62,8 43,5 76,46 
Mayo 80,5 75,6 86,9 82,1 54,7 75,6 78,9 72,4 82,1 67,6 75,64 
Junio 86,9 51,5 77,2 53,1 41,8 72,4 56,3 72,4 67,6 75,6 65,48 
Julio 41,8 77,2 53,1 49,9 46,7 49,9 43,5 59,5 38,6 61,2 52,14 
Agosto 82,1 69,2 78,9 62,8 74 59,5 49,9 46,7 62,8 56,3 64,22 
Septiembre 69,2 43,5 91,7 74 70,8 62,8 63,8 62,8 82,1 49,9 67,06 
Octubre 96,2 93,3 88,5 86,9 183,5 54,7 78,9 128,7 104,6 54,7 97 
Noviembre 122,3 95 66 85,3 85,3 64,4 95 104,6 119,1 80,5 91,75 
Diciembre 111 104,6 78,9 91,7 106,2 80,5 82,1 107,8 104,6 96,6 96,4 
media/año 86,15 83,68 80,86 75,64 85,83 76,57 79,90 91,73 88,66 70,95 82,00 
 
Como se ha podido comprobar las velocidades de viento no son muy variables a 
lo largo del año y no alcanzan valores extremos que puedan resultar peligrosos para la 
estructura. 
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6. ÍNDICES CLIMÁTICOS 
Índice de Lang: 
Tenemos que el índice de Lang se expresa del siguiente modo: 
 
 Dónde: 
 IL= Índice de Lang 
 P= Precipitación media anual en mm 
 T= Temperatura media anual en oC 
 Según los valores que se obtengan, de acuerdo con la siguiente clasificación 
puede tratarse de los siguientes climas: 
 0< IL <20 árido 
 20< IL <40 Mediterráneo 
 40< IL <70 Semiárido 
 70< IL <100 Húmedo 
 De este modo, según la clasificación de Lang en la zona de estudio el clima se 
encuentra entre el límite del mediterráneo y árido. 
 Índice de Martone 
 Se define como: 
 
Dónde: 
IM= Índice de Martone 
P= Precipitación media anual en mm 
T= Temperatura media anual en oC 
Localizando el valor obtenido en la siguiente clasificación: 
0< A <5 árido 
5< A <20 Semiárido 
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20< A <30 Semihúmedo 
30< A <55 Húmedo 
Según el índice de Martone en la zona predomina clima semiárido. 
Cálculo de la Evapotranspiración Potencial Thornthwaite 
Thornthwaite (1948)  introdujo el término evapotranspiración potencial (E.T.P.) 
para expresar “la cantidad de agua que perderá una superficie completamente 
cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo momento  existe en el suelo 
humedad suficiente para su uso máximo por las plantas”. Es difícil que en la práctica se 
den todas las condiciones para que tenga lugar la E.T.P., pero es un método que se 
estableció a partir de las medidas realizadas en latitudes medias, donde da buenos 
resultados por su similitud con la realidad. 
En caso de no disponer de los datos de ETo se calculan del modo que a 
continuación se describe. 
Cálculo de la E.T.P. Evapotranspiración potencial mensual (mm). 
 
Dónde: 
I = índice de calor anual= suma de los 12 valores del índice de calor mensual (i). 
 T= temperatura media mensual en oC. 
 a= Función polinómica del índice térmico de la zona. Expresada como: 
 a= 0,675 10-6 I3-0,771 10-4 I2+0,01792 I+0,49239 
Cálculo de la evapotranspiración potencial (mm) 
  T i ediaria emensual c ETP 
ENE 8,66 2,29 0,6 17,98 0,86 15,46 
FEB 10,35 3,01 0,7 24,79 0,84 20,82 
MAR 12,6 4,05 0,94 35,32 1,03 36,38 
ABR 15,26 5,40 1,63 49,85 1,1 54,84 
MAY 18,72 7,38 2,2 72,02 1,22 87,86 
JUN 23,42 10,36 3,69 107,79 1,23 132,58 
JUL 26,14 12,23 5,06 131,36 1,25 164,20 
AGO 25,93 12,07 4,93 129,46 1,17 151,47 
SEP 22,1 9,49 3,05 97,10 1,03 100,01 
OCT 18,25 7,10 2,18 68,80 0,97 66,73 
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NOV 13,16 4,32 1,23 38,19 0,85 32,46 
DIC 10,36 3,46 0,7 24,83 0,83 20,61 
Anual   81,16       883,43 
 
a= 1,8 
T= Temperatura media mensual (oC) 
i= Índice de calor mensual 
I= Índice térmico; I= = 81,16 
e= Evapotranspiración diaria y mensual sin corregir (mm) 
ETP = Evapotranspiración potencial corregida mensual (mm) 
 Cálculo del balance hídrico y del índice de humedad 
 Para realizar el balance de agua en el suelo es preciso considerar la 
intervención de los siguientes factores: 
• Precipitaciones medias mensuales. 
• Evapotranspiraciones potenciales medias mensuales (ETP) 
• Reservas de agua en el suelo (R) 
• Variación de la reserva de agua (VR) 
• Evapotranspiraciones reales mensuales (ETA) 
• Déficits de agua mensuales (D) 
• Excesos de agua mensuales (E) 
Thornthwaite establece una serie de criterios para poder llevar a cabo la 
determinación del índice de humedad sin que sea necesario particularizar unas 
condiciones determinadas. Dichos criterios son detallados a continuación: 
a) La reserva de agua en el suelo varía entre 0 y 100 mm. 
b) La evapotranspiración real, ETA, corresponde, en los meses en que por falta 
de humedad no se alcancen las condiciones potenciales, a las 
precipitaciones de dicho mes sumadas a la reserva del suelo del mes 
anterior. 
c) Cuando los meses sean suficientes húmedos, la evapotranspiración real 
coincide con la potencial. 
d) En aquellos meses en que la evapotranspiración real sea inferior a la 
potencial, existe déficit de humedad. 
e) En los meses en que el agua acumulada en las reservas del suelo supere el 
valor 100, existe exceso de humedad. 
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Teniendo en cuenta estas hipótesis se calculan los parámetros anteriores 
mencionados indicando sus valores en el cuadro de la página siguiente. 
FACTORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Precipitación (mm) 32,83 20,63 42,67 24,55 27,87 8,64 1,38 3,23 36,26 25,43 32,75 24,77 281,01 
Evapotranspiración 
potencial (ETP) 
15,46 20,82 36,38 54,84 87,86 132,58 164,20 151,47 100,01 66,73 32,46 20,61 883,43 
Reserva de agua 
(R) 
100 99,81 100,00 69,71 9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 4,45   
Variación de la 
reserva de agua 
(VR) 
0 -0,19 0,00 -30,29 -59,99 -9,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 4,45   
Evapotranspiración 
Real (ETA) 
15,46 20,82 36,38 54,84 87,86 18,36 1,38 3,23 36,26 25,43 32,46 20,61 353,09 
Déficit de agua (D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,22 162,82 148,24 63,75 41,30 0,00 0,00 530,34 
Exceso de agua ( E) 17,37 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 4,16 28,11 
Drenaje 17,37 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 4,16   
 
Asimismo, se determina los índices de falta y exceso de humedad, ID e IE y se 
relacionan el déficit (D) y el exceso (E) total anual con la ETP anual, expresándose los 
resultados en %. 
 
 
Ahora el índice de humedad de Thornthwaite, IH se calcula a partir de la 
expresión: 
IH = IE – 0,6 ID Aplicando la fórmula a los datos considerados se obtiene un valor 
para el índice de humedad de: 
 
Por tanto el clima objeto de estudio corresponde con el tipo climático Seco-
subhúmedo, representado por la sigla C1. 
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Clasificación de Köppen 
Constituye el mejor ejemplo de clasificación empírica y es uno de los esquemas 
más conocidos y de mayor aplicación por los geógrafos. Su idea de partida es que la 
vegetación natural constituye un indicador del clima y algunas de sus categorías se 
apoyan precisamente en los límites climáticos de ciertas formas vegetales. Los climas 
son definidos por los valores medios anuales y mensuales de las temperaturas y las 
precipitaciones y con estos criterios diferencia cinco grandes grupos, identificados del 
siguiente modo: 
A: Clima tropical lluvioso: 
Todos los meses la temperatura media es superior a 18 oC. No existe estación 
invernal y las lluvias son abundantes. 
B: Climas secos: 
La evaporación es superior a la precipitación y no hay excedente hídrico. 
C: Climas templados y húmedos: 
El mes más frío tiene una temperatura media comprendida entre 18o y -3oC, y 
la media del mes más cálido supera los 10oC. 
D: Climas templados de invierno frío: 
La temperatura media del mes más frío es inferior a -3oC y la del mes más 
cálido está por encima de 10oC. 
E: Climas polares: 
No tienen estación cálida y el promedio mensual de las temperaturas es 
siempre inferior a 10oC. Cuando el mes más cálido oscila entre 0 y 10oC de 
temperatura media, se diferencia el grupo ET (clima de tundra) y en el caso de que 
ningún mes supere los 0oC de media el grupo EF (clima de hielo permanente). 
Los grupos anteriores se subdividen a su vez en subgrupos más específicos 
mediantes letras minúsculas, con referencia a la distribución estacional de la 
precipitación: 
f: lluvioso todo el año, ausencia del período seco. 
s: presencia de estación seca en verano. 
w: estación seca en invierno. 
m: precipitación de tipo monzónico. 
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Para matizar el régimen térmico se hace uso de una tercera letra: 
a: temperatura media del mes más cálido superior a 22oC. 
b: temperatura media del mes más cálido inferior a 22oC, pero con 
temperaturas medias al menos cuatro meses superiores a 10oC. 
c: menos de cuatro meses tienen temperatura media superior a 10oC. 
d: el mes más frío está por debajo de -38oC. 
h: temperatura media anual inferior a 18oC. 
k: temperatura media anual inferior a 18oC. 
Según este autor nuestra zona de estudio se clasifica como Bs, por lo que 
siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente, estamos en una zona semiárida, zona 
de estepa, no de desierto. 
Clasificación según los índices de köppen 
Af Clima de selva tropical lluviosa El mes más seco caen más de 60 mm de lluvia 
Am Clima monzónico El mes más seco caen menos de 60 mm de lluvia 
Aw Clima de sabana tropical Por lo menos hay un mes en el que caen menos de 60 mm de lluvia 
BS Clima de estepa Clima árido continental 
BW Clima desértico Clima árido con precipitaciones inferiores a 400 mm 
Cf Clima templado húmedo sin 
estación seca 
Las precipitaciones del mes más seco son superiores a 30 
mm 
Cw Clima templado húmedo con 
estación invernal seca 
El mes más húmedo del verano es diez veces superior al 
mes más seco del invierno 
Cs Clima templado húmedo con 
veranos secos 
Las precipitaciones del mes más seco del verano es inferior 
a 30 mm y la del mes más lluvioso del invierno tres veces 
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superior 
Df 
Clima boreal de nieves y 
bosque con inviernos 
húmedos 
No hay estación seca 
Dw Climas boreales o de nieve y bosque con inviernos secos Con una estación seca en invierno 
ET Clima de tundra Temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 ºC y 
superior a 0 ºC 
EF Clima de los hielos polares La temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 ºC 
 
 Clasificación climática según Capel Molina 
 Este autor clasifica el clima almeriense en cuatro matices climáticos: 
Mediterráneo Subdesértico, Mediterráneo Continental, Mediterráneo Subtropical y 
Frío de Montaña Mediterránea. Según se puede observar en la siguiente figura nuestra 
zona se encuadra en Mediterráneo Subdesértico, éste se caracteriza por tener unas 
precipitaciones anuales muy escasas, inferiores comúnmente a los 300 mm, nuestros 
casos y una temperatura media anual comprendida entre 15 oC y 21oC. 
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 Conclusión 
 El estudio climatológico realizado en este anejo demuestra que el factor más 
determinante en este tipo de explotación son las temperaturas máximas en verano y 
mínimas en invierno (aunque estas últimas no lo son tanto). Para corregir las 
temperaturas máximas en verano, se ventilará de forma natural, utilizando en casos 
extremos alguna otra medida como (blanqueo de cubierta, ventiladores mecánicos, 
etc) 
 Para los patios de ejercicio y resto de  instalaciones, no se establecerá ninguna 
medida correctora, a excepción de que los puntos de agua deberán estar siempre 
abastecidos. 
 En cuanto al viento, humedad y precipitaciones, los valores medios obtenidos 
son normales en esta zona y no suponen limitación alguna ara el correcto desarrollo de 
esta especie. 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 1. Estudio climático 
17 
Ángel López Oller 
7. BIBLIOGRAFÍA 
URBANO TERRON, PEDRO, Tratado de fitotecnia general. Ed. Mundi – Prensa, 1999 
DÍAZ ÁLVAREZ, JOSÉ R., Atlas geográfico provincial comentado de Almería, 1984 
Datos climatológicos del Observatorio Meteorológico de Albox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 2: 
 
PLAN DE 
PRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 2. Plan de producción 
1 
Ángel López Oller 
ÍNDICE 
1. ELECCIÓN DE LA RAZA……………………………………………………………………………………….……….. 2 
2. CICLOPRODUCTIVO……………………………………………………………………………………………………  3 
3. MANEJO DEL GANADO ………………………………………………………………………………………….…..  4 
3.1. Manejo general de la explotación…………………………………………………………………….….. 4 
3.2. Manejo, gestación, parto y aborto ..……………………………………………………………..….…. 5 
3.2.1. Gestación………………………………………………………………………………………………….… 5 
3.2.2. Parto…………………………………………………………………………………………………………... 5 
3.2.3. Abortos…………………………………………………………………………………………………….… 6 
3.2.4. Manejo de las crías……………………………………………………………………………….……. 6 
3.3. Selección de las hembras en reposición …………………………………………………………….. 6 
3.4. Composición del rebaño……………………………………………………………………………………… 7 
4. REPRODUCCIÓN……………………………………………………………………………………………………..... 7 
4.1. Problemas de la reproducción ……………………………………………………………………..……… 7 
4.2. Sincronización de los celos y cubriciones……………………………………………………………. 8 
4.2.1. Sincronización de los celos…………………………………………………………………….….. 8 
4.2.2. Preparación para las cubriciones ………………………………………………………..……… 8 
4.2.3. Método de apareamiento…………………………………………………………………….…..… 9 
5. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………….….. 9 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 2. Plan de producción 
2 
Ángel López Oller 
1 . ELECCIÓN DE LA RAZA 
 La raza escogida es la Murciana-Granadina, por las siguientes razones: 
• Adaptación a la zona. 
• Su excelente producción láctea con una media por lactación de 750 litros, 
alcanzando algunos individuos los 1000 litros. 
• Obtiene producciones elevadas mediante el sistema extensivo, incrementando 
considerablemente las mismas con manejos semi-intensivos e intensivos. 
Tipo de ganadería  
 Nombre científico: Capra aegagrus x Copra prisca. 
 Nombre vulgar: Cabra. 
 Clase: Mamíferos. 
 Familia: Bóvidos. 
 Género: Capra. 
 Raza: Murciano-Granadina. 
 Orden: Artiodáctilos. 
 Subfamilia: Caprinos. 
 
CARACTERÍSTICAS 
 Se trata de una raza con un claro biotipo lechero de capa negra o caoba 
uniforme (no se acepta ningún tipo de pelo blanco), el peso de los machos oscila entre 
50 y 70 Kg y el de las hembras entre 40 y 55 Kg. 
Cabeza de tamaño medio, triangular con expresión viva, orejas de tamaño medio y 
eréctil, los machos pueden presentar perilla. Cuello ligero y fino en las hembras, en los 
machos más corto, potente y bien insertado pudiendo presentar dos mamellas 
simétricas o ninguna. 
Tronco alargado y profundo con el pecho ancho fusionado a un vientre amplio, cruz 
destacada y línea dorsolumbar recta terminada en una grupa caída con una cola corta 
y eréctil. 
Extremidades finas, sólidas y de longitud media, ligeramente arqueadas en su cara 
interna acogiendo una voluminosa ubre. 
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Ubres voluminosas con una superficie de inserción amplia, pezones implantados hacia 
delante y afuera, piel fina y sin pelo. 
Las características más destacables de la raza son su fácil ordeñabilidad, su nula 
estacionalidad reproductiva, su rusticidad y amplia capacidad de pastoreo. 
 
2 . CICLO PRODUCTIVO 
 La explotación está compuesta por 432 cabras productoras con 1 parto/año, 
dividido en tres lotes de 144 cabras cada uno, estos a su vez divididos en 4 sublotes de 
36 cabras cada uno, desfasados tres meses con partos en agosto, septiembre y octubre 
con el fin de proporcionar leche a la industria durante todo el año. 
 El ordeño se realizará desde el parto con una duración de 8 meses, siendo 
necesario dejar un mes de secado mínimo que garantice la siguiente lactación. Y se 
realizará lactación artificial de cabritos, produciendo lechales de 45-50 días de edad. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
LOTE 1 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
LOTE 2 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
LOTE 3 
LACTACIÓN GESTACIÓN Y SECADO LACTACIÓN 
  GESTACIÓN   
  CUBRICIÓN   PARTO   
 
 Con esta planificación nos aseguramos tener la mayor producción de leche en 
los meses de inviernos donde la leche es más cara y además también nos aseguramos 
tener partos, en el tercer lote, en  la época de verano donde los chotos son más caros. 
El destete de los cabritos se debe de hacer cuanto antes entre 24-72 horas después de 
ingerir el calostro. 
Es importante que las cabritas de reposición alcancen un peso de 30-32 kg, a los 7 
meses, ya que la cubrición se hace cada 7 meses, aunque la madurez sexual es 
alcanzada en promedio a los 8-10 meses de edad. 
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El celo tiene una duración de 1-4 días, durante los cuales, se producen alteraciones en 
el comportamiento de los animales. 
3. MANEJO DEL GANADO 
3.1. Manejo general de la explotación 
 El conjunto de actividades que comprende el manejo de esta explotación se 
puede resumir en: 
e) ALIMENTACIÓN 
La alimentación se realizará según el estado productivo en el que se encuentre 
cada lote. 
Las cabras saldrán a pastar después de ordeñarlas por la mañana y comerán 
piensos compuestos durante el segundo ordeño y se realizara en la sala de ordeño. 
El pastoreo a su vez es beneficioso, ya que, las cabras tienen que andar como 
mínimo un kilómetro al día para abrevar. 
 
f) ORDEÑO 
En esta  operación debemos tener una organización racional del trabajo, ya que 
esta es una actividad cotidiana, y los detalles originan el ahorro o desperdicio del 
tiempo. 
 Para ello se ha instalado una sala de ordeño mecánico. 
 Esta máquina de ordeño debe cumplir cuatro funciones básicas:  
• Extracción de la leche de la ubre. 
• Trato no traumático del pezón. 
• Transporte de la leche ordeñada al tanque frigorífico. 
• Por último, lavado de la instalación. 
 
g) COLOCACIÓN DE LAS CAMAS 
Después del ordeño de la noche, mientras los animales están en el parque 
exterior, se efectuará el aporte de la cama, consistente en paja de cereal que se irá 
distribuyendo por todos los alojamientos, a razón de una paca por cada 45 m2 para 
el ganado adulto. 
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h) RETIRADA DEL ESTIÉRCOL 
Esta operación se realizará con un tractor, o bien manualmente, una vez cada 
dos meses en invierno y el resto del año mensualmente. 
 La limpieza se hará durante el pastoreo de los animales. 
El estiércol se depositara en la zona más alejada de la explotación, en concreto, 
en el estercolero. 
El peso de las deyecciones sólidas, en las que se incluyen la cama, producidas 
por un aminal adulto de 60 kg de peso, se estima en 1,5 kg, las producidas por 
la reposición se estiman en 0,5 kg/día y las de los chotos, en 0,25 kg/día. 
Despreciamos el peso de las deyecciones liquidas, por evaporarse en el 
estercolero o ser evacuadas por la canaleta de saneamiento de la nave. 
 Nº ANIMALES KG. ESTIÉRCOL/DÍA DÍAS KG. ESTIERCOL 
ANIMALES ADULTOS 432 1,5 365 236.520 
REPOSICIÓN 87 0,5 240 10.440 
CHOTOS 441 0,25 60 6.615 
TOTAL    253.575 
 Por tanto, la producción anual de estiércol en la explotación es de 253.575 kg. 
3.2. Manejo, gestación, parto y aborto 
3.2.1. Gestación 
 La gestación de la cabra dura aproximadamente 5 meses, siendo más corta 
cuando el parto es múltiple. 
 La proliferación media es de 1,7 crías por parto en cabra adulta y de 1,4 en las 
hembras jóvenes, con un coeficiente de mortalidad estimado en 0,75. 
 Durante la gestación hay que evitar cualquier situación de “stress”, cambios de 
alimentación, golpes, tratamientos especiales o cualquier manipulación inadecuada. 
3.2.2. Parto 
 El parto suele durar de 90 a 120 minutos y se produce con mayor frecuencia 
durante el día. 
 La inminencia del parto se evidencia por señales como la turgencia e hinchazón 
de la mama, la cavidad abdominal abultada y descendida, el hueco de ijar profundo y 
la aparición de dos surcos laterales en la base de la cola. El animal está inquieto, jadea 
y elimina por la vulva un exudado incoloro, no existiendo tapón de moco en el cuello 
uterino. 
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Intervención del ganadero: 
• Desinfectar y lubricar las manos. 
• No cortar prematuramente las bolsas fetales. 
• No precipitarse con tracciones de supuesta ayuda al nacimiento. 
• No olvidar que la matriz de la cabra es bastante frágil y, por tanto, puede 
desgarrarse fácilmente con todas sus consecuencias. 
3.2.3. Aborto 
 El aborto puede ser ocasionado por: 
• Escasez de alimentos durante el periodo de gestación. 
• Golpes 
• Situaciones de “stress”. 
El aborto acarrea secuelas que influyen en las próximas gestaciones, y después 
del aborto pierden la leche o producen muy poca. 
 
3.2.4. Manejo de las crías 
 Al nacer las crías, se les limpiara las vías respiratorias y se les cortara el cordón 
umbilical, se separan de las madres, una vez ingerido el calostro, facilitando su 
adaptación a la lactación artificial durante 3 o 4 días. 
 Estas crías se dividirán en chotos para venta, los cuales se venderán o con 3 o 4 
días de edad o se engordaran hasta unos 9 kilos durante aproximadamente uno o dos 
mes en los corrales dispuestos para ello, mientras que el resto serán cabritas de 
reposición y se criaran en su corral en el que completará la crianza y el primer mes de 
gestación. 
 Para el destete se utilizara el método del destete precoz, que se realiza de un 
modo progresivo a lo largo de una semana, disminuyendo las cantidades de leche que 
se venían suministrando a las chotas y asegurándonos de que las concentraciones de 
concentrado y heno son suficientes.  
3.3. Selección de las hembras en reposición 
 El método más económico y fiable es la monta natural, por lo que se comprará 
un macho de buenas características genéticas en otras explotaciones y las cruzará con 
las mejores cabras de la nuestra, que serán las que mayores aptitudes lácteas 
presenten. 
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3.4. Composición del rebaño 
 El número de animales de los que se compone la explotación se calcula en 
función del número de animales reproductores. 
 El número de reproductoras de nuestra explotación es de 432 cabras, 
distribuidas en 3 lotes de 144 cabras y divididos a su vez en 4 sublotes de 36 cabras. 
 El número de cabras en ordeño viene definido por: 
 Nº cabras en ordeño = 0,8 * 432 = 345,6 = 346 cabras en ordeño 
 Nº de cabras de reposición = 0,2 * 432 = 86,4 = 87 cabras de reposición  
 Nº de machos en la explotación = (0,8 *432)/20 = 17,3 = 18 machos 
 Nº de crías hasta los 2 meses = 0,8*1,7*0,75*432 = 440,64 = 441 cabritos 
 Nº de crías de 2 a 7 meses = (0,8*1,25*432)/4 = 108 cabritos 
 
 Proliferación media = 1,7  
 Coeficiente de mortalidad = 0,75 
 
4.REPRODUCCIÓN 
4.1. Problemas de reproducción 
 Las irregularidades que a veces se observan en la función reproductora del 
ganado caprino pueden ser debidas a defectos del aparato reproductor o a 
alteraciones en el funcionamiento de éste. Se presentan, indistintamente en machos y 
hembras. Hay que distinguir entre anomalías orgánicas y funcionales: 
a) Anomalías funcionales. 
En la cabra se da con frecuencia la esterilidad. 
Las causas de la falta de celo son varias: 
1. Espacio lúteo presente en el ovario. 
2. Existencia de quiste lutéico. 
3. Celos silenciosos. 
4. Falta de alimento o desequilibrios alimentarios. 
5. La sobrealimentación también puede producir esterilidad. 
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b) Anomalías orgánicas. 
Se pueden observar desde el momento del nacimiento, otras se manifiestan en 
la pubertad. 
Las más frecuentes son: 
• Prolapso de la vagina. 
• Vaginitis. 
• Matritis. 
4.2. Sincronización de celos y cubriciones 
4.2.1. Sincronización de celos 
 El método escogido para la sincronización de celos es la esponja vaginal 
impregnada en progestágeno, que actúa como la progesterona, pero es más intensa y 
duradera, y una inyección de PMSG. Se sincronizaran grupos de 36 cabras cada día. 
Este método, además de hacer posible la sincronización, tiene otra serie de ventajas: 
• Aumentar la prolificidad hasta un 70% de la generalidad. 
• Facilita la monta dirigida, indispensable para poder  seguir un control 
genealógico. 
• Agrupación de la paridera para conseguir: 
o Racionalizar la mano de obra. 
o Formación de lotes uniformes de crías. 
o Obtención de lotes de ordeño regulares. 
o Racionalizar la alimentación. 
Este método hormonal requiere una serie de pasos a seguir para la realización: 
o Colocación de la esponja vaginal impregnada de progestágeno, la cual 
permanecerá colocada durante 17 días. 
o Inyección de la hormona PMSG, inmediatamente después de la retirada 
de la esponja. 
o Cubrición a las 24-48 horas de haber retirado la esponja. 
4.2.2. Preparación para las cubriciones 
 Antes de la cubrición los animales necesitarán una preparación, así tenemos 
que es interesante realizar flushing en las cabras, consistente en una 
sobrealimentación durante 15 días antes y 15 días después de las cubriciones, con lo 
que buscamos aumentar la prolificidad. 
 En los machos también llevamos a cabo esta preparación que consistirá en 
mantener desde 2 meses antes, un nivel de alimentación elevada y realizar una 
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revisión sanitaria, consistente en desparasitación y examen de los órganos genitales 
externos. 
 Igualmente recomendable es el suministro de vitaminas A, D y E. 
4.2.3. Método de apareamiento 
 El método elegido es la monta dirigida. Para las cubriciones se acondicionará la 
sala de espera con separadores móviles, se les irán introduciendo a cada macho las 
cabras una a una, con un descanso de 15 minutos aproximadamente. Cada cabra 
tendrá su macho decidido con anterioridad por el ganadero, pudiendo así garantizar 
no sólo la paternidad de las crías nacidas, sino la fecha aproximada del parto. 
 Las cabras deben estar marcadas para su control e identificación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, la escasez de mano de obra agrícola obliga a dotar a los 
alojamientos de la suficiente funcionalidad, con el fin de economizarla, tanto en lo que 
se refiere a la disminución de la duración del trabajo como a que éste se haga con el 
menor esfuerzo físico. 
La mano de obra especializada supone un mayor rendimiento de aquellas tareas 
cotidianas eliminado o disminuido las labores más desagradables, lo que repercute en 
el bienestar del personal encargado del manejo del ganado. Al disminuir el trabajo 
físico, los operarios tendrán más tiempo para dedicarlo a la vigilancia y cuidado del 
ganado y como este trabajo exige mayores conocimientos y responsabilidad, la 
retribución será más elevada que en el caso de un simple operario manual. 
Para economizar la mano de obra se han de tener en cuenta una serie de factores: 
• Una concepción del edificio y de las instalaciones que permite racionalizar 
el trabajo. 
• Mecanización. 
• Procurar que los animales hagan por sí solos algunas tareas. 
2. LA MÁQUINA DE ORDEÑO 
En cualquier explotación de ganado caprino lechero, el ordeño es la actividad más 
importante debida a: 
• Trabajo empleado. 
• Esfuerzo físico. 
• Control del rebaño. 
• Calidad del producto. 
El ordeño mecánico es una herramienta imprescindible para optimizar estos cuatro 
factores y así poder alcanzar el grado de competitividad que el mercado requerirá a las 
explotaciones que quieran continuar en este sector. 
Tanto la producción, como la comercialización de leche cruda están reguladas en la 
U.E. por el REAL Real Decreto 402/1996, de 1 de marzo, POR EL QUE SE ESTABLECE LAS 
CONDICIONES SANITARIAS APLICABLES A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
LECHE CRUDA, LECHE TRATADA TERMICAMENTE Y PRODUCTOS LACTEOS. Es por ello 
que todas las actividades relacionadas con el ordeño y el tratamiento de la leche que 
se realicen en la explotación estarán suspendidas a lo dictado en dicha normativa. 
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2.1. Funciones básicas del equipo de ordeño 
La máquina de ordeño ha de cumplir cuatro funciones básicas: 
1. Extracción de la leche de la ubre. 
2. Trato no traumático del pezón. 
3. Transporte de la leche ordeñada al tanque frigorífico. 
4. Por último, lavado de la instalación. 
2.1.1. Extracción de la leche 
En el momento del ordeño, la leche se encuentra en la ubre en dos niveles: 
• A nivel cisternal. 
• A nivel alveolar. 
La leche cisternal es la más fácil de extraer ya que, por aplicación de vacío al 
extremo del pezón, provocamos la apertura del esfínter que comunica a la cisterna y al 
canal del pezón con el exterior. El vacío a aplicar será el mínimo necesario para 
conseguir la apertura del esfínter y para que el equipo de ordeño se mantenga 
adherido a los pezones. 
La leche alveolar, para ser extraída, ha de pasar antes a la cisterna en donde se 
encontrará al alcance de la máquina de ordeño. Esta leche ha de liberarla el animal, y 
en lo único que la máquina puede colaborar, es facilitando el mecanismo neuro-
endocrino que provocará esta liberación. 
En el cerebro del animal existe una glándula, el hipotálamo, que sintetiza la 
hormona llamada oxitocina, y otra en donde se almacena, la hipófisis. Esta hormona, a 
través de la sangre, llega a la ubre y actúa sobre las células mioepiteliales que rodean a 
los alvéolos, haciendo que éstos se contraigan y que los conductos se acorten y 
ensanchen, obligando a la leche alveolar a descender a la cisterna. 
La hipófisis libera oxitocina tras la llegada de estímulos adecuados al cerebro 
por las conducciones nerviosas de la médula espinal principalmente. Sin duda es el 
cabrito, en su acción de mamar, quien mejor estimula a la cabra para que suelte la 
leche. 
La cantidad y el tiempo de acción de la oxitocina es limitada y depende de raza, 
edad, estado, etc.; por lo tanto, el ordeño ha de hacerse lo más rápido posible 
2.1.2. Trato no traumático del pezón 
Otra hormona, la adrenalina, liberada por estímulos que podríamos llamar 
negativos o molestos para el animal, actúa anulando la acción de la oxitocina. Por esto, 
además de evitar acciones que pudieran poner nerviosa a la cabra, la máquina de 
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ordeño no ha de producirle daño, ya sea a nivel de pezón o por el sistema de amarre o 
manejo. 
Además, un ordeño no adecuado debido a la falta de calidad del material de la 
pezonera, o a un excesivo tiempo de pezoneras puestas con el consiguiente ordeño en 
seco, o nivel de vacío demasiado alto o inestable, puede dar lugar a un incremento del 
recuento de células somáticas, reflejo de mamitis. 
2.1.3. Transporte de la leche 
Una vez extraída la leche, ésta ha de transportarse hasta el tanque frigorífico, 
pasando por: 
• La unidad de ordeño. 
• Goma de leche. 
• Tubería de leche. 
• Unidad final. 
• Bomba extractora. 
• Filtro. 
• Conducción hasta el tanque. 
Todo este sistema de transporte de leche ha de permitir que el producto de calidad 
que el sistema de ordeño ha extraído, mantenga esta calidad hasta el tanque 
frigorífico. 
Al estar el sistema de transporte compartido con las conducciones por donde se 
extrae aire para crear el vacío de ordeño, aquél no ha de interferir para que se realice 
un ordeño con un vacío estable. 
2.1.4. Lavado de la instalación 
Con la aplicación de la Directiva de la U.E. sobre calidad de la leche, el lavado de la 
instalación de ordeño toma una importancia que hasta ahora no se daba. El diseño del 
sistema de lavado y la aplicación de los principios básicos para un buen lavado, son 
decisivos para conseguir una buena calidad de leche y por consiguiente, obtener un 
mejor precio por la misma. 
El lavado se compone de tres fases: 
1. Un primer enjuague de las conducciones para arrastrar los restos de leche del 
ordeño. Se utilizará agua templada, ya que el agua fría haría que se solidificase 
la grasa en las paredes de las conducciones y por el contrario, el agua caliente 
tendría similar efecto sobre las proteínas. 
2. El lavado con la solución de lavado. 
3. El aclarado final con agua fría para eliminar los restos de la solución de lavado. 
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La segunda fase es la más importante, y ésta dependerá de cuatro factores 
relacionados entre sí, de tal modo que el defecto de uno de ellos puede ser 
compensado con el exceso de los otros tres, siempre que se alcance unos mínimos. 
Estos cuatro factores son: 
• Acción química 
• Temperatura 
• Tiempo 
• Acción mecánica 
2.2. Conjunto de componentes 
Sin duda alguna, la máquina de ordeño destinada al ganado caprino tiene unas 
características propias que la hacen ser manifiestamente diferente, técnicamente 
hablando, de las máquinas diseñadas para el ganado ovino y también, lógicamente, 
para el ganado vacuno. 
2.2.1. Sistema de vacío 
Extrae aire de la instalación para crear la depresión o vacío necesario para el 
ordeño y lavado de la instalación. Esta extracción la produce el depresor o bomba de 
vacío, que funciona constantemente al mismo régimen, por lo que se hace necesario 
intercalar entre la bomba y el resto de la instalación, un regulador de vacío. 
El regulador deja entrar el aire necesario para que el nivel de vacío no exceda el 
valor prefijado, que estará por debajo de 40 KPa d nivel de vacuómetro. 
La bomba se conecta a la unidad final por medio de una conducción de vacío, 
llamada “línea básica” que tendrá la misma sección que la entrada a la bomba. De la 
línea básica salen las derivaciones necesarias para dar vacío a los pulsadores; estas 
derivaciones son las líneas de pulsación. 
Entre la bomba y la unidad final y las líneas de pulsación, se intercalan varios 
elementos: 
• Depósito interceptor para evitar que ningún líquido u objeto llegue a la 
bomba y pueda causar una avería. 
• Regulador de vacío del tipo servo y regulable. 
• Vacuómetro para controlar el nivel de vacío. 
• Elementos necesarios para hacer distintas comprobaciones: llaves, grifo, 
test de comprobación. 
2.2.2. Unidad de ordeño 
Es la conexión de la máquina con el pezón de la cabra y, por tanto, es aquí donde 
se manifestará el buen o mal funcionamiento del resto de componentes y sistemas de 
la instalación. Además, es el componente que más puede influir en el ordeño al tener 
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que traducir al pezón las señales de vacío y pulsación que le llegan; una excelente 
máquina de ordeño con unas malas unidades de ordeño, dará el resultado de una mala 
máquina. 
2.2.3. Pulsación 
El sistema de pulsación se compone de línea de pulsación que, como se indicó 
anteriormente, parte de la línea básica, conexiones para los pulsadores y sistema de 
filtrado de aire para los mismos. En el caso de que los pulsadores sean electrónicos, 
puede que estén controlados por un cuadro central. 
Las funciones básicas de las pulsaciones son: 
1. Cortar el vacío que actúa bajo el pezón y dar un masaje al mismo a espacios de 
tiempo regulares, de tal manera que se alternen sobre el pezón las fases de 
vacío y masaje. Si no se cortase el vacío y se diese ese masaje, la sangre dejaría 
de circular por los capilares. 
2. Estimular a la cabra provocando el mecanismo neuroendocrino de suelta de la 
leche alveolar. Para la cabra, lo apropiado está en unas 90 pulsaciones por 
minuto. Una pulsación se compone de una fase de succión (pezonera abierta) y 
de otra de masaje (pezonera cerrada). 
Los pulsadores suelen tener dos canales, sirviendo cada uno a una unidad de 
ordeño diferente, porque la pulsación es simultánea en los dos pezones de la ubre. El 
canal del pulsador, a través del tubo largo de pulsación, colector, y tubo corto de 
pulsación, da vacío o aire a la presión atmosférica a la cámara de pulsación, que es el 
espacio situado entre la pezonera y la copa de ordeño. 
2.2.4. Sistema de transporte de leche 
Desde el colector, y facilitado por el orificio de entrada de aire, la leche fluye hacia 
la tubería de leche por la goma de leche y la correspondiente entrada en la tubería. Es 
indistinto que sea línea alta o baja, siempre que el colector tenga orificio de entrada de 
aire y que la goma de leche, en el caso de la línea alta, suba directamente a la tubería y 
entre por la parte superior de la misma. Muchas salas en línea alta han dado 
problemas porque la goma de leche bajada y después subía, por lo que parte de leche 
quedaba en esta curva hacia debajo de la goma, golpeándose y perjudicando la 
estabilidad del vacío. 
La tubería de leche se ha de montar con pendiente hacia la unidad final, por lo que 
una vez en el interior de la misma, la leche fluirá por gravedad hasta el jarro de la 
unidad final. 
La línea básica se conecta a la unidad final a través de un depósito interceptor con 
válvula de seguridad para evitar que pasen líquidos al vacío si la unidad final, por 
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cualquier circunstancia, se llena. Para extraer la leche que está en la unidad final bajo 
vacío, se utiliza una bomba centrífuga que actúa cuando la leche alcanza un nivel 
determinado. 
2.2.5. Sistema de lavado de la instalación 
Para conseguir un buen lavado, es imprescindible que éste se realice en un circuito 
cerrado por donde la solución de lavado circule varias veces con turbulencia. Para ello, 
se dispone una pila de la que se alimentan por aspiración las tuberías de lavado, que 
llevan acopladas tantas copas de lavado como pezoneras haya; a estas copas se 
conectan las pezoneras. De esta manera, las unidades de ordeño aspiran el agua o 
solución de lavado de la pila. Para cerrar el circuito sólo hay que conectar la 
conducción de salida de la bomba de la unidad final de la pila. 
Para facilitar las tres fases del lavado y ahorrar tiempo, se instalará un 
programador de lavado que, de una forma automática, realiza todo el lavado y, al final, 
para la bomba de vacío. 
2.3. Amarres 
Se elige la modalidad de amarre fijo en cascada. En éste, la collera está situada a 
una distancia fija del foso de ordeño, que depende de la longitud media del rebaño. 
Por delante de la collera se instala un comedero continuo. Al abrir la puerta entran las 
cabras de una en una y estando todas las plazas de la collera bloqueadas a excepción 
de la última. La primera cabra se ha de colocar en ésta; al meter la cabeza, se 
autocaptura por el cuello y desbloquea la plaza de la siguiente y así sucesivamente 
hasta completarse todas las plazas de amarre. Después de ordeñadas, se desbloquea el 
sistema autocaptura y los animales quedan libres. 
Una vez que todo el rebaño ha aprendido, es un amarre muy aconsejable por lo 
económico que es y por el poco espacio que ocupa. 
2.4. Dimensionado de la sala de ordeño 
La elección de la sala de ordeño debe hacerse en función de una serie de variables 
ligadas a la explotación y al rebaño; cabras a ordeñar, N, número de ordeñadores, n, 
tiempo máximo disponible para el ordeño, t, inversión a realizar y raza nivel productivo 
de los animales, debiendo considerarse, asimismo, la rutina de ordeño a aplicar y el 
nivel de automatización de la instalación. 
La raza y el nivel productivo influyen sobre la duración del ordeño, Do, el tipo de 
rutina sobre la duración de la misma, Dr, y el grado de automatización de la instalación 
sobre los tiempos auxiliares, Ta. 
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En ganado caprino, los valores de Do, Dr y Ta son muy variables. Si suponemos, 
para cabras lecheras españolas según el grado de mecanización de las instalaciones, 
unos valores de Do= 60s, Dr= 10s y Ta= 5s y pretendemos ordeñar N= 432 cabras con 
dos ordeñadores (n = 2), en t=2 horas. Para la elección de la sala se han de considerar 
los siguientes puntos. 
Número de unidades de ordeño que puede manejar un ordeñador (N.U.): 
 
Tiempo total dedicado al ordeño (T.T.O.): 
 
Rendimiento horario práctico de la sala(R.S.): 
 
Los rendimientos reales, calculados mediante el cociente entre el número de 
cabras ordeñadas y la diferencia horaria entre el comienzo y el final del ordeño, son 
más bajos que los teóricos debido al cansancio acumulado de los ordeñadores y/o a la 
mala coordinación entre ellos. 
Así, en salas tipo CASSE, los rendimientos reales por ordeñador fluctúan entre 60-
80 cabras por hora, pudiendo ser menores cuando se adoptan rutinas de ordeño 
complejas. 
Teniendo en cuenta que existirán dos personas, para las labores de ordeño, el 
rendimiento del ordeñador será elevado y se considera aceptable la elección de una 
sala tipo 2x24x12 esto es, de una plataforma, con 24 plazas y 12 puntos de ordeño. 
La potencia eléctrica de la instalación es de 2500 W, en suministro monofásico, con 
un cosα=0,85. 
3. TANQUE DE FRÍO 
La leche sale de la ubre a 35-37oC, temperatura óptima para el desarrollo de las 
bacterias mesófilas acidificantes, y resulta imposible procesarla inmediatamente 
después del ordeño, debiendo transcurrir un cierto tiempo hasta su transformación. 
Durante este período hay que almacenarla en condiciones tales que conserven 
íntegramente sus cualidades iniciales, por lo que se hace necesario el uso de la 
refrigeración, frenando de esta manera el crecimiento bacteriano. El enfriamiento 
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debe efectuarse durante las dos horas que siguen al ordeño, pues no hay que olvidar 
que, en este intervalo de tiempo, la leche presenta una fase bacteriostática. 
Dicha calidad adquiere una especial relevancia si tenemos en cuenta la Directiva 
Comunitaria 92/46, según la cual, se limita el contenido máximo de gérmenes en leche 
de cabra a un millón o bien a medio millón por mililitro de leche. 
La calidad bacteriológica de la leche de cabra y, por tanto, de sus productos, se ve 
influenciada, en primer lugar, por la contaminación inicial y posteriormente, por la 
temperatura y el tiempo de almacenamiento (tabla 1), que pueden ocurrir en la propia 
explotación y en la quesería. 
Tabla2. Influencia de la población microbiana y del tiempo y temperatura de 
conservación sobre la calidad bacteriológica de la leche de cabra 
Nº de bacterias/ml 
en la leche después 
del ordeño 
4000 40000 150000 
Después de 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 
A 4 oC 4000 40000 80000 120000 300000 600000 
A 10 oC 12000 120000 200000 840000 1200000 15000000 
A 16 oC 1500000 18800000 4500000 101000000 270000000 605000000 
 Por lo tanto, el enfriamiento es necesario para mantener una carga bacteriana 
aceptable. Sin embargo, es preciso resaltar que tiempos prolongados de refrigeración 
provocan también alteraciones negativas como las especificadas a continuación. 
a) Modificaciones físico-químicas en la leche. 
• Solubilización parcial de las caseínas, especialmente de la caseína p, que tiende 
a separarse de la micela, provocando una disminución del rendimiento 
quesero. 
• Aumento de los contenidos en calcio y fosfato inorgánico solubles. 
Como consecuencia de ello, se produce un aumento del tiempo de coagulación y 
una disminución de la dureza de la cuajada (gel) que, al presentarse más frágil, es más 
difícil de trabajar mecánicamente, produciéndose pérdidas de “finos” en el suero. 
También influye en el desuerado, éste es más difícil y menos completo. 
b) Aumento de bacterias psicotrópicas. Se desarrollan en leches almacenadas a 4 
oC y su crecimiento es más rápido a partir de las 48 h. Producen enzimas 
proteolíticos y lipolíticos que son termorresistentes y que afectan 
negativamente a las características organolépticas del queso. 
Por todo lo anterior, resulta necesaria la instalación de un tanque de frío para el 
almacenamiento de la leche. Está prevista una permanencia máxima de la leche en la 
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explotación de 24 h o de dos días después del ordeño, por lo que el tanque deberá 
tener una capacidad tal que sea capaz de almacenar la leche producida en este 
período en la época de mayor producción. 
Si esta producción máxima se estima en 4 l/ cab.día, para un total de 432 
reproductoras, la cantidad de leche producida en dos días es: 
 
Se adquirirá un tanque frigorífico con capacidad útil de 3500 litros. La potencia del 
compresor es de 2200 W, en suministro monofásico, con un cosα=0,85. 
4. TRACTOR 
Se hace necesaria la adquisición de un tractor de 58 CV de potencia nominal, 
dimensionado en función del apero que demanda una mayor potencia, que resulta ser 
la pala cargadora frontal. 
De los tractores de esta potencia presentes en el mercado, se presentan a 
continuación los datos técnicos de uno de ellos, con buenas prestaciones y poco peso, 
que se considera adecuado para las labores a realizar en la explotación: 
• Nº cilindros: 3, turboalimentados. 
• Cilindrada: 2082 cm3 
• Tracción: Total, 4 ruedas motrices. 
• Potencia máxima. 58 CV/ 43,2 KW 
• Par máximo: 197 N.m 
• Consumo específico óptimo: 258 g/ kWh 
• Régimen nominal: 2600 r.p.m. 
• Diámetro/can-era:94/100 mm 
• Inyección directa 
• Embrague de TDF independiente, en seco 
• TDF 540/540 E, estándar 
• Dirección hidrostática 
• Frenos de disco húmedos y accionamiento mecánico 
• Tipo de sistema hidráulico: centro abierto. 
• Capacidad máxima de la bomba: 39 l/min 
• Máxima capacidad de elevación en los puntos del enganche: 2300kg 
• Depósito de combustible: 50 l 
• Reparto de pesos: 
o Delantero: 830 kg 
o Trasero: 1070 kg 
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o Total: 1900kg 
5. PALA CARGADORA FRONTAL 
Se dispondrá en la explotación de una pala frontal acoplable al tractor para la 
retirada de la cama. Es uno de los aperos agrícolas más versátiles, polivalentes y 
económicos que se adaptan al tractor. Sus partes principales son: 
• Un brazo oscilante con el útil o cuchara de trabajo para elevación y descenso. 
• Dos cilindros hidráulicos de simple o doble efecto para elevación y descenso. 
• Sistema hidráulico. 
• Elementos de acoplamiento al tractor y contrapesos. 
Los brazos son, generalmente, elementos curvos o acodados de una longitud entre 
2 y 3 m. No interesa que los brazos sean demasiado cortos, ya que aproximan el útil al 
tractor y se dificulta la operación de carga, ni demasiado largos, ya que necesitan 
grandes contrapesos para equilibrar el tractor. 
Se denomina altura de elevación a la altura del eje de giro del útil sobre el suelo en 
el punto de elevación máxima del brazo. Según el tipo de cuchara empleada, la altura 
útil de carga es entre 30 y 70 cm de grosor, debido al vuelco del útil y se denomina 
altura de carga. 
Se define como longitud libre la distancia horizontal entre el punto extremo 
anterior del tractor y el eje de giro del útil. En la posición superior de los brazos, esta 
distancia debe ser de 80 cm como mínimo para que pueda cargarse un vehículo desde 
un costado sin dañar el lateral. 
El útil de trabajo puede ser de muy diversas formas, según el trabajo que vaya a 
realizar. El elegido, una pala cargadora o cuchara para estiércol consistente en una 
pala a la que se le añaden unos dedos delanteros que ayudan a la operación de 
llenado. 
Según su carga útil, se distinguen tres tipos de cargadores frontales: pequeño, 
mediano y grande. El elegido, del tipo mediano, presenta las siguientes características: 
• Carga útil: 400-600 kg. 
• Capacidad de la cuchara: 250-400 l. 
• Fuerza de la barra del tractor: 9000 N. 
• Potencia requerida del tractor 20-35 Kw. 
• Caudal de la bomba, Q: 20 l/min. 
• Presión del circuito hidráulico: 130 bar. 
• Tiempo de elevación: 6 segundos. 
• Tiempo de descenso: 4 segundos. 
• Tiempo de descarga: 4-5 segundos. 
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• Ángulo de giro de la cuchara:20-30o 
• Ángulo de descarga de la cuchara 40-60 o 
• Altura máxima de elevación 2,5-3,5 m. 
Las palas frontales de tamaño 2 son capaces de descarga de 15 a 20 toneladas 
de estiércol a la hora. 
El sistema de acoplamiento al tractor puede realizarse de dos formas distintas: 
1. Las piezas de acoplamiento y los cilindros permanecen sobre el tractor. Sólo 
se montan y desmontan los brazos. Esto no es fácil de realizar por una sola 
persona, por lo que conviene disponer de unos apoyos adecuados. 
2. Las piezas de acoplamiento, sobre las que van sujetos los brazos y los 
cilindros, van montadas sobre un medio bastidor. Este bastidor es el que se 
monta y desmonta del tractor con acoples rápidos. 
6. REMOLQUE DE 3T 
Se adquirirá, para la explotación, un remolque semisuspendido de 3 t de PMA, con 
una caja de dimensiones 3000 x 1800 mm. 
Se supone que será utilizado para la retirada del estiércol de la cama y para otras 
labores realizadas por el propietario, como puede ser la recolección de almendra de 
una finca contigua a la explotación. También puede ser utilizado para el suministro de 
forrajes a los animales a través del pasillo de alimentación. 
El remolque agrícola es un elemento polivalente y de gran seguridad en el 
transporte. Se adquirirá un remolque de un eje, semisuspendido al tractor que, por sus 
limitadas dimensiones aumenta la maniobrabilidad en la explotación ganadera. 
El remolque universal posee una plataforma horizontal rodeada en su contorno por 
paredes laterales de, aproximadamente, 0,6 m de altura. Estos laterales pueden variar, 
según fabricantes, entre 0,5 y 0,7 m. Las paredes laterales pueden montarse y 
desmontarse, así como también ampliarse, con el fin de aumentar la capacidad de la 
caja de remolque. 
Los frenos tienen especial importancia en los remolques agrícolas, por el peligro 
que entraña para el tractor y tractorista su mal funcionamiento. La evolución de los 
tractores en los últimos años ha conducido a la construcción  de éstos cada vez más 
ligeros, por lo que no siempre son capaces de frenar por sí mismos las cargas que 
lleven a remolque. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se va a estudiar un diseño en planta, utilizando todos aquellos 
parámetros, criterios de diseño y planificación, condicionantes de la ingeniería del 
proceso productivo y criterios de bienestar animal, para alcanzar una instalación 
funcional ofreciendo las máximas garantías de limpieza y confort para el trabajo del 
ganadero, facilitando la organización y el manejo del rebaño. 
2. DISEÑO EN PLANTA DEL ALOJAMIENTO 
2.1. Emplazamiento y orientación 
Se sitúa el alojamiento en una zona de fácil acceso, con una orientación en la el eje 
longitudinal del edificio está situado en dirección este-oeste, con una fachada principal 
al norte y otra al sur. En climas calurosos, esta orientación tiene las siguientes ventajas 
con respecto a la orientación de eje longitudinal norte-sur: 
• Durante el invierno, los rayos solares calientan la fachada sur, lo que permite 
aprovechar el calor del sol para elevar la temperatura del alojamiento. 
• Durante el verano, la sombra del alero se proyecta sobre la fachada sur, lo que 
impide el calentamiento de dicha fachada. 
• La ventilación a través de huecos y ventanas situadas en ambas fachadas 
principales se realiza con facilidad, ya que en todo tiempo existe una diferencia 
apreciable de temperatura entre ambas fachadas. 
2.2 Dimensionamiento de los corrales 
En el cuadro número 1 se pueden ver las necesidades de superficie, volumen, 
comederos y bebederos según el tipo de animal alojado. Con los datos aportados 
pueden calcularse las dimensiones del alojamiento y establecer su diseño. Se 
considerarán, además, otros criterios adicionales: 
• La altura del alero del edificio tendrá un mínimo de 3,5 m, que posibilite la 
disposición de puertas para que el tractor con la pala frontal pueda entrar en el 
mismo para retirar la cama. 
• La pendiente de la cubierta será del 25% y la anchura del edificio de 16 m, pues 
anchuras superiores a 16 m reducen la eficacia de la ventilación. 
• Se dispondrá de un pasillo central de alimentación de 4 m de anchura, para la 
distribución del alimento con tractor y remolque, con dos áreas de 
alimentación de 0,5 m de anchura cada una y con dos parques de reposo a 
ambos lados del mismo. 
Cuadro 1. Datos prácticos para el dimensionamiento de alojamientos caprinos. 
Necesidades de superficie, volumen, comederos y bebederos. 
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Animal Área 
cubierta 
(m2/cab) 
Volumen 
(m3/cab) 
Pario de 
ejercicio 
(m2/cab) 
Longitud de 
comedero 
(m/cab) 
Bebederos 
automáticos 
por cabeza 
Tamaño 
recomendable 
del lote 
Cabra 
adulta 
1,2-1,8 8--10 2,5-3 0,25-0,40 1./10 40-50 
Machos 3--5 8--10 3--4 0,4 1./10 10--15 
Cabritas 
reposición 
0,5-1 4--8 1,5-2 0,2-0,3 1./10 40-50 
      
Cabritas 
lactantes 
0,25 1--2 - 0,1-0,15 1./30 20-30 
            
 
1) Cabras adultas 
Las cabras de vientre serán divididas, según se hace referencia en otros anejos, en 
12 lotes de 36 animales, por lo que, la superficie cubierta necesaria para cada corral 
debe estar comprendida en el intervalo: 
Smínima=1,2 x 36 = 43,2 m
2 
Smáxima=1,8 x 36 = 64,8 m
2 
Se proyectan 12 corrales de 56 m2, para un total de 432 reproductoras, como se 
puede comprobar en el plano de distribución de la nave. Se excluye la superficie 
ocupada por los comederos y bebederos. 
La superficie del patio de ejercicio recomendada, para cada lote, está entre los 
límites: 
Smínima=2,5 x 36 = 90 m
2 
Smáxima=3,0 x 36 = 108 m
2 
Se proyectan 12 patios de ejercicio, de unos 91 m2, para cada lote, según se 
muestra en el plano de distribución. 
 La longitud de comedero, para cada lote, debe estar entre los límites: 
 Lmínima= 0,25 x 36 = 9 m 
Lmáxima= 0,4 x 36 = 14,4 m 
Los comederos de cada corral tendrán una longitud de 12 m y se dividirá en 2 
de 6 m, según plano de distribución. 
Se dispondrán 24 bebederos de nivel constante, repartidos en 2 por corral. 
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2) Machos 
La superficie cubierta necesaria para el lote de machos que, incluidos los dos 
animales de reposición tiene un total de 18 efectivos: 
Smínima= 3 x 18 = 54 m
2 
Smáxima= 5 x 18 = 90 m
2 
Se proyecta un corral de 72 m2, como se puede comprobar en el plano de 
distribución de la nave. Se excluyen la superficie ocupada por los comederos. 
La superficie del patio recomendada, está entre los límites: 
Smínima= 3 x 18 = 54 m
2 
Smáxima= 4 x 18 = 72 m
2 
Se proyecta un patio de ejercicio, de 63 m2, según se muestra en el plano de 
distribución. 
La longitud mínima de comedero es la siguiente: 
Lmínima= 0,4 x 18 = 7,2 m 
El comedero tendrá una longitud de 8 m, dividido en 2 de 4 m cada uno, según 
plano de distribución. 
Se dispondrán 2 bebederos del nivel constante para este lote. 
3) Cabritas de re posición 
La superficie cubierta necesaria para el lote de cabritas de reposición, tiene un 
total de 87 efectivos: 
Smínima= 0,5 x 87 = 43,5 m
2 
Smáxima= 1 x 87 = 87 m
2 
Se proyecta un corral de 64 m2, como se puede comprobar en el plano de 
distribución de la nave. Se excluye la superficie ocupada por los comederos. 
La superficie del patio recomendada, está entre los límites: 
Smínima= 1,5 x 87 = 130,5 m
2 
Smáxima= 2 x 87 = 174 m
2 
Se proyecta un patio de ejercicio, de 136 m2, según se muestra en el plano de 
distribución. 
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La longitud de comederos debe estar entre los límites: 
Lmínima= 0,1 x 87 = 8,7 m 
Lmáxima= 0,3 x 87 = 26,1 m 
El comedero tendrá una longitud de 10 m, dividido en 2 de 5 m, según plano de 
distribución. 
Se dispondrán 3 bebederos de nivel constante para este lote. 
4) Cabritos lactantes 
Se estima que coincidan en la explotación un número máximo de 368, la 
superficie mínima cubierta sería la siguiente: 
Smínima= 0,25 x 368= 91,8 m
2 
Se proyecta 1 corral de 92 m2, como se puede observar en el plano de 
distribución. 
Así mismo, se instalará una máquina amamantadora de una capacidad de 85 kg 
de leche en polvo por cada 400 cabritos. Y se dispondrán de 12 bebederos de cazoleta 
a nivel constante. 
5) Equipamiento interior 
Los comederos metálicos, regulables en altura y de limpieza rápida y fácil. Se 
disponen en el pasillo de servicio, a una altura de unos 0,3-0,5 m según el tipo de 
animal. 
Los bebederos se situarán interiormente, en las paredes laterales del edificio, a 0,7 
m de altura, para que permanezcan limpios. El mejor resultado lo dan los bebederos 
de nivel constante, que limpiarán cuantas veces sea preciso. 
Los parques de reposo se dividirán mediante vallas de separación metálicas para 
notificar el rebaño. Tendrán una altura de 1,3 m. 
Los patios de ejercicio, distribuidos paralelamente a los parques de reposo también 
se dividirán mediante vallas metálicas de 1,3 m de altura. Serán desmontables para 
facilitar la limpieza de los mismos. 
6) Lazareto 
Se construirá una enfermería para el rebaño separada del alojamiento para evitar 
posibles contagios, cuya superficie es el 5% del alojamiento para cabras; formada por 1 
corral de 93.10 m2 y un patio de ejercicio de 178,55 m2, para que los animales 
afectados puedan hacer ejercicio. La solera del corral tendrá la pendiente indicada en 
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los planos y dispondrá de un sumidero sifónico que conectará con la tubería general de 
saneamiento. En el lazareto se han de cuidar al máximo las condiciones ambientales y 
las posibilidades de higiene. 
Además, se dispondrán de un total de 2 bebederos de cazoleta de nivel constante, 
y se dispondrá de una puerta de acceso a los patios de ejercicio y otra de acceso al 
corral desde el exterior. 
7) Silo metálico 
Para almacenar el concentrado en la explotación, se empleará un silo metálico de 
34 m3 de capacidad, montado sobre una armadura metálica. El concentrado o grano 
de cereal, se cargará directamente desde el camión de aprovisionamiento y se 
descargará por gravedad. 
Los silos metálicos ofrecen las siguientes ventajas: 
• Reducción de la mano de obra en el manejo del grano. 
• Facilidad de montaje. 
• En caso de necesidad, se desmontan y se trasladan a otro sitio. 
• Para la misma capacidad de almacenamiento, el coste de estos silos es igual 
o inferior, al de los graneros clásicos. 
Al estar el silo metálico expuesto al sol, se procurará almacenar el grano seco, 
pues de otra forma, la elevada temperatura del interior del silo puede estropear el 
producto almacenado. 
8) Almacén de piensos y maquinaria 
Ubicado en el interior de la nave, tendrá una superficie de 322,5 m2, según se 
muestra en el plano de distribución en planta de la nave. En él se almacenarán otros 
alimentos como la pulpa de remolacha prensada, la torta de soja o el complemento 
vitamínico-mineral y también la maquinaria de uso no frecuente en la explotación, 
como por ejemplo, la pala acoplable al tractor, el tractor y el remolque. También se 
situará, en este almacén, el depósito elevado de abastecimiento a los bebederos. 
9) Présala de espera y postsala de espera 
Se dispondrá en la zona central de la nave, anexas a la sala de ordeño. Con una 
superficie de 56 m2 cada una. Su función es la de servir de espera para la entrada al 
ordeño y salida para ser de nuevo reconducidas a su corral. 
10) Sala de ordeño y lechería 
La elección de la sala de ordeño debe hacerse en función de una serie de variables 
ligadas a la explotación y al rebaño: cabras a ordeñar (N), número de ordeñadores (n) y 
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tiempo máximo disponible para el ordeño (t), inversión a realizar y raza-nivel 
productivo de los animales, debiendo considerarse así mismo la rutina de ordeño a 
aplicar y el nivel de automatización de la explotación. 
Teniendo en cuenta el número de puntos de ordeño por ordeñador es de seis y que 
el tiempo máximo aceptable ordeñando sea de dos horas, el cuadro número 2 puede 
ser utilizado para el dimensionamiento de la sala de ordeño de cualquier explotación. 
Cuadro 2: Elección de la sala de ordeño según número de cabras a ordeñar en dos 
horas (N) y número de operarios disponibles (n) 
Modelo de sala No de operarios Rendimiento (cabras/hora) 
1x12/6 1 60-80 
2x12/12 2 150-200 
1x24/12 1 160 
2x24/24 3--4 250-350 
Rotativa 48 2 600-800 
 Para nuestro caso de 432 cabras de vientre, elegimos una sala de 2x24/24 para 
cumplir con el requisito de un tiempo de ordeño inferior a dos horas, esto es, una 
plataforma, con 24 plazas y 24 puntos de ordeño en total. Se instalara en una sala de 
72,25 m2. 
La sala de ordeño será convenientemente acondicionada según la normativa y 
diseños constructivos tratados en otros anejos. Posee una superficie de 72,25 m2, y 
unas dimensiones de 8,50 metros de ancho por 8,50 metros de largo, para favorecer la 
disposición de las unidades de ordeño y de movimiento de operarios. 
Junto a la sala de ordeño se situará la lechería, con una superficie de 21,24 m2 y, 
unas dimensiones de 3,6 m de ancho por 5,9 m de largo, donde se sitúa el tanque de 
refrigeración de leche. Así mismo, tenemos contigua a la lechería la sala de máquinas 
con una superficie de 9,36 m2 de 3,6 m de ancho por 2,6 m de largo, donde se 
instalarán los cuadros de máquinas y maquinaria adicional. 
11) Aseos y vestuarios 
Constituye junto con la sala de ordeño y lechería, la “zona limpia” existente en el 
interior de la nave-alojamiento. 
Los aseos y el vestuario se dispondrán anexos al pasillo que comunica la nave 
alojamiento con el almacén de forrajes, de forma que este sea un recinto obligado de 
paso tanto al comienzo como al fin del trabajo diario. El aseo tiene una superficie de 6 
m2 y el vestuario un área de 12 m2. 
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12) Cocina y oficina 
Además disponemos de una pequeña cocina para la manipulación y conservación 
de alimentos y medicinas, que tiene una superficie de 9 m2 y una oficina de 29 m2 para 
las labores administrativas y de gestión de la explotación. 
3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL ALOJAMIENTO 
En la elección de los materiales constituyentes del suelo, muros y cubierta se han 
tenido en cuenta diversos factores: precio, poder aislantes, vida útil, facilidad de 
limpieza, etc., adoptando, para cada elemento constructivo, el que más interesa. 
Suelo 
 Se dispondrá una solera de hormigón de 10 cm de espesor en toda la nave, os 
corrales tendrán la pendiente indicada en los planos para permitir el drenaje de orines 
y las aguas de limpieza. 
 Los suelos de la sala de ordeño y de la lechería tendrán la pendiente indicada 
en los planos y dispondrán sumideros que conectarán con la tubería general de 
saneamiento. 
 Los suelos y paredes de la lechería, sala de máquinas, cocina, vestuario y aseo 
se terminarán con un azulejo blanco, así como las paredes de la sala de ordeño. 
Muros 
 Para los muros de cerramiento de la nave se utilizará bloque de carga de 
hormigón prefabricado de 18 cm de espesor, modelo Split. 
 Las divisiones interiores para las distintas dependencias se realizarán con 
ladrillo hueco doble de 25 x 12 x 9 cm. En el caso de la sala de ordeño, lechería, 
vestuario, aseo y almacén de piensos, estos tabiques tendrán altura de 2,70 m y sobre 
ellos apoyará un falso techo de 8 cm de espesor sostenido por perfiles IPE. 
 En el caso del corral de chotos y el lazareto, los tabiques que los componen 
formarán muertes de 1,30 m de altura. Las divisiones interiores se ejecutarán de 
ladrillo hueco sencillo, de 25 x 12 x 5 cm, y tendrán la misma altura. 
 Todas las divisiones se terminarán con un enfoscado de 1 cm por ambas caras. 
Cubierta 
 Se utilizará como cubierta el sistema formado por una placa tipo sándwich 
formada por dos chapas de acero una galvanizada y otra prelacada, con plancha de 
fibra de vidrio de 80 mm intermedia, con una pendiente del 25 %. 
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 El agua de lluvia se canalizará mediante canalones de PVC hasta sus 
correspondientes bajantes, que descargarán en una tubería con la pendiente 
correspondiente, encargada de conducir los pluviales hasta un colector de evacuación. 
Estructura 
 Se construirá una nave de estructura metálica, formada por pórticos de acero 
S275 y correos del mismo material que descansarán sobre éstos. El edificio descansa 
sobre zapatas de diferentes dimensiones de hormigón armado unidas mediante 
zuncho perimetral. Los cálculos se presentan en el anejo correspondiente. 
Puertas y ventanas  
 Se dispondrán puertas de 2,5 m de altura y 3 m de anchura, correderas, frente 
a los corrales de las reproductoras, para que el tractor con la pala frontal pueda entrar 
sin problemas en el alojamiento para retirar la cama. 
 Dos puertas correderas de 3 m de anchura y 2,5 m de altura se situarán frente 
al pasillo de alimentación para facilitar el reparto de pienso, mediante el tractor con 
remolque, disponiéndose asimismo, puertas de comunicación, de 0,92 m de anchura, 
entre los corrales y el pasillo de alimentación para que las cabras salgan para ser 
ordeñadas. En el resto de corrales se dispondrán puertas de anchura adecuada al 
número de animales del lote. 
 Las ventanas se situarán en las fachadas laterales. Su número y dimensión 
respetarán las recomendaciones de ventilación e iluminación expuestas en el anejo de 
climatización. 
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FICHA URBANÍSTICA 
TRABAJO: Explotación caprina 
SITUACIÓN: Los llanos (T.M. de Arboleas) 
 CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS 
 Superficie del terreno……………………………………………………2,26 ha 
 Longitud de la fachada………………………………………………….78 m 
 Fondo…………………………………………………………………………….19 m 
 SERVICIOS URBANÍSTICOS 
 Calzada pavimentada……………………………………………………NO 
 Encintado de acera……………………………………………………….NO 
 Suministro de agua……………………………………………………….SI 
Suministro de luz…………………………………………………………..SI 
Alcantarillado……………………………………………………………….NO 
Alumbrado público……………………………………………………….NO 
 
CONDICONES URBANÍSTICAS 
 PLANEAMIENTO QUE AFECTA……….Normas Subsidiarias Provinciales de Almería 
 CALIFICACIÓN DEL SUELO……………..Suelo rustico 
NORMA PROYECTO 
 PARCELA MÍN. (m2)             5.000         22614,35 
 ALTURA (m)/ PLANTAS MAX.        5 / 1 planta      5 / 1 planta 
 SEPARACIÓN LINDEROS (m)                5  >5 
 OCUPACIÓN MÁXIMA (%)               20   1 
 
 OBSERVACIONES 
 Nave para alojamiento caprino.
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1 . INTRODUCCIÓN 
 En el presente anejo se pretende estudiar y presentar las características del 
terreno donde se va a construir dicha explotación. 
 Con objeto de realizar, por un lado, una cimentación lo más adecuada posible 
para la estructura de la nave y por otro lado, los taludes del embalse, será necesario 
conocer el comportamiento mecánico y las principales características de terreno que 
soportara las cargas transmitidas por dichas edificaciones. 
 Para efectuar dicho estudio se ha seguido la metodología propuesta en el 
Documento Básico SE-C Cimientos. 
2 . METODOLOGÍA 
2.1 Programación 
 Para la programación del reconocimiento del terreno se deben tener en cuenta 
todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y 
generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la 
misma parcela o parcelas limítrofes si existen, y los generales de la zona realizados en 
la fase de planeamiento o urbanización. 
2.2 Reconocimiento del terreno 
 A efectos del reconocimiento del terreno, la unidad a considerar es el edificio o 
el conjunto de edificios de una misma promoción, clasificando la construcción y el 
terreno según las tablas 2.2.1 y 2.2.2 respectivamente. 
Tabla 2.2.1: tipo de construcción 
 
De este modo el tipo de construcción que se va a realizar es C-1 
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Tabla 2.2.2: Grupo de terreno 
 
 
 En este caso, haciendo uso de la anterior tabla se deduce que se trata de un 
suelo T-1 
3. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO EFECTUADOS 
3.1 Prospección 
 La prospección del terreno podrá llevarse a cabo mediante calicatas, sondeos 
mecánicos, pruebas continuadas de penetración o métodos geofísicos. 
 En los reconocimientos de los tipos de construcción C-1 y grupo de terreno T-1, 
las pruebas de penetración deben completarse siempre con otras técnicas de 
reconocimiento como podrían ser calicatas. 
 No se pueden utilizar exclusivamente métodos geofísicos para caracterizar el 
terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos mecánicos. 
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3.1.1 Puntos de reconocimiento 
 El mínimo de puntos a reconocer será 3. 
 Las distancias máximas son: 
Tabla 3.1.1.1: Distancia máxima entre puntos de reconocimiento y profundidades 
orientativas 
 
 Dadas las características de la construcción y utilizando esta tabla se 
comprueba que no se presenta ningún tipo de problema que afecte a estas medidas, 
ya que para nuestro caso tenemos una distancia máxima de 35  metros y una 
profundidad de 6 metros. 
 El número de sondeos a realizar vendrá indicado según la siguiente tabla. 
Tabla 3.1.1.2: Número mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por 
pruebas continúas de penetración 
 
 Así, para nuestro caso el número mínimo de sondeos es de 1 y el porcentaje de 
sustitución es de 70%. 
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3.1.2 Ensayos de campo 
Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que 
proporcionan datos que pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y 
permeabilidad de una unidad geotécnica a una determinada profundidad. Se 
distinguen, como más usuales, los siguientes: 
a) En sondeo: ensayo de penetración estándar (SPT), ensayo de molinete (Vane 
Test), ensayo presiométrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon. 
b) En superficie o en pozo: ensayo de carga con placa. 
c) En pozo: ensayo de bombeo. 
3.1.3 Toma de muestras 
 El objetivo de la toma de muestras es la relación, con una fiabilidad suficiente, 
de los ensayos de laboratorio pertinentes según las determinaciones que se pretendan 
obtener. Por tanto en la toma de muestras se deben cumplir unos requisitos diferentes 
según el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida. 
 Se especifican tres categorías de muestras: 
a) Muestras de categoría A: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometría, 
plasticidad y componentes químicos estables. 
b) Muestras de categoría B: son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes 
propiedades del suelo: humedad, granulometría, plasticidad y componentes 
químicos estables. 
c) Muestras de categoría C: todas aquellas que no cumplen las especificaciones de 
la categoría B. 
En la tabla 3.1.3.1 se señala la categoría mínima de la muestra requerida según 
los tipos de ensayos de laboratorio que se vayan a realizar. 
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Tabla 3.1.3.1: Categoría de las muestras de los suelos y rocas para ensayos de 
laboratorio 
 
 
3.1.4 Técnica de reconocimiento a emplear 
Se procederá al reconocimiento mediante sondeo, entendiendo como tal 
perforación de pequeño diámetro que permiten reconocer la naturaleza y localización 
de las diferentes capas del terreno, así como la extracción de muestras y la realización 
de ensayos in situ. 
Concretamente, el sondeo será de tipo mecánico sin entubación, mediante 
barrena helicoidal de eje hueco. 
Se ha elegido este sistema de muestreo frente a catas y sondeos manuales dad 
la profundidad de la exploración. Además, este sistema es el más adecuado cuando no 
hay que atravesar rocas y no existen capas de gravas. 
3.1.5 Resultados del sondeo 
 Sondeo nº1 
Tabla 3.1.5.1: Sondeo número 1 
Fecha de comienzo   07/07/2012 
Fecha de finalización   07/07/2012 
Cota de origen (m)   1050 
Profundidad de sondeo (m)   6 
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Inclinación de sondeo respecto vertical   0,00
o 
Diámetro de sondeo (m)   0,10 
 
 
Tabla 3.1.5.2: Muestras sondeo número 1 
 
Tabla 3.1.5.3: Muestras de sondeo número 1 
Profundidad (m) Número de golpes para avance de 0,30 m (N) 
1,20 33 
2,00 46 
 
3.2 Resultados de los trabajos de laboratorio 
 Dado el parecido entre las muestras extraídas en los distintos estratos del 
sondeo, se presentan los resultados medidos de la muestras a 0,50 metros de 
profundidad y a 2,5 metros, mientras que las del resto no se proporcionarán, ya que la 
elevada profundidad de la toma y el aumento de tamaño de partícula hace presuponer 
que no hay capas menos  resistentes que puedan suponer peligro para la cimentación 
superficial. 
 Muestra 1 (-0,50 m) 
 Ensayo granulométrico 
• Gravas = 6,71 % 
• Arenas = 46,17 % 
• Finos = 47,12 % 
Preparación de la muestra para ensayos y análisis de la fracción  gruesa (UNE-EN 
9321:1997 y UNE- EN 933-8:2000) 
 
 
Número de muestra Profundidad (m) Tipo de muestra Descripción 
1 0,50 B Suelos aparentemente bien 
graduados, con un aumento 
en el tamaño de partícula con 
la profundidad, sin estratos 
bien diferenciados. 
2 2,50 B 
3 5,00 C 
4 6,00 C 
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Tabla 3.2.1: Análisis de finos mediante el método de la Pipeta de Robinson. 
 
Tabla 3.2.2: Resumen de componentes 
 
 
Límites de Atterberg 
Este ensaño se efectúa según la norma UNE 103.103:94 y UNE 103.104:93 
Límite Líquido (LL) = 32 
Límite Plástico (LP) = 25 
Índice de plasticidad (IP) = LL – LP = 32 – 25 = 7 
Clasificación del suelo 
Para catalogar el suelo objeto de estudio se empleará tanto la clasificación H.R.B. 
(Highway Research Borrad), como la Clasificación Unificada de Casagrande. 
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Clasificación H.R.B. 
1. Pasante por el tamiz 200 ASTM = 47,12 % 
2. Índice de Plasticidad (IP) = 7 
3. Límite Líquido (LL) = 32 
4. Índice de Grupo (IG): 
IG= (0,2 x a)+(0,005 x a x c)+(0,01 x b x d) 
IG= (0,2 x 12,12)+(0,005 x 12,12 x 0)+(0,01 x 32,12 x 0) = 2,242  
Dónde: 
 a = Porcentaje que, en exceso sobre 35 y sin pasar de 75, pasa por el tamiz 200 
ASTM; número entero y positivo que varía de 0 a 40. 
 b = Porcentaje que, en exceso sobre 15 y sin pasar de 55, pasa por el tamiz 200 
ASTM; número entero y positivo que varía de 0 a 40. 
 c = Parte del límite líquido (LL) que excede de 40 sin pasar de 60; número 
entero y positivo que varía de 0 a 20. 
 d = Parte del índice plástico (IP) que excede de 10 sin pasar de 30; número 
entero y positivo que varía de 0 a 20. 
 A partir del índice de estos datos y según la Clasificación H.B.R., el suelo objeto 
de estudio queda dentro del grupo A-4. 
 
Clasificación Unificada de Casagrande 
1. Pasante por el tamiz 200 ASTM = 47,12 % (suelos arenosos). 
2. Pasante por el tamiz 4 ASTM = 100 % (suelos SW,SP,SM o SC). 
3. Porcentaje de finos = 47,12 % (suelos SM o SC). 
4. Coeficiente de uniformidad (Cu): 
 
Cu =D60/D10= 0,220mm/0,002mm = 110 >6 
  Dónde: 
  D60 = diámetro de tamiz para el paso del 60% de la muestra. 
  D10 = diámetro de tamiz para el paso del 10% de la muestra. 
5. Coeficiente de concavidad (Cc): 
Cc=D
2
30/D10xD60 = 0,220
2/(0,22x0,002) =1 
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D30 = diámetro de tamiz para el paso del 30% de la muestra. 
Del valor de estos dos coeficientes (Cu>6 y 1<Cc<3) se puede deducir que el 
suelo presenta una buena graduación. 
6. Gráfico de plasticidad de Casagrande: 
Según los datos que tenemos: 
IP = 7              LL = 32 
 
Con la ayuda del gráfico se puede observar como el punto de intersección se 
encuentra ligeramente por debajo de la línea A, en la zona de baja plasticidad (LL<35). 
Por tanto, se puede deducir que se trata de un suelo que presenta características 
intermedias entre suelos SM y ML. 
 Características del suelo 
Los grupos SM-ML se corresponden con mezclas bien graduadas entre arenas y limos 
inorgánicos. Este tipo de suelo, con finos no plásticos, presenta las siguientes 
características: 
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Tabla 3.2.3: Características del suelo 
  SM ML 
A
p
ti
tu
d
 r
el
at
iv
a 
p
ar
a 
d
iv
er
sa
s 
ap
lic
ac
io
n
es
 
Carreteras 
Capas de pavimento si tienen 
grava 
6 - 
Terraplenes 
Posibilidad de 
expansión por 
helada 
10 11 
Sin posibilidad de 
expansión por 
helada 
8 10 
Cimentaciones 
Con flujo de agua despreciable 7 9 
Con flujo de agua importante 3 6 
Canales 
Revestimiento de tierra 
compactada 
5 6 
Resistencia a la erosión 8 - 
Presas de tierra 
Mantos o espaldones - - 
Núcleo o corazón 5 6 
Homogéneas 4 6 
Facilidad de tratamiento en obra Regular Regular 
P
ro
p
ie
d
ad
es
 
m
ás
 
im
p
o
rt
an
te
s Compresibilidad en estado compacto y saturado Baja Media 
Resistencia al corte en estado compacto y saturado Buena Regular 
Permeabilidad en estado compactado 
Semiperm. 
a imperm. 
Semiperm. 
a imperm. 
 
 Contenido en sulfatos 
 El análisis se ha realizado según la norma UNE 103201. 
 El resultado del análisis ha determinado un contenido nulo en aguas y 
despreciable en las muestras, sobre todo en lo que se refiere al sulfato de magnesio. 
 Hinchamiento de Lambe 
 Determinación según la norma UNE 103600:1996. 
 La muestra tras ser sometida a esta prueba ha experimentado un hinchamiento 
del 0,27 % por lo que el suelo no presentará problemas con las lluvias. 
 Compresión simple 
 Determinación según la norma UNE 103-400/93  
Tensión de rotura a compresión simple =  3,00kp/cm2  
Cohesión y rozamiento interno. 
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• Cohesión del suelo = 1867 kp/m2 (consistencia media del terreno). 
• Compacidad densa del terreno. 
• Ángulo de rozamiento interno = 35º 
• Densidad aparente = 1.783 kg/m3  
 
Muestra 2 (-2,50 m) 
 
Ensayo granulométrico 
Gravas = 13,32 % 
Arenas = 60,10 % 
Finos = 26,58 % 
Preparación de la muestra para ensayos y análisis de la fracción gruesa (UNE-EN 
9321:1997 y UNE-EN 933-8:2000) 
Tabla 3.2.4: Análisis de finos mediante el método de la Pipeta de Robinson. 
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Tabla 3.2.5: Resumen de componentes 
 
Limo 
Arcilla 
 
Grueso Fino 
Diámetro 
(mm) 
0,05-0,02 0,02-0,002 <0,002 
% 12,7 5,7 8,18 
 
 Límites de Atterberg 
 Este ensayo se efectúa según la norma UNE 103.103.94: y UNE 103.104:93 
 Límite Líquido (LL) = 19 
 Límite Plástico (LP) = 14 
 Índice de plasticidad (IP) = LL – LP =19 – 14 = 5 
 Clasificación del suelo 
 Para catalogar el suelo objeto de estudio se empleará tanto la clasificación 
H.R.B. (Highway Research Borrad), como la Clasificación Unificada de Casagrande. 
 Clasificación H.R.B. 
1. Pasante por el tamiz 200 ASTM = 26,58 % 
2. Índice de Plasticidad (IP) = 5 
3. Límite Líquido (LL) = 19 
4. Índice de Grupo (IG): 
IG= (0,2 x a)+(0,005 x a x c)+(0,01 x b x d) 
IG= (0,2 x 0,0)+(0,005 x 0,0 x 0)+(0,01 x 11,58 x 0) = 0,0  
Dónde: 
 a = Porcentaje que, en exceso sobre 35 y sin pasar de 75, pasa por el tamiz 200 
ASTM; número entero y positivo que varía de 0 a 40. 
 b = Porcentaje que, en exceso sobre 15 y sin pasar de 55, pasa por el tamiz 200 
ASTM; número entero y positivo que varía de 0 a 40. 
 c = Parte del límite líquido (LL) que excede de 40 sin pasar de 60; número 
entero y positivo que varía de 0 a 20. 
 d = Parte del índice plástico (IP) que excede de 10 sin pasar de 30; número 
entero y positivo que varía de 0 a 20. 
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 A partir del índice de estos datos y según la Clasificación H.B.R., el suelo objeto 
de estudio queda dentro del grupo A-4. 
 
Clasificación Unificada de Casagrande 
1. Pasante por el tamiz 200 ASTM = 26,58 % (suelos arenosos). 
2. Pasante por el tamiz 4 ASTM = 94,79 % (suelos SW,SP,SM o SC). 
3. Porcentaje de finos = 26,58 % (suelos SM o SC). 
4. Coeficiente de uniformidad (Cu): 
 
Cu =D60/D10= 0,950mm/0,002mm = 475 >6 
  Dónde: 
  D60 = diámetro de tamiz para el paso del 60% de la muestra. 
  D10 = diámetro de tamiz para el paso del 10% de la muestra. 
5. Coeficiente de concavidad (Cc): 
Cc=D
2
30/D10xD60 = 0,050
2/(0,22x0,002) =1,32 
D30 = diámetro de tamiz para el paso del 30% de la muestra. 
Del valor de estos dos coeficientes (Cu>6 y 1<Cc<3) se puede deducir que el 
suelo presenta una buena graduación. 
6. Gráfico de plasticidad de Casagrande: 
Según los datos que tenemos: 
IP = 5              LL = 19 
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Con la ayuda del gráfico se puede observar como el punto de intersección se 
encuentra ligeramente por debajo de la línea A, en la zona de baja plasticidad (LL<35). 
Por tanto, se puede deducir que se trata de un suelo que presenta características 
intermedias entre suelos SM y ML. 
 Características del suelo 
Los grupos SM-ML se corresponden con mezclas bien graduadas entre arenas y limos 
inorgánicos. Este tipo de suelo, con finos no plásticos, presenta las siguientes 
características: 
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Tabla 3.2.3: Características del suelo 
  SM ML 
A
p
ti
tu
d
 r
el
at
iv
a 
p
ar
a 
d
iv
er
sa
s 
ap
lic
ac
io
n
es
 
Carreteras 
Capas de pavimento si tienen 
grava 
6 4 
Terraplenes 
Posibilidad de 
expansión por 
helada 
10 2 
Sin posibilidad de 
expansión por 
helada 
8 2 
Cimentaciones 
Con flujo de agua despreciable 7 2 
Con flujo de agua importante 3 - 
Canales 
Revestimiento de tierra 
compactada 
5 - 
Resistencia a la erosión 8 6 
Presas de tierra 
Mantos o espaldones - 3 
Núcleo o corazón 5 - 
Homogéneas 4 - 
Facilidad de tratamiento en obra Regular Excelente 
P
ro
p
ie
d
ad
es
 
m
ás
 
im
p
o
rt
an
te
s Compresibilidad en estado compacto y saturado Baja Despreciable 
Resistencia al corte en estado compacto y saturado Buena Excelente 
Permeabilidad en estado compactado 
Semiperm. 
a imperm. 
Permeable 
 
 Contenido en sulfatos 
 El análisis se ha realizado según la norma UNE 103201. 
 El resultado del análisis ha determinado un contenido nulo en aguas y 
despreciable en las muestras, sobre todo en lo que se refiere al sulfato de magnesio. 
 Hinchamiento de Lambe 
 Determinación según la norma UNE 103600:1996. 
 La muestra tras ser sometida a esta prueba ha experimentado un hinchamiento 
del 0,20 % por lo que el suelo no presentará problemas con las lluvias. 
 Compresión simple 
 Determinación según la norma UNE 103-400/93  
Tensión de rotura a compresión simple =  4,62 kp/cm2  
Cohesión y rozamiento interno. 
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• Cohesión del suelo = 1880 kp/m2 (consistencia media del terreno). 
• Compacidad densa del terreno. 
• Ángulo de rozamiento interno = 36,1º 
• Densidad aparente = 1.800 kg/m3  
 
4 . CONCLUSIONES 
 A pesar de la cantidad de finos que presenta el suelo, su cohesión, baja 
plasticidad y la improbabilidad de hinchamientos permitirá diseñar una cimentación 
superficial muy estable. 
 Dada la  situación y topología del suelo objeto de estudio los valores que se han 
obtenido en este anejo, estudio geotécnico, corresponden con los de trabajos 
anteriores en la misma zona, es por este motivo por el que se confirma la fiabilidad del 
estudio realizado y la aceptación de los datos obtenidos. 
 
5 . BIBLIOGRAFÍA 
 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE. Documento Básico Seguridad 
Estructural Cimientos. DB SE-C. Ministerio de vivienda. 
 JUÁREZ VADILLO, E.; RICO RODRIGUEZ, A. (2000). “Mecánica de suelos. Tomo 1: 
Fundamentos de la mecánica de suelos”. Ed. Limusa. México. 
 LAMBE, T. W.; WHITMAN, R. V. (1994) “Mecánica de suelos”. Ed. Limusa. 
México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 7: 
 
CLIMATIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 7. Climatización 
1 
Ángel López Oller 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………….… 2 
2. EXIGENCIAS AMBIENTALES DEL GANADO CAPRINO……………………………………………… 2 
2.1. Temperatura …………………………………………………………………………………………………. 2 
2.2. Humedad ………………………………………………………………………………………………………. 3 
2.3. Velocidad del aire …………………………….…………………………………………………………… 3 
2.4. Gases nocivos ……………………………………………………………………………………………….. 3 
2.5. Renovación del aire……………………………………………………………………………………….. 3 
2.6. Iluminación …………………………………………………………………………………………………... 3 
3. ILUMINACIÓN……………………………………………………………………………………………………….. 5 
4. VENTILACIÓN NATURAL DEL ALOJAMIENTO…………………………………………………………. 6 
4.1. Potencia de tiro de las chimeneas………………………………………………………………….. 7 
4.2. Cálculo del caudal de aire a renovar……………………………………………………………… 8 
4.2.1. Ventilación de invierno………………………………………………………………………… 8 
4.2.2. Ventilación de verano………………………………………………………………………… 10 
4.3. Sección de chimeneas…………………………………………………………………………………. 12 
4.4. Observaciones……………………………………………………………………………………………. 13 
5. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………….. 14 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 7. Climatización 
2 
Ángel López Oller 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo se va a centrar en la consecución de unas condiciones 
ambientales adecuadas para que los animales puedan expresar todo su potencial 
productivo. 
 En la primera parte exponen las necesidades ambientales del ganado caprino, 
que condicionarán todo el posterior diseño. 
 El apartado siguiente está dedicado a la iluminación natural, y en él se 
determina la superficie y el número de ventanas necesario en los corrales de los 
animales. Esto guarda relación con las necesidades de ventilación, que se 
abordarán después; en este punto se determina la superficie total y el diámetro y 
número de chimeneas de ventilación que se instalarán en cumbrera. 
 Finalmente, se calcula el aislamiento térmico necesario con los muros de 
cerramiento y el tipo de cubierta proyectados, de forma que las pérdidas de calor 
sean compatibles con las condiciones ambientales requeridas. Especial atención 
tendrá la posible aparición de condensaciones en la superficie interior de la 
cubierta de la nave 
2. EXIGENCIAS AMBIENTALES DEL GANADO CAPRINO 
2.1 Temperatura 
Los caprinos adultos son poco sensibles al frío, aguantando, sin pérdidas 
ostensibles de producción de leche, hasta temperaturas negativas, sí se eleva el 
aporte energético diario. Sin embargo, temperaturas próximas a 30 oC provocan 
una reducción de la producción láctea a través de su acción directa, que se traduce 
en una menos irrigación sanguínea de la ubre, y de su efecto indirecto, que 
disminuye el apetito de la cabra lactante. 
Aunque no se ha demostrado que las temperaturas bajas alteren los resultados 
reproductivos, en cambio, las altas pueden generar mortalidad embrionaria 
durante el período de reimplantación del embrión y empeorar la calidad y 
capacidad fecundante del semen. 
Las temperaturas bajas, sin embargo, tienen un efecto negativo sobre el 
desarrollo y estado sanitario de los cabritos lactantes, sobre todo en sus primeros 
días de vida. El escaso aislamiento térmico inicial que le proporciona el pelo y la 
grasa corporal al cabrito recién nacido determina que, en las primeras horas de 
vida necesite temperaturas entre 25 y 30 oC que el régimen térmico posterior 
observe 18-20 oC durante la primera semana de lactación y alrededor de 15 oC en 
las siguientes hasta el destete. Ello obliga inexorablemente a la utilización de cama 
de paja. 
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2.2 Humedad 
Las humedades relativas elevadas, superiores al 80%, son mal soportadas por el 
ganado caprino, apareciendo especialmente su efecto negativo cuando coinciden 
con temperaturas bajas o altas (alteran el mecanismo de eliminación del calor, 
dificultándose la respiración y reduciéndose la transpiración de los animales, al 
tiempo que se favorece el desarrollo microbiano en el alojamiento). La piel de los 
animales debe permanecer siempre seca. 
2.3 Velocidad del aire 
Velocidades del aire, al nivel de los animales, superiores a las recomendadas, 
que son de 0,5 m/s en adultos y 0,3 m/s en cabritos, pueden originar, un invierno, 
problemas patológicos respiratorios, especialmente en animales jóvenes. En 
verano, puede permitirse un aumento de la velocidad del aire con el fin de mejorar 
el bienestar térmico de los animales. 
2.4 Gases nocivos 
Los más importantes en el alojamiento caprino son el NH3, procedente de las 
deyecciones y el CO2, derivado de la respiración de los animales. 
El amoniaco, menos pesado que el aire, se acumula en las partes altas del 
alojamiento. Cuando se concentración en el aire es elevada, provoca irritaciones en 
la mucosa ocular y vías respiratorias, y hace que los animales presenten lagrimeo, 
tos, mucosidades nasales, etc. 
El anhídrido carbónico, más pesado que el aire, se acumula en las partes bajas 
del alojamiento, desplazando al oxígeno, con lo que se perjudica la respiración de 
los animales. Concentraciones elevadas de vapor de agua y gases nocivos en el 
alojamiento caprino favorecen la incidencia de enfermedades respiratorias. 
2.5 Renovación del aire 
Se logra mediante la ventilación y tiene por objeto aportar oxígeno para la 
respiración y eliminar el exceso de vapor de agua, polvo, gases nocivos y malos 
olores del alojamiento. Asimismo, cuando la temperatura exterior del alojamiento 
es inferior a la del interior, la ventilación disminuye la temperatura interna del 
mismo, anulándose este efecto cuando la temperatura exterior e interior se 
igualan. El cálculo de la ventilación se realiza más adelante. 
2.6 Iluminación 
La intensidad de iluminación para el ganado caprino es de 60 lux, siendo 
aconsejable adoptar valores más elevados en el pasillo de servicio (100 lux), sala de 
ordeño, área de partos (150-200 lux) y en todos aquellos lugares donde la mano de 
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obra tenga que acudir directamente sobre los animales. El cálculo de la superficie 
de ventanas necesaria se realiza más adelante. 
En lo que respecta a la duración del fotoperiodo, como es sabido, los 
fotoperiodos decrecientes son siempre favorables para la cubrición, por lo que 
estableciendo un programa de iluminación basado en 20 horas diarias de luz 
(natural + artificial) durante 60 días y una reducción posterior de 11-13 horas, es 
posible conseguir una inducción de celos en mayo sin necesidad de recurrir a 
tratamientos hormonales. 
Un programa nocturno de iluminación intermitente: 0,5 horas de luz / 2 horas 
de oscuridad, aplicado en otoño-invierno, es probable que estimule el consumo de 
alimento en cabritos lactantes y se mejoren sus resultados técnicos. 
En el cuadro 1 aparecen reflejados los valores recomendados de las variables 
ambientales del alojamiento caprino. 
Cuadro 1. Condiciones ambientales óptimas recomendadas para el ganado 
caprino. 
Clase de animal Animales adultos Cabritos 
Variable ambiental Mínima Óptima Máxima 
 Temperatura oC 5 12--15 26 14--15 
Humedad relativa (%) 
 
70--80 
 
70--80 
Velocidad del aire (m/s) 
 
≤ 0,5 
 
≤0,3 
Gases nocivos 
    NH3 (p.p.m) 
 
< 10 
 
< 5 
CO2 (%) 
 
0,035 
 
- 
Ventilación (m3/cab/hora) 
    Invierno 
 
25--30 
 
10 
Verano 
 
120--150 
 
40--60 
Iluminación 
    Superficie ventanas (m2) 5-20% de la superficie del alojamiento 
Intensidad (lux) 60 
Producción de calor sensible 
    (Kcal/cab/hora) 
 
< 10 
 
< 5 
  
0,035 
 
- 
Producción de vapor de agua (g/cab/hora)   70   25--30 
 
 Deberemos tenerlo en cuenta tanto para aliviar el calor en verano como para la 
protección contra el frío en invierno. 
 El objeto que perseguimos es el de garantizar en el interior del alojamiento una 
temperatura mínima de 10 a 16 oC, así como una variación térmica entre el día y la 
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noche de 10 oC, para evitar la aparición de fenómenos de condensación tales como la 
presencia de gotas de agua y chorreo, perjudiciales para los animales. 
 Un buen aislamiento térmico debe impedir la entrada de calor en verano, y 
limitar las pérdidas del calor que producen los animales en invierno. 
3. ILUMINACIÓN 
La intensidad de iluminación para el ganado caprino es de 60 lux, siendo 
aconsejable adoptar valores más elevados en el pasillo de servicio (100 lux), sala de 
ordeño, área de partos (150-200 lux) y en todos aquellos lugares donde la mano de 
obra tenga que acudir directamente sobre los animales. 
La superficie total de ventanas necesaria, Sv, para conseguir una intensidad de 
iluminación, I, puede calcularse aplicando la ecuación: 
I (lux)= K 0,16 (Sv/SA) 
Dónde: 
K= intensidad de iluminación vertical del aire, en luz. En las regiones de la España 
húmeda, K=3000, y en la España seca K= 5000. 
Sv= Superficie total de ventanas en m
2. 
SA= Superficie del alojamiento, en m
2. 
Según la fórmula anterior, válida para locales con paredes interiores claras, la 
superficie necesaria de ventanas, para conseguir una intensidad de iluminación de 60 
lux, en nuestro país, del 7,5 al 12% del total del alojamiento, según regiones. 
La superficie de cada uno de los corrales es, según se muestra en el plano de 
distribución en planta de la nave: 
• Cabras adultas: 576 m2. 
• Machos: 40,3 m2. 
• Reposición: 49,35 m2. 
• Chotos: 86,16 m2. 
• Lazareto: 39,1 m2. 
La superficie total de los corrales es, por tanto, de 790,91 m2. 
La superficie necesaria de ventanas es: 
Sv=
2 
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Esta superficie representa el 7,5% de la superficie de corrales. 
Como hay contabilizadas un total de 27 ventanas para el ganado, 14 en la 
fachada sureste y otras 13 en la fachada noreste, la superficie que corresponde a cada 
ventana es de: 
S ven tan a=
2/ventana 
 Se proyecta instalar, en los corrales, 27 ventanas abatibles por su arista inferior 
de dimensiones exteriores 2,40 x 1,20 m. La superficie acristalada es de 2,12 m2, con 
tres alas por ventana. 
 Para el resto de dependencias de la nave se utilizarán ventanas correderas con 
las dimensiones establecidas en el plano de memoria de carpintería de la nave. 
4. VENTILACIÓN DEL ALOJAMIENTO 
La ventilación tiene por objeto sustituir el aire interior del alojamiento por otro aire 
procedente del exterior dotado de unas características diferentes y, en general, más 
apto para el desarrollo de los animales. 
La ventilación del alojamiento ganadero cumple los siguientes objetivos: 
• Aporta el oxígeno necesario para la respiración. 
• Elimina los gases nocivos. 
• Rebaja la temperatura ambiental. 
• Elimina el polvo y los olores corporales. 
La temperatura interior del alojamiento es más alta que la temperatura exterior. 
Por consiguiente, durante el tiempo de frío, la ventilación ha de reducirse al mínimo 
compatible con los demás objetivos que haya de cumplir, con el fin de que la 
temperatura ambiental no baje demasiado. Durante el periodo caluroso, la ventilación 
permite el cambio de aire caliente del interior por otro más frío procedente del 
exterior. 
Como sistema de ventilación se recurre a la ventilación estática o natural. Está 
basada en la formación de corrientes naturales de aire producidas por diferencias de 
presión o de temperatura dentro de una masa de aire. 
Existen dos formas de ventilación estática, según que las corrientes de aire se 
produzcan en sentido horizontal o en sentido vertical. 
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Ventilación estática horizontal 
Se produce cuando el edificio no tiene más entradas ni salidas de aire que las 
ventanas situadas en las fachadas principales, con orientación noroeste y sureste. 
En el caso de que las diferencias de presión sean provocadas por la diferencia de 
temperatura entre ambas fachadas, el aire entra por las ventanas de la fachada 
noroeste y sale por las ventanas de la fachada sureste. 
En el supuesto de que el viento incida sobre una de las fachadas principales, la 
entrada de aire será por las ventanas de la fachada que reciba el viento. 
Ventilación estática vertical 
Se produce cuando la salida del aire viciado tiene lugar por las chimeneas situadas 
en la cubierta. 
El aire viciado, que está en contacto con los animales, se caliente, se hace más 
ligero y sube a capas más altas, siendo sustituido por otro aire más frío procedente del 
exterior. Al colocar chimeneas en la cubierta, el aire caliente sale por estas, mientras 
que el aire frío del exterior entra por las ventanas destinadas a tal fin. 
4.1 Potencia de tiro de las chimeneas 
Potencia de tiro de una chimenea se expresa con la siguiente fórmula: 
P= 0,0044 H (Ti-Te) 
Dónde: 
P= Potencia de tiro, expresada en milímetros de columna de agua. 
H= Diferencia de altura entre la boca exterior de salida de la chimenea y el borde 
superior de la entrada de aire nuevo al edificio, expresado dicha altura en metros. 
Ti= Temperatura interior, expresada en grados centígrados. 
Te= Temperatura exterior, expresada en grados centígrados. 
De la fórmula anterior se deducen dos consecuencias prácticas: 
• La potencia de tiro aumenta cuanto mayor sea la diferencia de altura entre 
el orificio de salida del aire viciado y el orificio de entrada de aire nuevo. 
Por tanto, cuanto mayor sea la altura de la chimenea, más alto será su tiro. 
 
• La potencia de tiro aumenta cuanto mayor es la diferencia de temperatura 
entre el aire interior y el exterior, por cuyo motivo, durante el verano, 
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cuando ambas temperaturas se aproximan, la potencia de tiro es 
prácticamente nula. Por consiguiente, la ventilación estática vertical es muy 
eficaz durante el invierno, pero no lo es tanto durante el resto del tiempo. 
Por lo que será necesario disponer de un adecuado número de ventanas 
para poder efectuar una ventilación estática horizontal durante el verano. 
4.2 Cálculo del caudal de aire a renovar 
Los criterios que se siguen para el cálculo del caudal de aire son diferentes según se 
trate de ventilación de invierno o de verano. 
4.2.1. Ventilación de invierno 
Se trata de evacuar de evacuar del interior del alojamiento el exceso de humedad 
producida por la respiración y transpiración del ganado y también por la evaporación 
de orines y agua de limpieza. 
El cálculo del volumen de aire que se precisa introducir en el alojamiento se basa 
en lo siguiente: 
• En el interior del alojamiento se pretende mantener una temperatura y 
humedad relativa que se aproximen a las óptimas deseadas para los 
animales alojados. 
• El aire exterior contiene menos humedad que el aire interior. 
• El exceso de humedad producido por los animales y por la evaporación del 
agua contenida en el alojamiento debe ser absorbido por el aire que 
penetra del exterior, para ser evacuado posteriormente. 
Sean: 
Pi= Cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire a la temperatura del 
interior del alojamiento, expresada en g/m3. 
Pe= Cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire a la temperatura del 
exterior, expresada en g/m3. 
P= Cantidad de agua a extraer del interior del alojamiento, expresado en g/h. 
C= Caudal de aire a renovar, expresado en m3/h. 
Cada metro cúbico de aire introducido puede absorber Pi-Pe gramos de agua. El 
caudal de aire a introducir se calcula mediante una regla de tres: 
1 m3 absorbe Pi-Pe gramos de agua  C=P/(Pi-Pe) 
C m3 absorben P gramos de agua 
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La temperatura ambiental y la humedad relativa óptimas para el ganado caprino 
quedaron expresadas en el cuadro 1. En el cuadro 2 se indica el calor sensible y el 
vapor de agua desprendido por los animales. En el cuadro 3 se indica el vapor de agua 
contenido en el aire saturado. 
El total de animales a considerar para los cálculos es: 
• 432 cabras adultas. 
• 87 cabras de reposición 
• 18 machos. 
• 346 chotos. 
Cuadro 2. Calor sensible y vapor de agua desprendido por los animales. 
 
Vapor de agua (g/h) Calor sensible (Kcal/h) 
Cabritos 10--20 10--20 
Cabras adultas 50 50--60 
 
Según el cuadro 1, la temperatura ambiental y la humedad relativa óptimas para el 
ganado caprino son, respectivamente de 15 oC y del 70 %, tanto para chotos como 
para cabras adultas. 
En el exterior, en el mes de enero, hay una temperatura media de 7 oC y una 
humedad relativa del 67,2 %. Las razones por las que se elige, como temperatura 
exterior, la media del mes más frío se exponen al final de este apartado. 
 Cuadro 3. Vapor de agua (g/m3) contenido en el aire saturado. 
 
 
 
 
 La cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire del interior de la 
nave es, según el cuadro 3: 
Pi= 13,8 0,7 = 9,156 g/m
3 
 La cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire del exterior es: 
Pe= 7,84 0,672 =5,268 g/m
3 
T oC -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 
Vapor de 
agua 
1,61 2,13 2,54 3 3,54 4,14 4,91 5,62 6,52 7,28 8,4 9,51 
T oC 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 - 
Vapor de 
agua 
10,9 12,3 13,9 15,7 17,7 19,8 22,4 25,3 28,2 31,7 35,4 - 
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 Al vapor de agua producido por los animales hay que añadir el procedente de 
las deyecciones y agua de bebida y limpieza, cantidad que en las explotaciones 
caprinas, puede suponer del 10 al 50 % del generado por los animales. 
Tomamos un valor intermedio, del 25 %. 
 Para el ganado adulto, el caudal a renovar por animal es: 
C= = 16,075 m3/cab hora 
 Como tenemos 450 animales adultos el caudal a renovar es: 
Cadultos=16,075 450= 7233,75 m
3/h 
 Para los cabritos el caudal a renovar por animal es: 
C= 3/cab hora 
 Como tenemos 346 chotos, el caudal a renovar es: 
Cchotos= 4,823 346 = 1668,76 m
3/h 
 El caudal total a renovar es la suma del producido por los animales adultos más 
el correspondiente a los cabritos: 
Ctotal=7233,75 + 1668,76 = 8902,51 m
3/h = 2,47 m3/s 
 La ventilación se realizará mediante chimeneas colocadas en la cubierta del 
edificio. Su número y dimensión se establecen más adelante. 
4.2.2 Ventilación de verano 
 Se trata de evacuar del alojamiento el calor producido por el ganado, con el fin 
de que la temperatura interior sea, como máxima, igual a la del exterior. 
 El balance de calor, en el interior del alojamiento será: 
 Calor producido por lo animales + calor que penetra del exterior debido a 
insolación directa – calor que sale del interior transmitido por las paredes = exceso de 
calor que debe ser evacuado. 
 Suponiendo que el calor entrante, debido a la insolación directa, sea igual al 
calor saliente a través de las paredes, nos quedaría: 
 Calor producido por los animales = exceso de calor que debe ser evacuado. 
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 Un metro cúbico de aire absorbe 0,3 kilocalorías cuando su temperatura se 
eleva un grado centígrado. Cuando la diferencia de temperatura entre el interior y el 
exterior es Ti-Te un metro cúbico de aire absorberá 0,3 (Ti-Te) kilocalorías. 
 El caudal de aire necesario para absorber el calor producido por los animales 
será: 
 1 m3 absorbe 0,3 (Ti-Te) kilocalorías. 
 C m3 absorbe A kilocalorías. 
C=  
 Dónde: 
 A= Calor sensible producido por los animales alojados, expresados en Kcal/h. 
 C= Caudal de aire a renovar, expresado en m3/h. 
 Ti-Te = Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, que varía de 2 a 
5 oC. En los cálculos tomamos 3 oC. 
 Si tenemos un total de 450 animales adultos y 346 chotos, el caudal de aire a 
renovar, para cada grupo de animales, es, atendiendo al cuadro 2: 
 Para adultos: 
Cadultos= = 61,11 m
3/cab hora 
 Para cabritos: 
Cchotos=  = 16,67 m
3/cab hora 
 El caudal total a renovar es la suma del producido por los animales adultos más 
el correspondiente a los cabritos: 
Ctotal= 61,11 450 + 16,67 346= 33267,32 m
3/hora 
 Cuando la temperatura exterior se acerca a la temperatura interior, la 
ventilación estática vertical deja de ser efectiva. Por tanto, durante el verano, es 
necesario sustituir la ventilación estática vertical por la ventilación horizontal, que se 
efectúa mediante ventanas. 
 Las necesidades de superficie de ventana vienen dadas por la fórmula: 
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S= 0,00185 C 
 Dónde: 
 S= superficie de ventana en m2. 
 C= Caudal máximo, expresado en m3/hora. 
 La superficie mínima de ventana es por tanto: 
S= 0,00185 33267,32= 61,54 m2 
 Con el número y superficie de ventanas proyectadas en los cálculos de 
iluminación, quedan más que garantizadas las necesidades de ventilación de verano. 
 Estas ventanas pueden servir para la toma de aire en la ventilación de invierno. 
En este caso, habrá que mantener abierta una superficie de ventana igual al doble de 
la sección de la chimenea. 
4.3. Sección de chimeneas 
La sección total de las salidas de aire viene dada por la fórmula: 
S=C/V 
S= Sección total, expresada en m2. 
C= Caudal a renovar en invierno, en m3/s. 
V= Velocidad del aire en el conducto de salida de la chimenea, en m/s. 
La velocidad del aire se calcula, según Erligman, mediante la siguiente fórmula: 
V=1,77   
Dónde: 
H= Diferencia de altura entre las bocas de salida de las chimeneas y las 
entradas de aire nuevo al edificio, que para la nave en proyectada es 
aproximadamente de 3m. 
Ti=Temperatura interior, el valor óptimo es de 15 
oC. 
Te= Temperatura exterior, de 7 
oC para el mes de enero. 
Sustituyendo los datos, se obtiene: 
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V=1,77  
 La sección total necesaria es: 
S=  m2 
 La sección total obtenida se reparte en número de chimeneas obtenidas. 
 Para una mayor eficacia en el funcionamiento de las chimeneas, éstas deben 
cumplir las siguientes condiciones: 
 Se evitarán las asperezas en la superficie interna, con el fin de reducir la fricción 
del aire. 
 La sección será, en lo posible, circular o cuadrada, para disminuir al mínimo el 
área de contacto del aire con los parámetros interiores de la chimenea. 
 El diámetro de la chimenea tendrá un mínimo de 40 centímetros. 
 Deberán estar dotadas de un regulador de caudal y de un acelerador de tiro en 
el remate final. 
 Se colocarán 25 chimeneas de 50 cm de diámetro, de forma que la superficie 
total es: 
S= π 0,252 25= 4,909 m2 
Las entradas de aire nuevo al edificio deben tener, como mínimo una superficie total 
doble que la sección de las chimeneas. 
4.4. Observaciones 
 El cálculo de la sección de chimenea se hace para la ventilación de invierno, que 
es la época en la cual el sistema de ventilación por chimenea resulta más eficaz. 
 Circuitos de aire en verano e invierno en ventilación natural. 
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En verano     En invierno 
 De las fórmulas anteriores se deduce que la velocidad de salida del aire en la 
chimenea aumenta a medida que se incrementa Ti-Te, es decir, a medida que 
disminuye la temperatura exterior. Cuando más baja sea la temperatura exterior, tanto 
menor tendrá que ser la sección de la chimenea. 
 Por tanto, para calcular la sección de la chimenea, se pueden tomar varias 
opciones con respecto a la temperatura exterior: 
1) Tomar la temperatura mínima del mes  más frío. Se obtendrá una sección 
pequeña, que no ventilará lo suficiente cuando la temperatura exterior se eleva 
sobre la temperatura tomada para el cálculo. 
2) Tomar la temperatura media del mes más frío. Se obtiene una sección mayor, 
que evacuará un caudal de aire superior al necesario cuando la temperatura 
exterior disminuya por debajo de la temperatura tomada para el cálculo. Por 
otro lado, la sección de chimenea resultará pequeña cuando la temperatura 
exterior se eleve sobre la temperatura tomada para el cálculo. 
3) Tomar la temperatura media de todos los meses de invierno. La sección 
obtenida sería bastante grande y los inconvenientes se razonarían de igual 
forma que en el caso anterior. 
 
5. BIBLIOGRAFÍA 
DAZA ANDRADA, A; FERN´NDEZ, C; SÁNCHEZ, A. 2004. Ganado caprino. Ed. Agrícola 
Española S.A. Madrid. 
BUXADÉ, C.1996. Zootecnia. Bases de Producción Animal, Tomo IX. Producción 
caprina. Ed. Mundi-Prensa. Madrid. 
FUENTES YAGÜE, J.L. 1980. Climatización de alojamientos ganaderos. Ministerio de 
agricultura. Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 8: 
 
CÁLCULOS 
ESTRUCTURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 
 
 
1.- DATOS DE OBRA....................................................................................................... 
1.1.- Normas consideradas...................................................................................... 
1.2.- Estados límite................................................................................................. 
1.2.1.- Situaciones de proyecto............................................................................. 
 
2.- ESTRUCTURA........................................................................................................... 
2.1.- Geometría....................................................................................................... 
2.1.1.- Nudos..................................................................................................... 
2.1.2.- Barras.................................................................................................... 
 
3.- CIMENTACIÓN......................................................................................................... 
3.1.- Elementos de cimentación aislados................................................................. 
3.1.1.- Descripción.............................................................................................. 
3.1.2.- Medición................................................................................................. 
3.1.3.- Comprobación.......................................................................................... 
3.2.- Vigas.............................................................................................................. 
3.2.1.- Descripción.............................................................................................. 
3.2.2.- Medición................................................................................................. 
3.2.3.- Comprobación.......................................................................................... 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
3 
3 
3 
5 
 
13 
13 
13 
13 
14 
64 
64 
64 
65
 
 
 
 
 
 
Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Viento (Q) 
Nieve (Q) 
1.000 
0.000 
0.000 
1.350 
1.500 
1.500 
- 
1.000 
1.000 
- 
0.600 
0.500 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
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1.- DATOS DE OBRA 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
1.2.- Estados límite 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 
 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
 
- Con coeficientes de combinación 
 
 
 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 
 
 
- Donde: 
 
 
Gk 
Qk 
G 
 
 
Acción permanente 
Acción variable 
Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
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Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Viento (Q) 
Nieve (Q) 
1.000 
0.000 
0.000 
1.600 
1.600 
1.600 
- 
1.000 
1.000 
- 
0.600 
0.500 
 
Persistente o transitoria 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 
Viento (Q) 
Nieve (Q) 
0.800 
0.000 
0.000 
1.350 
1.500 
1.500 
- 
1.000 
1.000 
- 
0.600 
0.500 
 
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 
Viento (Q) 
Nieve (Q) 
1.000 
0.000 
0.000 
1.000 
1.000 
1.000 
 
Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad () 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 
Viento (Q) 
Nieve (Q) 
1.000 
0.000 
0.000 
1.000 
1.000 
1.000 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tensiones sobre el terreno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desplazamientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ESTRUCTURA 
2.1.- Geometría 
2.1.1.- Nudos 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
 
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N1 
N2 
N3 
N4 
N5 
N6 
N7 
N8 
N9 
N10 
N11 
N12 
N13 
N14 
N15 
N16 
N17 
N18 
N19 
N20 
N21 
N22 
N23 
N24 
N25 
N26 
N27 
N28 
N29 
N30 
N31 
N32 
N33 
N34 
N35 
N36 
N37 
N38 
N39 
N40 
N41 
N42 
N43 
N44 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
14.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
28.000 
28.000 
28.000 
28.000 
28.000 
35.000 
35.000 
35.000 
35.000 
35.000 
42.000 
42.000 
42.000 
42.000 
42.000 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
49.000 
56.000 
56.000 
56.000 
56.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N45 
N46 
N47 
N48 
N49 
N50 
N51 
N52 
N53 
N54 
N55 
N56 
N57 
N58 
N59 
N60 
N61 
N62 
N63 
N64 
N65 
N66 
N67 
N68 
N69 
N70 
56.000 
63.000 
63.000 
63.000 
63.000 
63.000 
70.000 
70.000 
70.000 
70.000 
70.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
77.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
0.000 
0.000 
18.000 
18.000 
9.000 
13.500 
13.500 
9.000 
4.500 
4.500 
13.500 
13.500 
9.000 
4.500 
4.500 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
5.000 
0.000 
5.000 
8.000 
0.000 
6.500 
0.000 
0.000 
6.500 
0.000 
6.500 
0.000 
0.000 
6.500 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
X 
- 
X 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
X 
- 
X 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
Empotrado 
 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
〈·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
〈·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 
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2.1.2.- Barras 
2.1.2.1.- Materiales utilizados 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m)  xy  xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable 
origen 
Deformable Indeformable 
extremo 
Acero 
laminado 
S275 N1/N2 
N3/N4 
N2/N70 
N70/N5 
N4/N67 
N67/N5 
N6/N7 
N8/N9 
N7/N10 
N9/N10 
N11/N12 
N13/N14 
N12/N15 
N14/N15 
N16/N17 
N18/N19 
N17/N20 
N19/N20 
N21/N22 
N23/N24 
N22/N25 
N24/N25 
N26/N27 
N28/N29 
N27/N30 
N29/N30 
N31/N32 
N33/N34 
N32/N35 
N34/N35 
N36/N37 
N1/N2 
N3/N4 
N2/N5 
N2/N5 
N4/N5 
N4/N5 
N6/N7 
N8/N9 
N7/N10 
N9/N10 
N11/N12 
N13/N14 
N12/N15 
N14/N15 
N16/N17 
N18/N19 
N17/N20 
N19/N20 
N21/N22 
N23/N24 
N22/N25 
N24/N25 
N26/N27 
N28/N29 
N27/N30 
N29/N30 
N31/N32 
N33/N34 
N32/N35 
N34/N35 
N36/N37 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
- 
- 
0.138 
- 
0.138 
- 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
4.800 
4.800 
4.605 
4.605 
4.605 
4.605 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
0.200 
0.200 
- 
0.138 
- 
0.138 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
5.000 
4.743 
4.743 
4.743 
4.743 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m)  xy  xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable 
origen 
Deformable Indeformable 
extremo 
  
N38/N39 
N37/N40 
N39/N40 
N41/N42 
N43/N44 
N42/N45 
N44/N45 
N46/N47 
N48/N49 
N47/N50 
N49/N50 
N51/N52 
N53/N54 
N52/N55 
N54/N55 
N56/N57 
N58/N59 
N57/N65 
N65/N60 
N59/N62 
N62/N60 
N61/N62 
N63/N60 
N64/N65 
N66/N67 
N68/N5 
N69/N70 
N5/N10 
N4/N10 
N8/N4 
N3/N9 
N9/N5 
N38/N39 
N37/N40 
N39/N40 
N41/N42 
N43/N44 
N42/N45 
N44/N45 
N46/N47 
N48/N49 
N47/N50 
N49/N50 
N51/N52 
N53/N54 
N52/N55 
N54/N55 
N56/N57 
N58/N59 
N57/N60 
N57/N60 
N59/N60 
N59/N60 
N61/N62 
N63/N60 
N64/N65 
N66/N67 
N68/N5 
N69/N70 
N5/N10 
N4/N10 
N8/N4 
N3/N9 
N9/N5 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
IPE 300 
(IPE) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
HE 260 B 
(HEB) 
IPE 100 
(IPE) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
0.138 
- 
- 
0.138 
- 
0.138 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.130 
- 
- 
- 
- 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
9.349 
9.349 
4.800 
4.800 
4.605 
4.605 
4.605 
4.605 
6.341 
7.798 
6.341 
6.341 
7.798 
6.341 
6.870 
11.790 
8.602 
8.602 
11.790 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
- 
0.200 
0.200 
- 
0.138 
- 
0.138 
0.159 
0.202 
0.159 
0.159 
0.202 
0.159 
- 
- 
- 
- 
- 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.12 
0.12 
0.12 
0.12 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
0.65 
0.65 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
5.000 
- 
1.100 
1.100 
1.100 
1.100 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
9.487 
9.487 
- 
5.000 
4.743 
4.743 
4.743 
4.743 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m)  xy  xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable 
origen 
Deformable Indeformable 
extremo 
  
N7/N5 
N1/N7 
N6/N2 
N2/N10 
N56/N52 
N52/N60 
N55/N60 
N59/N55 
N51/N57 
N57/N55 
N54/N60 
N58/N54 
N53/N59 
N2/N7 
N7/N12 
N12/N17 
N17/N22 
N22/N27 
N27/N32 
N32/N37 
N37/N42 
N42/N47 
N47/N52 
N52/N57 
N4/N9 
N9/N14 
N14/N19 
N19/N24 
N24/N29 
N29/N34 
N34/N39 
N39/N44 
N7/N5 
N1/N7 
N6/N2 
N2/N10 
N56/N52 
N52/N60 
N55/N60 
N59/N55 
N51/N57 
N57/N55 
N54/N60 
N58/N54 
N53/N59 
N2/N7 
N7/N12 
N12/N17 
N17/N22 
N22/N27 
N27/N32 
N32/N37 
N37/N42 
N42/N47 
N47/N52 
N52/N57 
N4/N9 
N9/N14 
N14/N19 
N19/N24 
N24/N29 
N29/N34 
N34/N39 
N39/N44 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
IPE 100 
(IPE) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
Ø16 
(Redondos) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
11.790 
8.602 
8.602 
11.790 
8.602 
11.790 
6.870 
11.790 
8.602 
11.790 
11.790 
8.602 
8.602 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
6.740 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.130 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.130 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
Listados 
ÁNGEL LÓPEZ OLLER Fecha: 09/12/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 8 
 
 
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 1 
2 
3 
4 
5 
HE 260 B , (HEB) 
IPE 300, (IPE) 
IPE 400, (IPE) 
IPE 100, (IPE) 
Ø16, (Redondos) 
118.40 
53.80 
84.50 
10.30 
2.01 
68.25 
24.07 
36.45 
4.70 
1.81 
20.25 
17.80 
28.87 
3.27 
1.81 
14920.00 
8356.00 
23130.00 
171.00 
0.32 
5135.00 
603.80 
1318.00 
15.92 
0.32 
123.80 
20.12 
51.08 
1.20 
0.64 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 
2 
3 
4 
5 
N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, 
N26/N27, N28/N29, N31/N32, N33/N34, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, 
N48/N49, N51/N52, N53/N54, N56/N57, N58/N59, N61/N62, N63/N60, N64/N65, N66/N67, 
N68/N5 y N69/N70 
N2/N5, N4/N5, N57/N60 y N59/N60 
N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, N27/N30, 
N29/N30, N32/N35, N34/N35, N37/N40, N39/N40, N42/N45, N44/N45, N47/N50, N49/N50, 
N52/N55, N54/N55, N2/N7, N7/N12, N12/N17, N17/N22, N22/N27, N27/N32, N32/N37, 
N37/N42, N42/N47, N47/N52, N52/N57, N4/N9, N9/N14, N14/N19, N19/N24, N24/N29, 
N29/N34, N34/N39, N39/N44, N44/N49, N49/N54 y N54/N59 
N5/N10 y N55/N60 
N4/N10, N8/N4, N3/N9, N9/N5, N7/N5, N1/N7, N6/N2, N2/N10, N56/N52, N52/N60, N59/N55, 
N51/N57, N57/N55, N54/N60, N58/N54 y N53/N59 
 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m)  xy  xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación Indeformable 
origen 
Deformable Indeformable 
extremo 
  
N44/N49 
N49/N54 
N54/N59 
N44/N49 
N49/N54 
N54/N59 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
IPE 400 
(IPE) 
0.130 
0.130 
0.130 
6.740 
6.740 
6.740 
0.130 
0.130 
0.130 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 
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2.1.2.4.- Tabla de medición 
 
 
 
 
 
Tabla de medición 
Fecha: 09/12/12 
 
Tipo 
Material 
Designación 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) Longitud Volumen 
(m)    (m³) 
Peso 
(kg) 
Acero laminado S275 N1/N2 
N3/N4 
N2/N5 
N4/N5 
N6/N7 
N8/N9 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
IPE 300 (IPE) 
IPE 300 (IPE) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
0.059 
0.059 
0.051 
0.051 
0.059 
0.059 
464.72 
464.72 
400.66 
400.66 
464.72 
464.72 
N7/N10 IPE 400 (IPE) 
N9/N10 IPE 400 (IPE) 
N11/N12 HE 260 B (HEB) 
N13/N14 HE 260 B (HEB) 
N12/N15 IPE 400 (IPE) 
N14/N15 IPE 400 (IPE) 
N16/N17 HE 260 B (HEB) 
N18/N19 HE 260 B (HEB) 
N17/N20 IPE 400 (IPE) 
N19/N20 IPE 400 (IPE) 
N21/N22 HE 260 B (HEB) 
N23/N24 HE 260 B (HEB) 
N22/N25 IPE 400 (IPE) 
N24/N25 IPE 400 (IPE) 
N26/N27 HE 260 B (HEB) 
N28/N29 HE 260 B (HEB) 
N27/N30 IPE 400 (IPE) 
N29/N30 IPE 400 (IPE) 
N31/N32 HE 260 B (HEB) 
N33/N34 HE 260 B (HEB) 
N32/N35 IPE 400 (IPE) 
N34/N35 IPE 400 (IPE) 
N36/N37 HE 260 B (HEB) 
N38/N39 HE 260 B (HEB) 
N37/N40 IPE 400 (IPE) 
N39/N40 IPE 400 (IPE) 
N41/N42 HE 260 B (HEB) 
N43/N44 HE 260 B (HEB) 
N42/N45 IPE 400 (IPE) 
N44/N45 IPE 400 (IPE) 
N46/N47 HE 260 B (HEB) 
N48/N49 HE 260 B (HEB) 
N47/N50 IPE 400 (IPE) 
N49/N50 IPE 400 (IPE) 
N51/N52 HE 260 B (HEB) 
N53/N54 HE 260 B (HEB) 
N52/N55 IPE 400 (IPE) 
N54/N55 IPE 400 (IPE) 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
0.059 
0.059 
0.080 
0.080 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
464.72 
464.72 
629.29 
629.29 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
  N56/N57 
N58/N59 
N57/N60 
N59/N60 
N61/N62 
N63/N60 
N64/N65 
N66/N67 
N68/N5 
N69/N70 
N5/N10 
N4/N10 
N8/N4 
N3/N9 
N9/N5 
N7/N5 
N1/N7 
N6/N2 
N2/N10 
N56/N52 
N52/N60 
N55/N60 
N59/N55 
N51/N57 
N57/N55 
N54/N60 
N58/N54 
N53/N59 
N2/N7 
N7/N12 
N12/N17 
N17/N22 
N22/N27 
N27/N32 
N32/N37 
N37/N42 
N42/N47 
N47/N52 
N52/N57 
N4/N9 
N9/N14 
N14/N19 
N19/N24 
N24/N29 
N29/N34 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
IPE 300 (IPE) 
IPE 300 (IPE) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
HE 260 B (HEB) 
IPE 100 (IPE) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
IPE 100 (IPE) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
Ø16 (Redondos) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
5.000 
5.000 
9.487 
9.487 
6.500 
8.000 
6.500 
6.500 
8.000 
6.500 
7.000 
11.790 
8.602 
8.602 
11.790 
11.790 
8.602 
8.602 
11.790 
8.602 
11.790 
7.000 
11.790 
8.602 
11.790 
11.790 
8.602 
8.602 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
0.059 
0.059 
0.051 
0.051 
0.077 
0.095 
0.077 
0.077 
0.095 
0.077 
0.007 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.007 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
464.72 
464.72 
400.66 
400.66 
604.14 
743.55 
604.14 
604.14 
743.55 
604.14 
56.60 
18.61 
13.58 
13.58 
18.61 
18.61 
13.58 
13.58 
18.61 
13.58 
18.61 
56.60 
18.61 
13.58 
18.61 
18.61 
13.58 
13.58 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
Acero 
laminado 
S275 
HEB 
IPE 
Redondos 
HE 260 B 
IPE 300 
IPE 400 
IPE 100 
Ø16 
162.000 
37.947 
343.737 
14.000 
163.137 
162.000 
395.684 
163.137 720.821 
1.918 
0.204 
2.905 
0.014 
0.033 
1.918 
3.123 
0.033 5.074 
15056.93 
1602.63 
22800.91 
113.20 
257.49 
15056.93 
24516.74 
257.49 39831.15 
 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
  N34/N39 
N39/N44 
N44/N49 
N49/N54 
N54/N59 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
IPE 400 (IPE) 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
7.000 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
0.059 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
464.33 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
HEB HE 260 B 1.540 162.000 249.480 
IPE 
IPE 300 1.186 37.947 44.998 
IPE 400 1.503 343.737 516.567 
IPE 100 0.412 14.000 5.765 
Redondos Ø16 0.050 163.137 8.200 
Total 825.011 
 
 
 
 
 
Listados 
ÁNGEL LÓPEZ OLLER Fecha: 09/12/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.5.- Resumen de medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.6.- Medición de superficies 
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Referencias: N46, N41, N31, N26, N21, N16, N11, N36, N48, N43, N38, 
N33, N28, N23, N18 y N13 
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
29x4.23 
29x3.76 
122.67 
108.91 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
29x4.20 
29x3.73 
121.80 
108.14 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
29x4.23 
29x3.76 
122.67 
108.91 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
29x4.20 
29x3.73 
121.80 
108.14 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
488.94 
434.10 434.10 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
537.83 
477.51 477.51 
 
Referencias Material Geometría Armado 
N3, N66, 
N68, N69, 
N56, N1, N6, 
N51, N64, 
N63, N61, 
N58, N53 y 
N8 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 400 S, Ys=1.15 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Zapata cuadrada 
Ancho: 250.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 24Ø12c/10 
Sup Y: 24Ø12c/10 
Inf X: 24Ø12c/10 
Inf Y: 24Ø12c/10 
N46, N41, 
N31, N26, 
N21, N16, 
N11, N36, 
N48, N43, 
N38, N33, 
N28, N23, 
N18 y N13 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 400 S, Ys=1.15 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
Zapata cuadrada 
Ancho: 300.0 cm 
Canto: 80.0 cm 
Sup X: 29Ø12c/10 
Sup Y: 29Ø12c/10 
Inf X: 29Ø12c/10 
Inf Y: 29Ø12c/10 
 
Referencias: N3, N66, N68, N69, N56, N1, N6, N51, N64, N63, N61, N58, 
N53 y N8 
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado Ø12 
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x3.73 
24x3.31 
89.52 
79.48 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x3.70 
24x3.28 
88.80 
78.84 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x3.73 
24x3.31 
89.52 
79.48 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x3.70 
24x3.28 
88.80 
78.84 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
356.64 
316.64 316.64 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
392.30 
348.30 348.30 
 
Elemento 
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N3, N66, N68, N69, N56, N1, N6, N51, N64, N63, N61, N58, 
N53 y N8 
14x348.30 14x5.00 14x0.63 
 
 
 
 
 
Listados 
ÁNGEL LÓPEZ OLLER Fecha: 09/12/12 
 
3.- CIMENTACIÓN 
3.1.- Elementos de cimentación aislados 
3.1.1.- Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.- Medición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.227 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.335 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 23528.5 % 
Reserva seguridad: 203.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.49 t·m 
Momento: 2.18 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.29 t 
Cortante: 1.47 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 1.54 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N3: 
Mínimo: 67 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
 
Elemento 
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N46, N41, N31, N26, N21, N16, N11, N36, N48, N43, N38, 
N33, N28, N23, N18 y N13 
16x477.51 16x7.20 16x0.90 
Totales 12516.36 185.20 23.15 
 
 
 
 
 
Listados 
ÁNGEL LÓPEZ OLLER Fecha: 09/12/12 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3.- Comprobación 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N66 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.231 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N66 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 20611.9 % 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.66 t·m 
Momento: 0.64 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.39 t 
Cortante: 0.38 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.29 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N66: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N66 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N68 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.224 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 50546.1 % 
Reserva seguridad: 206753.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.56 t·m 
Momento: 0.57 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.34 t 
Cortante: 0.34 t 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N68 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.02 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N68: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N68 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N69 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.231 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 20611.9 % 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.66 t·m 
Momento: 0.64 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.39 t 
Cortante: 0.38 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.29 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N69: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N69 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N56 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N56 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.227 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.335 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 23528.5 % 
Reserva seguridad: 203.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.49 t·m 
Momento: 2.18 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.29 t 
Cortante: 1.47 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 1.54 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N56: 
Mínimo: 67 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
Mínimo: 10 cm  
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Referencia: N56 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N46 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.448 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 151776.6 % 
Reserva seguridad: 67.4 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata:   
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Referencia: N46 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.01 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.36 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N46: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 130 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N41 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 250768.1 % 
Reserva seguridad: 67.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.74 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.04 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N41: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 1337732.7 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N31: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N26 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 1337732.7 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.73 t·m Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 6.66 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N26: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N21 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 458091.4 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N21: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 250768.1 % 
Reserva seguridad: 67.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.74 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.04 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N16: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N1 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.227 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.335 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 23528.5 % 
Reserva seguridad: 203.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 0.49 t·m Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 2.18 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.29 t 
Cortante: 1.47 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 1.54 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N1: 
Mínimo: 67 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.299 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.475 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.599 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 43498.8 % 
Reserva seguridad: 4.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.41 t·m 
Momento: 8.00 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.80 t 
Cortante: 9.24 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.51 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N6: 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.448 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 151776.6 % 
Reserva seguridad: 67.4 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.01 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.36 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N11: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N36 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 458091.4 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.73 t·m Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 6.66 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N36: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N51 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.299 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.475 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.599 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 43498.8 % 
Reserva seguridad: 4.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.41 t·m 
Momento: 8.00 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.80 t 
Cortante: 9.24 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.51 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N51: 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 Cumple 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N64 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.231 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 20611.9 % 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.66 t·m 
Momento: 0.64 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.39 t 
Cortante: 0.38 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.29 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N64: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N64 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N63 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.224 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.223 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 50546.1 % 
Reserva seguridad: 206753.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 0.56 t·m Cumple 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 0.57 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.34 t 
Cortante: 0.34 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.02 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N63: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N63 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 108 cm Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N61 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.23 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.222 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.231 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 20611.9 % 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.66 t·m 
Momento: 0.64 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.39 t 
Cortante: 0.38 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.29 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N61: 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N61 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0015 Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Calculado: 108 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N58 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.221 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.227 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.335 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 23528.5 % 
Reserva seguridad: 203.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 0.49 t·m 
Momento: 2.18 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.29 t 
Cortante: 1.47 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 1.54 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N58: 
Mínimo: 67 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.0001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N58 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Calculado: 106 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N53 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.299 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.475 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.599 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 43498.8 % 
Reserva seguridad: 4.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.41 t·m Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 8.00 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.80 t 
Cortante: 9.24 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.51 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N53: 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N48 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.448 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 151776.6 % 
Reserva seguridad: 67.4 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.01 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.36 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N48: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 250768.1 % 
Reserva seguridad: 67.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.74 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.04 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N43: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N38 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 458091.4 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.73 t·m Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 6.66 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N38: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
 
 
 
 
 
Listados 
ÁNGEL LÓPEZ OLLER Fecha: 09/12/12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página 53 
 
 
Referencia: N38 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N33 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 1337732.7 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N33: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 Cumple 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 1337732.7 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N28: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
ed. INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N23 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 458091.4 % 
Reserva seguridad: 67.1 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.73 t·m Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 6.66 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.03 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N23: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N18 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.449 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 250768.1 % 
Reserva seguridad: 67.0 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.74 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.04 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.37 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N18: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.243 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.365 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.448 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos 
para todas las combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 151776.6 % 
Reserva seguridad: 67.4 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Momento: 1.73 t·m 
Momento: 6.66 t·m 
Cumple 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 1.16 t 
Cortante: 5.01 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.36 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N13: 
Mínimo: 65 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 300 x 300 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Calculado: 130 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
- Tensión media en situaciones persistentes: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
- Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.299 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.475 kp/cm² 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.599 kp/cm² 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Reserva seguridad: 43498.8 % 
Reserva seguridad: 4.3 % 
Cumple 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
- En dirección X: Momento: 1.41 t·m Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- En dirección Y: Momento: 8.00 t·m Cumple 
Cortante en la zapata: 
- En dirección X: 
- En dirección Y: 
Cortante: 0.80 t 
Cortante: 9.24 t 
Cumple 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
- Situaciones persistentes: 
Criterio de CYPE Ingenieros 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.51 t/m² Cumple 
Canto mínimo: 
Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 80 cm Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
- N8: 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 73 cm Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 0.001 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Calculado: 0.0015 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Calculado: 0.0015 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0003 
Mínimo: 0.0001 
Mínimo: 0.0002 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Parrilla inferior: 
- Parrilla superior: 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
- Armado inferior dirección X: 
- Armado inferior dirección Y: 
- Armado superior dirección X: 
- Armado superior dirección Y: 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Calculado: 10 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 80 
Armados: Xi:Ø12c/10 Yi:Ø12c/10 Xs:Ø12c/10 Ys:Ø12c/10 
Comprobación Valores Estado 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Calculado: 105 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
- Armado inf. dirección X hacia der: 
- Armado inf. dirección X hacia izq: 
- Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
- Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
- Armado sup. dirección X hacia der: 
- Armado sup. dirección X hacia izq: 
- Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
- Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
Mínimo: 12 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Calculado: 70 cm 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], 
C [N48-N53], C [N53-N58], C [N56-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], 
C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado Ø8 Ø12 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.01 
2x6.22 
14.02 
12.45 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x7.01 
2x6.22 
14.02 
12.45 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.33 
16x0.52 
 21.28 
8.40 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.28 
8.40 
28.04 
24.90 33.30 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.41 
9.24 
30.84 
27.39 36.63 
 
Referencias Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28], 
C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], C 
[N48-N53], C [N53-N58], C [N56-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], 
C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C 
[N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N58-N61], C [N61-N63], C [N63-N64], C [N64-N56], C 
[N1-N69], C [N69-N68], C [N68-N66] y C [N66-N3] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
Referencias: C [N58-N61], C [N61-N63], C [N63-N64], C [N64-N56], 
C [N1-N69], C [N69-N68], C [N68-N66] y C [N66-N3] 
B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado Ø8 Ø12 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.51 
2x4.00 
9.02 
8.01 
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3.2.- Vigas 
3.2.1.- Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.- Medición 
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Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencias: C [N58-N61], C [N61-N63], C [N63-N64], C [N64-N56], 
C [N1-N69], C [N69-N68], C [N68-N66] y C [N66-N3] 
B 400 S, 
Ys=1.15 
Total 
Nombre de armado Ø8 Ø12 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.51 
2x4.00 
9.02 
8.01 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.33 
8x0.52 
 10.64 
4.20 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.64 
4.20 
18.04 
16.02 20.22 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.70 
4.62 
19.84 
17.62 22.24 
 
Elemento 
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], 
C [N23-N28], C [N28-N33], C [N33-N38], C [N38-N43], C [N43-N48], 
C [N48-N53], C [N53-N58], C [N56-N51], C [N51-N46], C [N46-N41], 
C [N41-N36], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21], C [N21-N16], 
C [N16-N11], C [N11-N6] y C [N6-N1] 
22x9.24 22x27.39 805.86 22x0.72 22x0.18 
Referencias: C [N58-N61], C [N61-N63], C [N63-N64], C [N64-N56], 
C [N1-N69], C [N69-N68], C [N68-N66] y C [N66-N3] 
8x4.62 8x17.62 177.92 8x0.32 8x0.08 
Totales 240.24 743.54 983.78 18.40 4.60 
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Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N23-N28] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N28-N33] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N33-N38] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N38-N43] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N43-N48] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N48-N53] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N53-N58] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N58-N61] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N61-N63] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N63-N64] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N64-N56] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N56-N51] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N51-N46] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 21.2 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 22.5 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N1-N69] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N69-N68] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Referencia: C.1 [N68-N66] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: C.1 [N66-N3] (Viga de atado) 
-Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
-Armadura superior: 2 Ø12 
-Armadura inferior: 2 Ø12 
-Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
Mínimo: 10 cm 
Calculado: 40 cm Cumple 
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
Artículo 69.4.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
- Sin cortantes: 
Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
Artículo 42.3.1 (norma EHE-08) 
- Armadura superior: 
- Armadura inferior: 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 26 cm 
Calculado: 26 cm 
Cumple 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. Introducción 
En el presente anejo se van a realizar todos los cálculos realizados con la 
electrificación, de la nave para el ganado. 
En primer lugar se abordarán los cálculos de alumbrado, en los que se determinan 
la potencia y número de luminarias a instalar en cada una de las dependencias. 
Posteriormente se dimensionarán las líneas de fuerza y de alumbrado para la nave y 
caseta y se determinan los elementos de protección de las líneas y la potencia a 
contratar. 
En la última parte de este anejo se presenta una estimación del consumo total de 
energía activa que se prevé en la explotación. 
2. Cálculo del alumbrado 
La estimación de las necesidades lumínicas se ha realizado en función del trabajo que 
se va a realizar en el interior de cada una de las dependencias. La estimación de las 
necesidades se ha realizado atendiendo a las indicaciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, en cual marca las pautas y necesidades para 
desarrollar este tipo de actividad en el interior de la nave. El nivel medio de 
iluminación en servicio según el tipo de trabajo a realizar será: 
Intensidad de iluminación requerida en las distintas dependencias de la explotación 
Local Necesidades lumínicas (lux) 
Corral de cabras 60 
Lazareto 60 
Pre y postordeño 120 
Sala de ordeño 120 
Lechería y sala de maquinas 120 
Almacén 120 
Vestuario, aseo y cocina 120 
Pasillo 120 
Oficina 450 
 
2.1 Corral de cabras 
 Los datos que lo definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 4 metros. 
• Longitud del recinto, b= 110,9 metros. 
• Ancho del recinto, a= 7,64 metros. 
• Plano de trabajo, 0,8 metros sobre el nivel del suelo; h= 4 - 0,8 = 3,2 m. 
• Nivel medio de iluminación, 60 lux 
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• Razón de suspensión, J = 0 
Partiendo del número N= 15 puntos de luz, se calcula el tipo de lámpara que es 
necesario colocar. Las lámparas se instalarán en los pórticos, a razón de 2 lámparas por 
pórtico o 1 lámpara por correa a cada lado, uniformemente distribuidas según los 
planos. 
 =


=
,
	
= 7,37	 ;           =


= 3,69	 
  = 	


=
,

= 7,64	   ;             =


= 3,82	 
 
Índice de malla: km=
∙∙
∙()
=
∙,!∙,
!,∙(,!,)
= 2,35 
Índice de proximidad: Kp=
∙#∙$
∙()
=
,∙!,,∙!,%
!,∙(,,)
= 1,19 
Aunque estos datos son algo elevados, se utilizarán tubos fluorescentes, de clase B, 
con Km= 1 y Kp=0,5, que resultan adecuados desde un punto de vista económico, por su 
elevado prendimiento luminoso y bajo precio. Se obtendrá luz algo más concentrada 
en zonas cercanas a las lámparas. 
Índice del local: K=
∙
∙()
=
,∙,
!,∙(,,)
= 2,23 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro siguiente se puede consultar la utilancia, U, para los 
tubos fluorescentes, de clase B: 
Cuadro 2: Utilancias. Valores relativos al plano útil para una luminaria de clase B y para 
una razón de suspensión J=0 
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Resulta un valor de U =1,03 . 
El flujo de la lámpara puede ser obtenido mediante la expresión: 
∅ =
( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . 
Donde: 
ɸ= flujo luminoso necesario, en lúmenes (lm). 
E=intensidad de iluminación, en lux. 
N= número de lámparas. 
µ= rendimiento de la lámpara, se considera de 0,75. 
U= utilancia. 
fc= factor de conservación, un valor normal es 0,7, cuando las lámparas tienen cierto 
mantenimiento. 
S= Área. 
∅  ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ .  60 ∙ 7,64 ∙ 110,915 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,03  6267,41	0 
Elegimos lámparas con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 49 W, de clase B y 2
4100= 8200 lm cada lámpara. 
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La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuestas es la siguiente: 
(  ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 8200 ∙ 15 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,037,64 ∙ 110,9 = 78,5	012 
2.2 Zonas de preordeño y postordeño 
 Se fijará cuatro lámparas en el punto más elevado de los pórticos, para iluminar 
así el pasillo de servicio, que en esta zona hace la función de zona de espera para 
ordeño y el postordeño. 
 Para esta zona, la anchura es la del pasillo de servicio, a= 7,64 m, y la longitud 
es de b= 13,82 m, con una separación entre luminarias de 5 m, a lo que hay que sumar 
2,5 m en cada extremo. 
 Los datos que definen esta zona son: 
• Altura media de la lámpara, H= 4 m. 
• Longitud del recinto, b= 13,82 m. 
• Ancho del recinto, a= 7,64 m. 
• Plano de trabajo, 0,8 m sobre el nivel del suelo; h= 4,8-0,8 = 4 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ,∙!,%∙,!,% = 1,23 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,91 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 7,64 ∙ 13,824 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,91 = 	6630,13	0 
Elegimos una lámpara con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 49 W cada uno, de 
clase B y 2 4100=8200 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuestas es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 8200 ∙ 4 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,927,64 ∙ 13,82 = 150	012 
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2.3 Sala de ordeño 
Se instalarán dos lámparas, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 8,32 m. 
• Ancho del recinto, a= 8,32 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = %,!∙%,!,∙%,!%,! = 2,45 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 1,06 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 8,32 ∙ 8,322 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,06 = 7463,33	0 
Elegimos dos lámparas con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 49 W cada uno, de 
clase B y 2 4100= 8200 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 8200 ∙ 2 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,068,32 ∙ 8,32 = 131,84	012 
 
2.4 Lechería  
Se instalará una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 5,63 m. 
• Ancho del recinto, a= 3,33 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = !,!!∙	,!,∙	,!!,!! = 1,23 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 9. Cálculos eléctricos 
8 
Ángel López Oller 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,92 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 5,63 ∙ 3,331 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,92 = 4657,86	0 
Elegimos una lámpara con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 49 W cada uno, de 
clase B y 2 4100= 8200 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 8200 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,923,33 ∙ 5,63 = 211,26	012 
2.5 Almacén 
Se instalarán cuatro lámparas, según planos. Los datos que la definen son los 
siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 4,8 m. 
• Longitud del recinto, b= 21,14 m. 
• Ancho del recinto, a= 10,57m. 
• Plano de trabajo, 0,8 m sobre el nivel del suelo; h= 4,8-0,8 = 4 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ,	∙,∙,	, = 1,76 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0.99 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 10,57 ∙ 21,144 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,99 = 12897,54	0 
Elegimos cuatro lámparas con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 75 W cada uno, de 
clase B y 2 7500= 15000 lm cada una. 
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La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
(  ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 15000 ∙ 4 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,9910,57 ∙ 21,14 = 139,56	012 
2.6 Aseo   
Se instalará una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 2 m. 
• Ancho del recinto, a= 2,73 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ∙,!,∙,! = 0,68 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,73. 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 2,73 ∙ 21 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,73 = 1709,59	0 
Elegimos una lámpara con 1 tubo fluorescente tono luz día de 36 W cada uno, de clase 
B y 3250 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 3250 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,732,73 ∙ 2 = 228,125	012 
2.7 Oficina 
Se instalarán dos lámparas, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 3,91m. 
• Ancho del recinto, a= 7,64m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
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Índice del local: K=
∙∙ = ,∙!,,∙,!, = 1,52 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,96. 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 450 ∙ 7,64 ∙ 3,912 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,96 = 13335,89	0 
Elegimos dos lámparas con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 75 W cada uno, de 
clase B y 2 7500= 15000 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 30000 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,967,64 ∙ 3,91 = 506,15012 
2.8 Lazareto 
Se instalará una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 7,82 m. 
• Ancho del recinto, a= 11,14 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ,%∙,,∙,%, = 2,7 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 1,07 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 60 ∙ 7,82 ∙ 11,141 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,07 = 9304,65	0 
Elegimos una lámpara con 3 tubos fluorescentes tono luz día de 49 W cada uno, de 
clase B y 3 4100= 12300 lm 
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La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
(  ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 12300 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 1,077,82 ∙ 11,14 = 79,32	012 
2.9 Sala de maquinas 
Se instalará una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 3,33 m. 
• Ancho del recinto, a= 2,6 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ,∙!,!!,∙,!,!! = 0,86 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,8 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 2,6 ∙ 3,331 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,8 = 2473,71	0 
Elegimos una lámpara con 1 tubo fluorescente tono luz día de 36 W cada uno, de clase 
B y 3000 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 3000 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,82,6 ∙ 3,33 = 145,53	012 
2.10 Vestuario 
Se instalará una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 3,91 m. 
• Ancho del recinto, a= 2,73 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
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Índice del local: K=
∙∙ = ,!∙!,,∙,!!, = 0,95 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,95 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 2,73 ∙ 3,911 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,95 = 2568,25	0 
Elegimos una lámpara con 1 tubo fluorescente tono luz día de 36 W cada uno, de clase 
B y 3000 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 3000 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,82,73 ∙ 3,91 = 118,04	012 
2.11 Cocina 
Se instalarán una lámpara, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 2,7 m. 
• Longitud del recinto, b= 2,82 m. 
• Ancho del recinto, a= 2,73m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 2,7-1 = 1,7 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = ,!∙,%,∙,!,% = 0,81 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,79 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 2,73 ∙ 2,821 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,79 = 2227,44	0 
Elegimos una lámpara con 1 tubo fluorescente tono luz día de 36 W cada uno, de clase 
B y 3000 lm 
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La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
(  ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 3000 ∙ 1 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,792,73 ∙ 2,82 = 161,62	012 
2.12 Pasillo 
Se instalarán once lámparas, según planos. Los datos que la definen son los siguientes: 
• Altura media de la lámpara, H= 5 m. 
• Longitud del recinto, b= 78 m. 
• Ancho del recinto, a= 5 m. 
• Plano de trabajo, 1 m sobre el nivel del suelo; h= 5-1 = 4 m. 
• Nivel medio de iluminación, J=0 
Índice del local: K=
∙∙ = 	∙%∙	% = 1,17 
Índice de reflexión: α1=0,7   α2=0,5   α3= 0,3 
Con estos datos, en el cuadro 2 se puede consultar la utilancia, U, para los tubos 
fluorescentes, de clase B. Resulta un valor de U = 0,88 
El flujo luminoso de la lámpara debe ser: 
∅ = ( ∙ )* ∙ + ∙ ,- ∙ . = 120 ∙ 5 ∙ 7811 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,88 = 9208,97	0 
Elegimos once lámparas con 2 tubos fluorescentes tono luz día de 80 W cada uno, de 
clase B y 2 6600=13200 lm 
La intensidad de iluminación que se consigue con la disposición de las luminarias 
propuesta es la siguiente: 
( = ∅ ∙ * ∙ + ∙ ,- ∙ .) = 13200 ∙ 11 ∙ 0,75 ∙ 0,7 ∙ 0,885 ∙ 78 = 172	012 
 
 
3. Instalación eléctrica de la nave 
En este apartado se diseñará la instalación eléctrica que abastecerá a las tomas de 
fuerza y alumbrado. 
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La caída de tensión admisible entre el origen de la instalación y cualquier otro punto 
de la misma debe ser menor del 3% de la tensión nominal en la línea de alumbrado, y 
del 5% de la tensión nominal para las líneas de fuerza al no existir derivación individual 
ni línea repartidora, pues se trata de un solo abonado. 
El diseño de la instalación eléctrica se basará en todo momento en la Normativa del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
3.1 Línea de alumbrado del corral de cabras 
Dicha alimentación se llevará a cabo mediante la fase R suministrada por la compañía 
eléctrica, que alimentará a 30 tubos fluorescentes de 49 W tono luz de día distribuidos 
de forma regular en la cuadra, a razón de dos lámparas simples por pórtico. 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia activa de los tubos fluorescentes en vatios, 
multiplicando por 1,8, para obtener la potencia aparente en voltiamperios. 
Si consideramos un cosα = 0,85 la potencia mayorada queda, así: 
P*=P 1,8 0,85 = 1,53 P 
Según esto, la potencia total de la línea es: 
P=49 30=1470W 
Y la potencia total mayorada es P* = 1470 1,53 = 2249,1 W. La intensidad total 
mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = ,∙,%	 = 12,03	: 
EL REBET, en su instrucción 032, punto 1.6 obliga, en este tipo de circuitos con 
lámparas de descarga, a proteger con un interruptor con una capacidad de corte no 
inferior a dos veces la intensidad de los receptores, luego: 
In> 2I* = 2 12,03 = 24,05 A 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=27 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 27 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 2,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 27 
A. 
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Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 3% para alumbrado. 
TRAMO 1. 
El esquema simplificado de la línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[983,96 + 10,96 + 17,96 + 24,96 ]2,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,55 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 2,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=16 A, 2 polos. (12,04 A < 24,08 A <27 A) 
TRAMO 2. 
El esquema simplificado de la línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
3, 9 6 7 7 7
9 8  W 9 8  W 9 8 W 9 8 W
7 7 7 3, 8 7
4 9 W 4 9 W 4 9 W 4 9 W
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La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = ,%	 ∙ [!,%,%,%,% ],	∙∙,%	  
e= 0,27 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 2,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=16 A, 2 polos. (12,04 A < 24,08 A <27 A) 
TRAMO 3. 
El esquema simplificado de la línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
; = 2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[495,75 + 15,5 + 24 ]2,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,22 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 2,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
4 9 W
8 , 5 9 , 7 5 5 , 7 5
4 9 W 4 9 W
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• Magnetotérmico de In=16 A, 2 polos. (12,04 A < 24,08 A <27 A) 
3.2 Línea de alumbrado del pasillo de alimentación 
Dicha alimentación se llevará a cabo mediante la fase R suministrada por la compañía 
eléctrica, que alimentará 22 tubos fluorescentes de 80 W  tono luz de día en el pasillo, 
a razón de una lámpara simple por pórtico o entre correas según cuadre. 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia activa de los tubos fluorescentes en vatios, 
multiplicando por 1,8, para obtener la potencia aparente en voltiamperios. 
Si consideramos un cosα = 0,85 la potencia mayorada queda, así: 
P*=P 1,8 0,85 = 1,53 P 
Según esto, la potencia total de la línea es: 
P=80 22=1760W 
Y la potencia total mayorada es P* = 1760 1,53 = 2692,8 W. La intensidad total 
mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = ,%∙,%	 = 14,4	: 
EL REBET, en su instrucción 032, punto 1.6 obliga, en este tipo de circuitos con 
lámparas de descarga, a proteger con un interruptor con una capacidad de corte no 
inferior a dos veces la intensidad de los receptores, luego: 
In> 2I* = 2 14,43 = 28,08A 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=36 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 36 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 4 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 36 A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
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La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 3% para alumbrado. 
TRAMO 1. 
El esquema simplificado de la línea es el representado en la figura siguiente: 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[806 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 ]2,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,98 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 4 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=36 A, 2 polos. (14,4 A < 28,8 A <36 A) 
TRAMO 2. 
El esquema simplificado de la línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
; = 2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[806 + 12 + 18 + 24 + 30 ]2,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
6
8 0 W
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e= 0,7 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 4 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=36 A, 2 polos. (14,4 A < 28,8 A <36 A) 
 
3.3 Línea de alumbrado de las zonas de preordeño y postordeño, sala de ordeño, 
lechería y sala de maquinas. 
Esta línea abastece al alumbrado de la sala de ordeño, lechería y sala de máquinas, con 
cuatro lámparas, tres con de dos tubos fluorescentes cada una, de 2 x 49 W y una con 
un tubo de 36 W, tono luz día, así como al pasillo de servicio, en las zonas de 
preordeño y postordeño, con cuatro lámparas de 2 tubos de 2 x 49 W, tono luz día. 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia activa de los tubos fluorescentes en vatios, 
multiplicando por 1,8, para obtener la potencia aparente en voltiamperios. 
Si consideramos un cosα = 0,85 la potencia mayorada queda, así: 
P*=P 1,8 0,85 = 1,53 P 
Según esto, la potencia total de la línea es: 
P=(3 98)+36+(98 4)=722W 
Y la potencia total mayorada es P* = 722 1,53 = 1104,66 W. La intensidad total 
mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = ,∙,%	 = 5,91	: 
EL REBET, en su instrucción 032, punto 1.6 obliga, en este tipo de circuitos con 
lámparas de descarga, a proteger con un interruptor con una capacidad de corte no 
inferior a dos veces la intensidad de los receptores, luego: 
In> 2I* = 2 5,91 = 11,82 A 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=20 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 20 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 9. Cálculos eléctricos 
20 
Ángel López Oller 
 1, 6 6 4 , 2 6 2 , 7 0 3 , 4 6
9 8 W 9 8 W
9 8 W 9 8 W
3 6 W
en 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 20 
A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 3% para alumbrado. 
El esquema simplificado de esta línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[986,16 − I983,46 + 10,42 J + I12,0898 + 36 J]1,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,14 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 1,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=20 A, 2 polos. (5,91 A <11,82 A <20 A) 
 
3.4 Línea de alumbrado del almacén 
Esta línea abastece al alumbrado del almacén, con cuatro lámparas de dos tubos 
fluorescentes de 75 W tono luz día. 
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Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia activa de los tubos fluorescentes en vatios, 
multiplicando por 1,8, para obtener la potencia aparente en voltiamperios. 
Si consideramos un cosα = 0,85 la potencia mayorada queda, así: 
P*=P 1,8 0,85 = 1,53 P 
Según esto, la potencia total de la línea es: 
P=150 4=600W 
Y la potencia total mayorada es P* = 600 1,53 = 918 W. La intensidad total mayorada 
que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = %∙,%	 = 4,91	: 
EL REBET, en su instrucción 032, punto 1.6 obliga, en este tipo de circuitos con 
lámparas de descarga, a proteger con un interruptor con una capacidad de corte no 
inferior a dos veces la intensidad de los receptores, luego: 
In> 2I* = 2 4,91 = 9,82 A 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=10 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 10 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 20 
A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 3% para alumbrado. 
El esquema simplificado de esta línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
7.17 7.17
7 5 W
7 5 W 7 5 W
7 5 W
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La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[1507,17 + 14,34 ]1,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,53 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 1,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=10 A, 2 polos. (4,91 A < 9,82 A <20 A) 
3.5 Línea de alumbrado del lazareto, oficina, vestuario, cocina y aseo 
Esta línea abastece al alumbrado del lazareto, con una lámpara de tres tubos 
fluorescentes de 49 W tono luz día; a la oficina con dos lámparas de dos tubos 
fluorescentes de 75 W tono luz día; al vestuario con una lámpara de un tubo 
fluorescente de 36 W tono luz día; a la cocina con una lámpara de un tubo 
fluorescente de 36 W tono luz día; al aseo con una lámpara de un tubo fluorescente de 
36 W de tono luz día. 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia activa de los tubos fluorescentes en vatios, 
multiplicando por 1,8, para obtener la potencia aparente en voltiamperios. 
Si consideramos un cosα = 0,85 la potencia mayorada queda, así: 
P*=P 1,8 0,85 = 1,53 P 
Según esto, la potencia total de la línea es: 
P=(3 49)+(2 2 75)+36+36+36=555W 
Y la potencia total mayorada es P* = 555 1,53 = 849,15 W. La intensidad total 
mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = %,	∙,%	 = 4,54	: 
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EL REBET, en su instrucción 032, punto 1.6 obliga, en este tipo de circuitos con 
lámparas de descarga, a proteger con un interruptor con una capacidad de corte no 
inferior a dos veces la intensidad de los receptores, luego: 
In> 2I* = 2 4,54 = 9,08 A 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=10 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 10 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 20 
A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 3% para alumbrado. 
El esquema simplificado de esta línea es el representado en la figura siguiente: 
 
 
 
 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
;  2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[−361,05 + 1,96 + 3,51 − 300 ∙ 5,97 + 35,84 ∙ 147]1,5 ∙ 220 ∙ 0,85  
e= 0,53 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 1,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
La protección de la línea es la siguiente: 
1 , 0 5 0 , 9 1 1 , 5 5 2 , 4 6 2 9 , 8 7
3 6 W 3 6 W 3 6 W
1 5 0 W
1 5 0 W
1 4 7 W
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• Magnetotérmico de In=10 A, 2 polos. (4,54 A < 9,08 A <20 A) 
 
3.6 Línea de fuerza de la sala de ordeño 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia de los motores multiplicando por 1,25 la potencia 
nominal del motor más potente, de lo que resulta una potencia mayorada de: 
P*=1,25 1500=1875 W 
Suponemos un factor de potencia de cosα = 85 para el compresor del tanque de frío. 
La intensidad total mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = %	∙,%	 = 10,03	: 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=16 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 16 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 1,5 mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLA II, MIBT-017, de 20 
A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 5% para alumbrado. 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
; = 2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[1500 ∙ 4]1,5 ∙ 220 ∙ 0,85 
e= 0,98 V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 1,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
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La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=16 A, 2 polos. 
 
3.7 Línea de fuerza lechería y sala de maquinas 
Para el cálculo de la sección por el método de la intensidad máxima admisible, es 
necesario mayorar la potencia de los motores multiplicando por 1,25 la potencia 
nominal del motor más potente, de lo que resulta una potencia mayorada de: 
P*=1,25 2250=2812,5 W 
Suponemos un factor de potencia de cosα = 85 para el compresor del tanque de frío. 
La intensidad total mayorada que circula por la línea es, por tanto: 
I*=
3∗5∙6789 = %,	∙,%	 = 15,04	: 
Hay que proteger con un magnetotérmico de In=16 A, luego el cable a elegir ha de 
admitir, como mínimo 16 A. 
Se utilizarán conductores unipolares de cobre, 750 V, aislamiento de polietileno 
reticulado, bajo tubo. La sección mínima la establece el Reglamento, para alumbrado, 
en 1,5mm2, cuya intensidad máxima admisible es, según la TABLAII, MIBT-017, de 20 A. 
Resulta un valor admisible. La decisión definitiva no se podrá tomar hasta que no se 
haya calculado la caída de tensión. 
La caída de tensión máxima admisible, al no existir derivación individual ni línea 
repartidora, es del 5% para alumbrado. 
La caída de tensión puede ser obtenida a partir de la siguiente expresión. 
; = 2∑=> ∙ ?>@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura del cable de 90 oC, máxima para el aislamiento de 
polietileno reticulado, para lo que es necesario multiplicar la resistividad por 1,28. 
Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,2856 ∙ 2[2250 ∙ 9,8]1,5 ∙ 220 ∙ 0,85 
e= 3,59V<6,6 V(3%de 220) 
La sección 1,5 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión máxima admisible. 
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La protección de la línea es la siguiente: 
• Magnetotérmico de In=16 A, 2 polos. 
 
3.8 Protecciones 
Se dispondrá, en el cuadro general de protección: 
Diferencial de In=40 A, 4 polos, para protección de las personas y de las instalaciones 
contra contactos e indirectos de la corriente. 
3.9 Potencia a contratar 
La potencia a contratar, en suministro trifásico, está determinada por la fase en la que 
se produce un mayor consumo. Si esto sucede para la fase de la que deriva una línea 
de fuerza para la sala de ordeño , con 2500 W, la intensidad de cálculo mayorada, es: 
K ∗ = ∗A ∙ -BCD = 2250 ∙ 1,25220 ∙ 0,85 = 15,04	: 
Y la potencia a contratar: 
=- = √3 ∙ A ∙ K ∗∙ -BCD = √3 ∙ 380 ∙ 15,04 ∙ 0,85 = 8.414	N 
Será necesario contratar 13,2 kW en suministro trifásico, con un ICP de 20 A. 
4 Puesta de tierra 
La puesta a tierra es una medida de seguridad establecida con objeto de limitar la 
tensión que con respecto a tierra pueden presentar en un momento dado las masas 
metálicas, asegurar la actuación de las protecciones, eliminar y disminuir el riesgo que 
supone una avería en el material utilizado. 
4.1 Electrodos 
Las puestas a tierra se realizan mediante la colocación de cable de cobre rígido de 35 
mm2 y desnudo alrededor de toda la construcción y en el fondo de la cimentación 
según la Normativa española existente. Este va conectado a las armaduras y pernos de 
anclaje. Presenta una longitud total de: 
L= 78 2+19 2+7 2+8,5 2= 225 m 
La resistencia de tierra del electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 
resistividad del terreno en el que se establece. De las tablas I y II de la instrucción  MIE 
BT 039 se obtiene un valor de la resistividad, p=500 Ohm  m 
La resistencia de tierra se obtiene como: 
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O  2 ∙ ? = 2 ∙ 500225 = 4,44	Pℎ 
La Normativa NTE indica que, para sistemas de protección con puestas a tierra en 
edificios sin pararrayos, la resistencia de paso a tierra va a ser, como máximo, de 80 
ohm, con lo que se cumple la normativa. 
Los electrodos deberán estar enterrados a una profundidad no inferior a los 80 cm. 
4.2 Punto de puesta a tierra 
El punto de puesta a tierra es un elemento situado fuera del terreno que sirve de 
unión entre los electrodos y la línea principal de tierra, es decir, el punto que une la 
toma de tierra propiamente dicha y el circuito de puesta a tierra del edificio. 
Se ubicará en el punto de la instalación del cuadro general de protección. Se alojará en 
el interior de una arqueta, como la indicada en el plano de electrificación de la nave, la 
cual está formada por: 
• Muro aparejado de 12 cm de espesor y ladrillo macizo que ofrezca una 
resistencia de 100 kp/cm2 
• Tapa de hormigón con resistencia de 175 kp/cm2. 
• Tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro. 
• Solera de hormigón con resistencia de 100 kp/cm2. 
4.3 Línea principal de tierra 
Esta línea une el punto de puesta a tierra con el cuadro general. Presenta una longitud 
de 27 m y está formada por un cable de cobre de 16 mm2 que discurre bajo tubo de 
PVC flexible de 13 mm de diámetro. Esta línea enlaza el punto de puesta a tierra con 
los conductores de protección de la instalación interior. 
4.4 Conductores de protección 
Constituyen la parte de la instalación que une la línea principal de tierra con las masas 
de la instalación y elementos metálicos conductores que puedan existir, como 
cañerías, instalación de ordeño o cualquier masa significativa que hay en el edificio. 
Se utilizarán conductores de cobre de 2,5 mm2 de sección, con aislamiento de color 
amarillo-verde a rayas, para la instalación de fuerza, y de 1,5 mm2 para la instalación 
de alumbrado. 
5 Acometida eléctrica a la nave 
Al tratarse de un sistema trifásico desequilibrado, se dimensionarán los conductores 
para la fase más desfavorable, esto es, aquella que trasporta una mayor intensidad, 
que resulta ser la línea de fuerza de la lechería y sala de máquinas, con 2250 W. 
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La intensidad de cálculo, mayorada, era: 
K ∗ = ∗A ∙ -BCD = 2250 ∙ 1,25220 ∙ 0,85 = 15,04	: 
El factor de potencia medio considerado es de cosα=0,85. La acometida partirá de una 
arqueta en la que finaliza la línea de distribución procedente del trasformador 
intemperie, y terminará en la fachada de la nave, con una longitud total de 10 m. 
La línea estará constituida por conductores I de aluminio 0,6/1 kV con aislamiento, es 
de 10 m2. Para cable o terno directamente enterrado, la intensidad máxima admisible 
Imax es de 75 A. 
Con lo que la sección del cable es admisible desde el punto de vista de la intensidad. Se 
instalará una sección mayor, de 25 mm2, debido a la reducida longitud de esta 
acometida, quedando de esta forma protegida por los fusibles de la línea de 
distribución, de igual sección. 
Para obtener la caída de tensión máxima se emplea la ecuación para corriente 
monofásica: 
; = 2 ∙ = ∙ ?@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura de servicio del cable de 50 oC, para lo que es necesario 
multiplicar la resistividad por 1,12. Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,1235 ∙ 2 ∙ 2250 ∙ 1025 ∙ 220 ∙ 0,85 = 0,308	A < 13,2A6%	T;	220	A  
Vemos como la sección de 25 mm2 también cumple el criterio de caída de tensión 
máxima admisible, pues es inferior al 6%. 
Los fusibles de protección de esta línea, como se comentó más arriba, serán los 
mismos que protegerán la línea de distribución. 
 
6 Línea de distribución 
Al tratarse de un sistema trifásico desequilibrado, se dimensionarán los conductores 
para la fase más desfavorable, esto es, aquella que trasporta una mayor intensidad, 
que resulta ser la fase por la que circula la intensidad de fase correspondiente a la 
alimentación de la máquina de ordeño. 
La intensidad de cálculo, mayorada, era: 
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K ∗ = ∗A ∙ -BCD = 2250 ∙ 1,25220 ∙ 0,85 = 15,04	: 
El factor de potencia medio considerado es de cosα=0,85. La línea de distribución 
partirá del transformador intemperie y finalizará en una arqueta de derivación de la 
que parte la acometida proyectada. La longitud de la línea es de 20 m. 
 La línea estará constituida por conductores I de aluminio 0,6/1 kV con aislamiento a 
base de polietileno reticulado, en distribución trifásica con neutro, subterránea y 
directamente enterrada. El margen de caída de tensión admisible, una vez restada la 
que se produce en la acometida más desfavorable, es del 3,6 %. 
 La sección mínima de los conductores, para líneas de distribución, en aluminio, es de 
25 mm2. 
Para cable o terno directamente enterrado, la Imax, es de 125 A, con lo que la sección 
del cable es admisible desde el punto de vista de la intensidad. 
Para obtener la caída de tensión máxima se emplea la ecuación para corriente 
monofásica: 
; = 2 ∙ = ∙ ?@ ∙ ) ∙ A ∙ -BCD 
Suponemos una temperatura de servicio del cable de 50 oC, para lo que es necesario 
multiplicar la resistividad por 1,12. Sustituyendo valores, se obtiene: 
; = 1,1235 ∙ 2 ∙ 2250 ∙ 2025 ∙ 220 ∙ 0,85 = 0,62	A = 0,31%	T;	220	A 
La caída de tensión total es del 0,31 %, inferior al margen disponible, del 3,6%, por lo 
que la sección proyectada es válida. 
Los fusibles, en el origen de la línea, deberán ser de 100 A y tamaño 0, tipo gI 
(22,53<100<125 A). 
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1. FONTANERÍA 
En el presente anejo  se calculan todos los elementos que componen la instalación 
de fontanería, formada por dos redes una de agua fría y otra de agua caliente. 
Se determinan todos los diámetros de las tuberías que componen la instalación de 
agua fría y caliente, así como la capacidad del calentador. Además, se dimensiona la 
red de abastecimiento de agua a los bebederos, que parte de un depósito elevado 
situado junto a la sala de ordeño. 
El suministro de agua procederá de una valsa colocada junto a la explotación la 
cual se abastece de la red general de abastecimiento del Exmo. Ayto. de Arboleas. 
2. INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
Para determinar los diámetros de la instalación es preciso establecer los caudales 
mínimos instantáneos que han de abastecer en cada punto de consumo de cada una 
de las dependencias. Dichos caudales se recogen en el cuadro 1, según el Documento 
Básico HS Salubridad, en la sección HS 4 Suministro de agua, punto 2.1.3 Condiciones 
de suministro. 
Cuadro 1. Caudales mínimos de aparatos, según DB-HS 4 
Dependencias Punto de consumo Q(l/s) 
Sala de ordeño 2 grifos 0,4 
Lechería 1 grifo 0,2 
Baño Lavabo 0,1 
 
Ducha 0,2 
 
Inodoro tanque bajo  0,1 
Cocina Fregadero 0,2 
Almacén de forrajes 2 grifos 0,4 
  Depósito elevado 0,1 
 
2.1. Tubería general 
2.1.1. Tubería general hasta la derivación a la cocina 
Tenemos un total de 10 puntos de consumo, por tanto, a fin de poder establecer 
un caudal instantáneo de diseño, es preciso recurrir a un coeficiente de simultaneidad. 
Las normas francesas establecen el valor del coeficiente de uniformidad (K) por la 
expresión: 
@  √UV; siendo x el número de grifos. 
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En la tabla siguiente se dan los coeficientes de simultaneidad, en función del 
número de aparatos susceptibles de ser utilizados simultáneamente, hasta un total de 
10 y para un uso privado o particular. 
Para un total de 10 aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal 
de diseño sería: 
W X ∙ @ 
Q= (0,4+0,2+0,1+0,2+0,1+0,2+0,4+0,2) 0,333= 0,599 l/s 
Cuadro 2. Coeficientes de simultaneidad para uso privado, en función del número 
de puntos de consumo. 
No ptos. de consumo Coef. Simultaneidad (K) 
1 1 
2 1 
3 0,71 
4 0,58 
5 0,5 
6 0,45 
7 0,41 
8 0,38 
9 0,354 
10 0,333 
 
Este es el caudal teórico que circula al principio de la general, hasta llegar a la 
derivación hacia la cocina. 
Por otro lado, la velocidad del agua en las tuberías se limitará, como máximo a 
1,5 m/s, ya que si es más elevada, la circulación es ruidosa. 
Si fijamos este límite, podemos despejar el diámetro mínimo de la conducción 
como: 
Y = Z 4 ∙ W[ ∙ 1,5 = Z4 ∙ 0,000599[ ∙ 1,5 = 0,0255 
La serie de diámetros comerciales, en mm, para tuberías de cobre de 1 mm de 
espesor es 10, 12, 15, 18, 22, 28, 35 y 42. Se elige este espesor porque la presión 
máxima de trabajo que han de soportar los tubos no es muy elevada. 
Por tanto, la tubería general hasta la derivación a la lechería será de Cu 28/26 
con 37,73 m. 
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2.1.2 Tramo de tubería desde la primera derivación hasta la segunda derivación 
Tenemos un total de 9 puntos de consumo, por tanto, para un total de 9 aparatos 
susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal de diseño sería: 
W  0,4 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,4 + 0,2 ∙ 0,354 = 	0,566	0/C 
Y el diámetro mínimo de la conducción sería: 
Y = Z4 ∙ 0,000566[ ∙ 1,5 = 0,0219	 
 Por lo tanto, para este tramo de 1 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
28/26 mm. 
2.1.3. Tramo de tubería desde la segunda derivación hasta la tercera derivación 
Tenemos un total de 4 puntos de consumo, por tanto, para un total de 4 aparatos 
susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal de diseño sería: 
W = 0,4 + 0,2 + 0,2 ∙ 0,58 = 	0,464	0/C 
Y el diámetro mínimo de la conducción sería: 
Y = Z4 ∙ 0,000464[ ∙ 1,5 = 0,0198	 
 Por lo tanto, para este tramo de 11,8 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
22/20 mm. 
2.1.4 Tramo de tubería desde la tercera derivación hasta la cuarta derivación 
Tenemos un total de 3 puntos de consumo, por tanto, para un total de 3 
aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal de diseño sería: 
W = 0,4 + 0,2 ∙ 0,710 = 	0,426	0/C 
Y el diámetro mínimo de la conducción sería: 
Y = Z4 ∙ 0,000426[ ∙ 1,5 = 0,0190	 
 Por lo tanto, para este tramo de 8,5 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
22/20 mm. 
2.1.5. Tramo de tubería desde la cuarta derivación hasta la quinta derivación 
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Tenemos un total de 1 puntos de consumo, por tanto, para un total de 1 
aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal de diseño sería: 
W  0,2 ∙ 1 = 	0,200	0/C 
Y el diámetro mínimo de la conducción sería: 
Y = Z4 ∙ 0,0002[ ∙ 1,5 = 0,0130	 
 Por lo tanto, para este tramo de 3,6 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
15/13 mm. 
2.1.6. Tramo de tubería desde la segunda derivación hasta la sexta derivación 
 Tenemos un total de 2 puntos de consumo, por tanto, para un total de 2 
aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, el caudal de diseño sería: 
W = 0,4 ∙ 1 = 	0,400	0/C 
Y el diámetro mínimo de la conducción sería: 
Y = Z4 ∙ 0,0004[ ∙ 1,5 = 0,0184	 
 Por lo tanto, para este tramo de 3 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
22/20 mm. 
 
2.2. Tramos de tuberías secundarias 
2.2.1 Tramo desde la primera derivación a la cocina 
El caudal máximo que circula por este tramo es el del fregadero, es decir, 1 punto 
de consumo. Aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente, se obtiene: 
W = 0,2 ∙ 1 = 	0,200	0/C 
 El diámetro mínimo de la tubería será: 
	
Y = Z4 ∙ 0,0002[ ∙ 1,5 = 0,0130	 
 Por lo tanto, para este tramo de 1 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
15/13 mm. 
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2.2.2. Tramo desde la segunda derivación al baño 
El caudal máximo que circula por este tramo es el de todos los sanitarios que utilizan 
agua caliente más el del inodoro, en total 3 puntos de consumo. Aplicando el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente, se obtiene:  
Q= (0,1+0,2+0,1) 0,710 = 0,284 l/s 
Por lo tanto, para este tramo de 5,87 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 22/20 
mm. 
2.2.3. Derivación al lavado 
El cuadro siguiente establece los diámetros mínimos para tuberías en derivación, en 
función del tipo de aparato, según el DB-HS4, punto 4.3: 
Cuadro 3. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos de cuartos húmedos 
 
 
 
Por la tubería de derivación al lavabo, de 0,77 m de longitud, circula un caudal 
de 0,1 l/s, según el DB-HS4 (Cuadro 1). 
Según el cuadro 3, para el lavado, el diámetro  mínimo es de 12 mm, por lo que 
elegimos Cu 15/13 mm. Con esto tenemos una velocidad de: 
A  4 ∙ W[ ∙ D = 4 ∙ 0,0001[ ∙ 0,013 = 0,75C < 1,5C  
2.2.4. Derivación a ducha 
Por la tubería de derivación a la ducha, de 1,51 m de longitud, circula un caudal de 
0,2 l/s, según el DB-HS4 (Cuadro 1). 
Según el cuadro 3, para el lavado, el diámetro  mínimo es de 12 mm, por lo que 
elegimos Cu 15/13 mm. Con esto tenemos una velocidad de: 
A = 4 ∙ W[ ∙ D = 4 ∙ 0,0002[ ∙ 0,013 = 1,51C ≈ 1,5C  
 
 
2.2.5. Derivación al inodoro 
Punto de consumo Φ(mm) del ramal 
Lavabo 12 
Inodoro 12 
Ducha 12 
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Por la tubería de derivación al inodoro, de 4,36 m de longitud, circula un caudal de 
0,1 l/s, según el DB-HS4 (Cuadro 1). El diámetro elegido es el mismo que para la 
derivación al lavabo, esto es, tubería de Cu 15/13 mm. 
2.2.6. Tramo de tubería desde la tercera derivación al depósito elevado 
El caudal máximo que circula por este tramo es el del grifo de abastecimiento al 
depósito, es decir, 1 punto de consumo. Aplicando el coeficiente de simultaneidad 
correspondiente, se obtiene: 
W  0,1 ∙ 1 = 0,1	0/C 
Por lo tanto, para este tramo de 1 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
15/13 mm. 
2.2.7. Tramo de tubería desde la segunda derivación al almacén de forrajes 
El caudal máximo que circula por este tramo es el de dos grifos, es decir, 2 puntos 
de consumo. Aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente, se obtiene: 
W = 0,4 ∙ 1 = 0,4	0/C 
El diámetro mínimo de la tubería será: 
Y = Z 4 ∙ W[ ∙ 1,5 = Z4 ∙ 0.0004[ ∙ 1,5 = 0,0184 
Por lo tanto, para este tramo de 27,48 m de longitud, elegimos una tubería de 
Cu 22/20 mm. 
2.2.8. Tramo de tubería desde la cuarta derivación a la sala de ordeño 
El caudal máximo que circula por este tramo es el de dos grifos, es decir, 2 puntos 
de consumo. Aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente, se obtiene: 
W = 0,4 ∙ 1 = 0,4	0/C 
Por lo tanto, para este tramo de 6,37 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
22/20 mm. 
2.2.9. Tramo de tubería desde la quinta derivación a la lechería 
El caudal máximo que circula por este tramo es el del grifo, es decir, 1 punto de 
consumo. Aplicando el coeficiente de simultaneidad correspondiente, se obtiene: 
W = 0,2 ∙ 1 = 0,2	0/C 
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Por lo tanto, para este tramo de 6,36 m de longitud, elegimos una tubería de Cu 
15/13 mm. 
3. INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE 
Esta instalación parte del calentador, con una capacidad de producción de agua 
caliente de 30 l/min=0,5 l/s. 
3.1. Tubería general 
3.1.1. Tubería general hasta la sala de ordeño 
Este tramo va desde el calentador hasta la sala de ordeño y tiene una longitud 
de  20,64 m. 
El caudal máximo de agua caliente viene determinado por la capacidad del 
calentador, de 0,50 l/s. Si fijamos la velocidad en 1,5 m/s, la obtención del diámetro 
mínimo de tubería sería: 
Y  Z 4 ∙ W[ ∙ 1,5 = Z4 ∙ 0.0005[ ∙ 1,5 = 0,0206	 
Elegimos el diámetro de Cu 28/26 mm. 
3.1.2. Tubería general hasta la lechería 
 El diámetro es el mismo que el utilizado para la derivación, en agua fría, para 
estos aparatos. Se utilizarán tubos de Cu 15/13 mm. 
3.2. Tramos de tuberías secundarias 
3.2.1. Derivación al lavabo y a la ducha 
 El diámetro es el mismo que el utilizado para la derivación, en agua fría, para 
estos aparatos. Se utilizarán tubos de Cu 15/13 mm. 
3.2.2. Derivación a los grifos de la sala de ordeño 
 El diámetro de esta tubería, de 6,3 m de longitud, es el mismo que el calculado 
para la derivación en agua fría. Resultó ser de Cu 22/20 mm. 
3.2.3 Derivación al grifo de la lechería 
 El diámetro es el mismo que el utilizado para la derivación, en agua fría, para 
estos aparatos. Se utilizarán tubos de Cu 15/13 mm. 
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3.2.4. Derivación al grifo de la cocina 
 El diámetro es el mismo que el utilizado para la derivación, en agua fría, para 
estos aparatos. Se utilizarán tubos de Cu 15/13 mm. 
4. DIMENSIONADO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN A LOS BEBEDEROS 
4.1. Introducción 
En esta parte se dimensionarán las tuberías que parten del depósito de agua elevado 
y alimentan a las líneas de bebederos que corresponden a cada uno de los corrales. Al 
igual que en la instalación de fontanería, comenzaremos dimensionando la tubería 
general partiendo del depósito regulador y avanzando hasta llegar al punto más 
desfavorable de la red, que es el último bebedero de la tubería secundaria del tramo 2. 
No aplicamos coeficientes de simultaneidad, esto es, suponemos que todos los 
bebederos están funcionando a la vez, situación que puede ocurrir en horas de calor 
para un caudal del bebedero de nivel constante de 0,05 l/s (1 litro en 20 segundos). 
Se consideran 5 tramos. Los cuatro primeros tramos se reparten en el interior del 
alojamiento donde se encuentran los corrales de cabras y el quinto y último tramo 
llega al lazareto. 
Los caudales que circulan por cada uno de los tramos se presentan en la tabla 
siguiente: 
Cuadro 4. Estimación del caudal que circula por cada uno de los tramos de la tubería 
general. 
 
No bebederos Caudal (l/s) 
Tramo 1 8 0,5 
Tramo 2 17 0,6 
Tramo 3 8 0,5 
Tramo 4 8 0,6 
Tramo 5 2 0,1 
 
 Para la resolución de este problema hidráulico es necesario utilizar, además de 
las ecuaciones básicas, otras ecuaciones que permitan relacionar las pérdidas de carga 
continuas con las características del flujo y el caudal circulante, así como las 
ecuaciones que nos permitan determinar las pérdidas localizadas (pérdidas en 
singularidades). 
 Por tanto, para perdidas de carga continuas podemos utilizar la ecuación de 
Darcy-Weisbach: 
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ℎ_  , ?Y 1

2` 
 Donde: 
 hf= perdida de carga 
 f= factor de fricción, 
 L= longitud 
 D= diámetro 
u=velocidad 
 
1 =
4 ∙ W
[ ∙ Y
 
 g= gravedad 
 
El factor de fricción es: 
• Para régimen laminar:  , = 64O; Re<2000 
• Para régimen turbulento:  , = .!
abc,de
 Re<105 
• Para régimen de transición:  

f_
= 2 ∙ logIO;f,J − 0,8 Re>105 
4.2. Dimensionado de las tuberías de abastecimiento a los bebederos del tramo 2 
4.2.1. Pérdida de carga continúa de la tubería general 
 Calculamos, en primer lugar, la pérdida de carga en la tubería general 
suponiendo un diámetro uniforme de 50 mm, de tubería de PVC-50 de 1,8 mm de 
espesor y 6 atmósferas de presión nominal. Por tanto, el diámetro de cálculo es 46,4 
mm. Después se harán las correcciones que se estimen convenientes. 
 Los datos de partida son: 
• Longitud tubería= 12 m 
• Caudal= 2,2 l/s 
• Diámetro nominal = 46,4 mm 
Los resultados del cálculo de la pérdida de carga, se recogen en el cuadro 5. 
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Cuadro 5. Cálculo de la pérdida de carga para un tubo de PVC de 6 atm y 50 mm de 
diámetro. 
  L(m) D(m) Q(l/s) Q(m3/s) u(m/s) Re f hf 
Tramo 2 12 0,0464 2,2 0,0022 1,3011 60370,9 0,0202 0,4498 
 
4.2.2. Pérdida de carga continúa de la tubería de distribución 
 Calculamos, la pérdida de carga en la tubería de distribución suponiendo un 
diámetro uniforme de 40 mm, de tubería de PVC-40 de 1,8mm de espesor y 6 
atmósferas de presión nominal. Por tanto, el diámetro de cálculo es de 36,4 mm. 
Después se harán las correcciones que se estimen convenientes. 
 Los datos de partida son: 
• Longitud tubería= 33,07 m 
• Caudal= 0,6 l/s 
• Diámetro= 36,4 mm 
Los resultados del cálculo de la pérdida de carga, se recogen en el cuadro 6. 
Cuadro 6. Cálculo de la pérdida de carga para un tubo de PVC de 6 atm y 40 mm de  
diámetro. 
  L(m) D(m) Q(l/s) Q(m3/s) u(m/s) Re f hf 
Tramo 2 33,07 0,0364 0,6 0,0006 0,5766 20988,08 0,0263 0,4042 
 
4.2.3. Pérdida de carga continua de la tubería terciaria de abastecimiento a 
bebederos 
Calculamos, la pérdida de carga en la tubería de distribución suponiendo un 
diámetro uniforme de 25 mm, de tubería de PVC-25 de 1,8mm de espesor y 6 
atmósferas de presión nominal. Por tanto, el diámetro de cálculo es de 21,4 mm. 
Después se harán las correcciones que se estimen convenientes. 
 Los datos de partida son: 
• Longitud tubería= 5,19 m 
• Caudal= 0,1 l/s 
• Diámetro= 21,4 mm 
Los resultados del cálculo de la pérdida de carga, se recogen en el cuadro 7. 
Cuadro 7. Cálculo de la pérdida de carga para un tubo de PVC de 6 atm y 25 mm de  
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diámetro. 
  L(m) D(m) Q(l/s) Q(m3/s) u(m/s) Re f hf 
Tramo 2 5,19 0,0214 0,1 0,0001 0,2780 5949,893 0,0360 0,0344 
 
4.2.4. Pérdida de carga singular de la tubería general 
Calculamos, la pérdida de carga en los elementos singulares de la tubería como 
pueden ser algunos de los que se recogen en el cuadro 8 en función de la longitud 
equivalente: 
Cuadro 8. Elementos singulares 
Elemento singular Le/D 
Codo estándar 90o 30 
Codo estándar 45o 16 
Te estándar con flujo directo 20 
Te estándar con flujo en el ramal 60 
En este tramo de tubería tenemos: 
• 1 codo estándar 90o 
• 1 Te con flujo directo 
• 1 Te con flujo directo en ramal 
Los datos de partida son: 
• Diámetro = 46,4 mm 
• Velocidad = 1,301 m/s 
• Re = 60370,9 
Utilizando la expresión para pérdidas de carga localizadas tenemos: 
ℎ,  	 0,316O;,	 ∙ ?;Y ∙ 1

2 ∙ ` = 0,316O;,	 ∙ 30 + 60 + 20 ∙ 1

2 ∙ ` = 0,191	 
4.2.5. Pérdida de carga singular de la tubería de distribución 
En este tramo de tubería tenemos: 
• 1 codo estándar de 90o 
• 3 Tes con flujo directo en el ramal 
Los datos de partida son: 
• Diámetro nominal = 36,4 mm 
• Velocidad = 0,5766 m/s 
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• Re=20988,08 
Utilizando la expresión para pérdidas de carga localizadas tenemos: 
ℎ,  	 0,316O;,	 ∙ ?;Y ∙ 1

2 ∙ ` = 0,316O;,	 ∙ 30 + 3 ∙ 60 ∙ 1

2 ∙ ` = 0,093	 
4.2.6. Pérdida de carga singular de la tubería de abastecimiento a bebederos 
En este tramo de tubería tenemos: 
• 1 codo estándar 90o 
• 1 Te con flujo directo en el ramal 
Los datos de partida son: 
• Diámetro nominal = 21,4 mm 
• Velocidad = 0,2780 m/s 
• Re=5949,893 
Utilizando la expresión para pérdidas de carga localizadas tenemos: 
ℎ, = 	 0,316O;,	 ∙ ?;Y ∙ 1

2 ∙ ` = 0,316O;,	 ∙ 30 + 60 ∙ 1

2 ∙ ` = 0,012	 
Con lo cual, la pérdida de carga total en el tramo 2 de tubería sería: 
Hf= 0,4498+ 0,4042+ 0,0344+	0,191+ 0,093+	0,012 = 1,1844 m 
Del resultado obtenido podemos decir que es un valor aceptable de pérdida de carga, 
y por consiguiente, tenemos que elevar la balsa a una altura superior a esta pérdida de 
carga, por ejemplo, un valor de 1,3 m. 
La balsa tiene una estructura tronco piramidal, con lo que la base inferior será de 4,5 
m2 y la base superior será de 104,5 m2. Con lo cual, la altura total del depósito 
respecto a la rasante del suelo sería 3,3 m. 
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1. SANEAMIENTO 
En el presente anejo se calculan todos  los elementos que componen la instalación 
de saneamiento. 
La instalación de saneamiento se compone de dos partes: aguas exteriores a la 
nave, consideradas como limpias, que pueden ser vertidas, mediante un sistema de 
tuberías y canales, a un depósito de recepción, y aguas interiores o sucias, que 
comprenden el caudal de los orines producidos por los animales así como las 
generadas por el consumo humano y limpieza de máquinas y que son vertidas a una 
depuradora situada en uno de los extremos de la explanada de la nave. 
1.1. Evacuación de pluviales 
1.1.1. Canalones y bajante de cubierta de la nave 
El número mínimo de sumideros, según el DB-HS5 del Código Técnico de 
Edificación, que deben disponerse es el indicado en el cuadro 1, en función de la 
superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
Nuestra superficie proyectada es la de la nave de alojamiento, la del almacén de 
forrajes y sala de ordeño, pero por simplificación en el cálculo y el montaje de la 
instalación, vamos a dividir la superficie del alojamiento en tres superficies 
independientes, obteniendo para el alojamiento, almacén de forrajes y sala de ordeño 
respectivamente: 
S1= 28,5 x 19= 541,5 m
2 
S2= 28,18 x 19= 535,42 m
2 
S3= 21,32 x 26= 554,32 m
2 
S4= 11,92 x 8,5= 101,32 m
2 
 
Cuadro 1. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta 
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S ≤ 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 
S≥ 500 1 cada 150 m2 
Para la superficie S1 del alojamiento le corresponden 4 bajantes, separados 14 m, 
para la superficie S2 le pertenecen 4 bajantes, separados 14 m, y para la superficie S3 
le tocan 4 bajantes, separados 7,1 m y para la superficie S4 le tocan 2 bajantes, 
separados 10,23 m. 
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Para el dimensionamiento de los canalones tenemos que calcular la intensidad 
pluviométrica. 
El cálculo de la intensidad pluviométrica i se obtendrá en la tabla B.1 en función de 
la isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente a la localidad determinada 
mediante el mapa de la figura B.1. 
 
 Según esta figura el lugar de la nave se encuentra en la Zona B, entre la isoyeta 
40 y 50, por tanto le corresponde una intensidad pluviométrica en torno a 100 mm/h. 
 Por otro lado, tenemos que la superficie de recepción del alojamiento es St= 
1732,56 m2, tomando como coeficiente de escorrentía de la cubierta 0,85, valor 
habitual, ya podemos calcular el caudal máximo que circulará por el canalón: 
W  13600 ∙ 0,85 ∙ 100 ∙ 1732,56  40,90	0/C 
Y el caudal que corresponde a cada una de las tres superficies del alojamiento 
es: 
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Q1= 12,785 l/s  Q2= 12,642 l/s  Q3= 15,48 l/s 
Este es a su vez, el caudal que ha de evacuar cada bajante. 
Al ser situación extraordinaria, se admite que el canalón vaya a su máxima 
capacidad, esto es, que el calado, y, se corresponda con la mitad del diámetro. Esto 
garantiza la capacidad de evacuación incluso en situaciones extremas. 
Utilizaremos la sección circular, con diámetro nominal de canalón de 
evacuación de aguas pluviales de sección semicircular para una intensidad 
pluviométrica de 100 mm/h, se obtiene del cuadro 2, obtenido del Documento Básico 
de Salubridad del CTE, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
Elegiremos para la superficie S1,S2 y S3 un canalón de 250 mm ya que la 
superficie se encuentra entre los 475 m2 y los 670 m2 y le daremos una pendiente del 2 
%. Para la superficie S4 se elegirá un canalón de 125 mm con una pendiente del 2%. 
Cuadro 2. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h. 
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Diámetro nominal del 
canalón (mm) Pendiente del canalón 
0,50% 1% 2% 4%   
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 620 200 
335 475 670 930 250 
Se elegirán canalones de plástico, y en estos se unirán los diferentes perfiles 
con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de 
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones. 
 El diámetro de la bajante se determina según el cuadro 3. 
Cuadro 3. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 
de 100 mm/h. 
Superficie en proyección horizontal servida (m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 
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Para las superficies S1, S2 y S3 la bajante de PVC será de 110 mm ya que la 
superficie de recepción de cada bajante es de cercana a 580 m2. Para la superficie S4 la 
bajante de PVC será de 63 mm. 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomados y fijados a la 
obra, cuyo espesor no debe ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos 
entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la 
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de 
guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces 
el diámetro. 
1.1.2. Colectores horizontales 
Las bajantes terminan en arquetas tipo pie de bajante, de dimensiones 50 x 50, de 
las que parten los colectores enterrados de evacuación en zanjas de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las tuberías. 
Tabla 1. Dimensiones de las arquetas 
  Diámetro del colector de salida (mm) 
  100 150 200 250 300 350 400 450 500 
L x A (cm) 40 x 40 50 x 50 60 x 60 60 x 70 70 x 70 70 x 80 80 x 80 80 x 90 90 x 90 
 
 Es necesario determinar el diámetro de estos tubos en función de la pendiente 
que se les va a dar. Este diámetro debe garantizar el transporte del caudal de agua 
lluvia generada en la cubierta del edificio hasta un depósito situado en la zona de cota 
más baja de la explanada. 
 Existen dos colectores que recogen el agua de cada uno de los faldones de la 
cubierta del alojamiento y otros dos que recogen el agua de cada uno de los faldones 
del almacén. 
 El diámetro de los colectores de las aguas pluviales se obtiene del cuadro 4, en 
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
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Cuadro 4. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico 
de 100 mm/h. 
Superficie proyectada (m2) 
Diámetro nominal del 
colector (mm) 
Pendiente del colector 
1% 2% 4% 
125 178 253 90 
229 323 455 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
Quedando la instalación de saneamiento de la siguiente forma: 
 Alojamiento de cabras, almacén de forrajes y sala de ordeño: 
 En las superficies S1, S2 y S3 se colocaran colectores de 160 mm de diámetro y 
con una pendiente del 1 %, mientras que, en la superficie S4 se colocaran colectores de 
90 mm de diámetro y con una pendiente del 1 %. 
 Por tanto, elegimos tubería de polietileno corrugado doble pared para 
saneamiento, que irá alojada en una zanja de 70 x 70. Los tubos se apoyarán en toda 
su longitud sobre un lecho de material granular (arena/ grava). 
1.1.3. Depósito de recepción 
Este depósito se construirá conforme se ha proyectado en el plano de 
saneamiento. Se trata de un depósito con capacidad de filtración de hasta 0,55 mm. 
De esta forma se impide la entrada en el depósito de hojas, arenas, excrementos de 
aves, etc, la entrada de este tipo de partículas dentro de un depósito con agua 
estancada, provoca problemas de olores y descomposición de la materia orgánica. Las 
partículas retenidas se quedan dentro de una canasta de acero inoxidable, fácilmente 
extraíble para su limpieza. 
El primer paso para determinar el volumen del depósito, consiste en determinar el 
caudal que es necesario evacuar. Este corresponde al que aporta la cubierta del 
alojamiento más el almacén y sala de ordeño, es decir: 
Q  13600 ∙ 0,85 ∙ 100 ∙ 1732,56 = 40,90	0/C 
Q = 13600 ∙ 0,85 ∙ 100 ∙ 322,5 = 7,61	0/C 
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Q!  13600 ∙ 0,85 ∙ 100 ∙ 102,85 = 2,43	0/C 
QT = 50,94 l/s 
 La capacidad del depósito de recepción, de acuerdo con el DB-HS5, se calcula 
con la expresión: 
Ak = 0,3 ∙ 1,25 ∙ W!  
siendo Qb el caudal entrante (m
3/s) 
Ak = 0,3 ∙ 1,25 ∙ 50,94 = 19,1025	! 
Por tanto, el depósito será de poliéster reforzado de 20.000 litros, y con unas 
dimensiones de 2,5 m de diámetro y 4,07 m de longitud. 
1.2. Red interior de saneamiento y drenaje 
1.2.1. Red de evacuación de orines 
Para permitir la evacuación de los orines se le dará una pendiente a la solera de los 
corrales del 3 %, tal y como figura en los planos. Los orines serán recogidos por un 
canal de evacuación de hormigón, con pendiente del 0,5 %, que finalizará en un 
colector de 110 mm de diámetro que conectará con la red de saneamiento de la nave, 
hasta llegar a la depuradora. 
Para el diseño de la tubería colectora de PVC se parte de una serie de supuestos: 
• Todos los animales están encerrados en los corrales. 
• Se drena toda la orina producida por los animales, sin cama. 
• La actividad diaria se supone de 12 h (en realidad son de 24 h, pero hay 
mayor actividad diurna). 
• Se supone una producción de orina de 1 l/día para animales adultos y de 
0,5 l/día para chotos. 
Analicemos los siguientes canales: 
Tramo 1. Canal que drena 4 corrales de cabras adultas. Estos lotes suman un 
total de 4 x 36 = 144 animales adultos. 
144	lT10mBC ∙ 1 0lT10mB ∙ Tíl ∙ 1	Tíl12	ℎBolC ∙ 1	ℎBol3600	C = 0,00333	0/C 
Tramo 2. Canal que drena 18 machos, 87 cabras de reposición y 441 cabritos. 
105	lT10mBC ∙ 1 0lT10mB ∙ Tíl ∙ 1	Tíl12	ℎBolC ∙ 1	ℎBol3600	C = 0,00243 0C 
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441	-ℎBmBC ∙ 1 0lT10mB ∙ Tíl ∙ 1	Tíl12	ℎBolC ∙ 1	ℎBol3600	C = 0,0051	0/C 
Tramo 3. Canal que drena 4 corrales de cabras adultas. Estos lotes suman un 
total de 4 x 36 = 144 animales adultos. 
144	lT10mBC ∙ 1 0lT10mB ∙ Tíl ∙ 1	Tíl12	ℎBolC ∙ 1	ℎBol3600	C = 0,00333	0/C 
 Tramo 4. Canal que drena 4 corrales de cabras adultas. Estos lotes suman un 
total de 4 x 36 = 144 animales adultos. 
144	lT10mBC ∙ 1 0lT10mB ∙ Tíl ∙ 1	Tíl12	ℎBolC ∙ 1	ℎBol3600	C = 0,00333	0/C 
 El caudal máximo de orines que ha de evacuar el tubo de PVC es: 
Q=(0,00333) x 3 + 0,0051 =   0,01509 l/s 
 A continuación, calculamos la pendiente del colector de evacuación de orines, a 
partir de la ecuación de Manning, despejando la pendiente y sustituyendo el radio 
hidráulico y el área. 
 Para tuberías de PVC de saneamiento, el diámetro mínimo comercial es de 110 
mm. La pendiente mínima que hay que dar a este tubo colector, de PVC 110, para 
garantizar la evacuación del caudal estimado, teniendo en cuenta que el coeficiente de 
rugosidad para el PVC es n= 0,008 y que el espesor del tubo es de 3 mm, es: 
K =   ∙ W0,312 ∙ Y!  = p
0,008 ∙ 0,01509 ∙ 10V!
0,312 ∙ 104! q
 = 6,259 ∙ 10V 
Que resulta prácticamente horizontal. Fijando la pendiente en el 5%, la evacuación 
del caudal queda garantizada y el calado de los orines en el tubo va a ser pequeño. 
1.2.2. Red de interior de saneamiento 
Para calcular la red interior de saneamiento seguimos el DB-HS5 -en el punto 4.1 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales-, utilizando el método de 
adjudicación del número de unidades de desagüe (UD) a cada aparato sanitario. 
Para ello, es preciso determinar, en primer lugar, las unidades de descarga, UDs, o 
caudales instantáneos de cada uno de los aparatos sanitarios y máquinas presentes en 
la explotación. En el cuadro 5 se presentan estos caudales. 
Es necesario indicar que una UD equivale a un caudal de 1 pie3/min =28,3168 l/min 
= 0,4719 l/s. 
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Cuadro 5. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios. 
 
 Por otro lado, para el lavado de la instalación de ordeño, se deben aspirar 10 
litros de agua fría por pezonera, seguido de 5 litros de agua caliente y finalmente, 10 
litros de agua fría. Si existe un total de 24 puntos de ordeño y 2 pezoneras por punto 
de ordeño, la cantidad total de agua consumida en el lavado de la instalación es de 
1200 litros. 
 Si, para el lavado con agua fría se utilizan los dos grifos de la sala de ordeño (0,4 
l/s) y para el agua caliente se tiene en cuenta que el caudal máximo del calentador es 
de 0,5 l/s, el tiempo total necesario es: 
m  24	1mBC ∙ 2 ;rB;olC1mB ∙ s10 ∙ 10,4 F 5 ∙ 10,5 F 10 ∙ 10,4t ∙ 60>3600C  48	 >0lulTB 
Si se realizan dos lavados al día, una cada vez que finaliza un ordeño, la 
instalación funciona todos los días del mes, el consumo mensual de agua es: 
u  2400 0Tíl ∙ 30 TílC;C  72.000	0>moBC 
Por tanto, en el lavabo de la instalación de ordeño se consumen unos 1200 
litros en 48 minutos, con un caudal máximo de 0,4 l/s, que corresponde a los dos grifos 
de agua fría, y este volumen es evacuado a través de un sumidero sifónico. 
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Dado el reducido número de aparatos, para el cálculo de las tuberías de 
saneamiento no vamos a utilizar coeficientes de simultaneidad. 
Seguiremos el criterio de que, para tubos de PVC de saneamiento, con aguas 
sucias o negras, no se recomienda que el calado supere el radio del tubo, esto es, y ≤ 
0,5d. 
Calculamos, en primer lugar, el tubo que parte de la arqueta sifónica y llega a la 
siguiente arqueta de paso, con un diámetro de 110 mm y pendiente de 1 %. Este tubo 
transporta todos los caudales de drenaje de orines y los caudales de saneamiento 
correspondientes a la sala de ordeño, lechería, grifos de almacén, sanitarios y 
fregadero. 
Su descarga nominal se calcularía de la siguiente forma: 
W  s1t ∙ : ∙ O/! ∙ )/ 
Donde: 
A= Área interior de tubería 
: = 12 ∙ v[ ∙ Y

4 w = 	[ ∙ Y

8 = [ ∙ 0,104

8 = 0,00425	 
R= Radio hidráulico; O = x3y 
 PM = Perímetro mojado 
=z = [ ∙ Y2 = [ ∙ 0,1042 = 0,1634	 
O = :=z = 0,026	 
W35{V = s1t ∙ : ∙ O/! ∙ )/ = 0,00425 ∙ 0,026
/! ∙ 0,01/0,008 = 4,662	0/C 
 Mientas que el caudal total de saneamiento es la suma del caudal de orines, el 
agua fría de los dos grifos de la sala de ordeño, el agua caliente de la sala de ordeño, el 
agua de los dos grifos de la nave, las 6 UDs del fregadero y 3UDs del aseo: 
W| = 0,01509 + 0,4 + 0,5 + 0,4 + 0,4 + 0,4 + 6.YC + 3.YC = 6,36	0/C 
QT>Qpvc-110-> por lo que, vamos a aumentar la pendiente para tener un mayor caudal. 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 11. Saneamiento 
11 
Ángel López Oller 
W35{V  s1t ∙ : ∙ O/! ∙ )/ = 0,00425 ∙ 0,026
/! ∙ 0,02/0,008 = 6,594	0/C 
De modo que QT<QPVC-110, por tanto, la tubería de PVC-110 con una pendiente del 2 % 
evacua sobradamente nuestro caudal QT. Por tanto, el resto de ramales no es 
necesario calcularlos y utilizamos la misma tubería de PVC-110 con una pendiente del 
2%. 
1.2.3. Dimensionado de la depuradora 
Aspectos legales y ambientales: 
El Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, tiene por objeto la transposición 
al Ordenamiento interno de la Directiva 91/271/CEE, complementando el régimen 
jurídico establecido en el Título V de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y en el 
Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con el fin de proteger la calidad 
de las aguas continentales y marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las 
aguas residuales urbanas. 
El Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, entró en vigor con la finalidad de 
desarrollar lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establece las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, 
complementando las normas sobre recogida, depuración y vertido de dichas aguas. 
En el Anexo I del Real Decreto 509/1996, quedan establecidos los requisitos para 
los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas, 
considerándose a las aguas residuales domésticas como parte de estas. 
Según el documento básico de Salubridad DB-HS5 establece: 
• Cuando no exista red de alcantarillado público, deben utilizarse sistemas 
individualizados separados, uno de evacuación de aguas residuales dotado 
de una estación depuradora particular y otro de evacuación de aguas 
pluviales al terreno. 
• Los residuos procedentes de cualquier actividad profesional ejercida en el 
interior de las viviendas distintos de los domésticos, requiere un 
tratamiento previo mediante dispositivos tales como depósitos de 
decantación, separadores o depósitos de neutralización. 
 
La normativa europea medioambiental establece que no pueden verterse las 
aguas residuales urbanas sin ser tratadas. 
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Por eso se ha planteado una alternativa de depuración a los típicos pozos 
sépticos (sin tratamiento alguno) y fosas sépticas (pequeño tratamiento primario), se 
trata de una depuradora ecológica. 
El volumen total de aguas sucias producidas en un día es la suma de la 
consumida por los trabajadores más la empleada en la limpieza de la sala de ordeño. 
Se considera despreciable el volumen de orines producido por los animales, puesto 
que pasan gran parte del día en los parques del exterior, pastando por la mañana fuera 
de la explotación y, además existe cama en abundancia en el alojamiento. 
Si tenemos en cuenta que una persona viene a consumir, de media, unos 200 
litros de agua al día, al existir tres trabajadores a jornada completa, el volumen total 
producido es de 600 l/día. 
Por otro lado, la sala de ordeño se limpia dos veces al día, después de cada 
ordeño, esto es, 2400 l/día. 
El caudal total de aguas sucias producido en un día es, por tanto: 
QTOTAL =600 + 2400= 3000 l/día 
La depuradora analizada está diseñada para el tratamiento de las ARUs de 
hasta 7 viviendas unifamiliares de hasta 30 usuarios. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL EMBALSE 
Se va a construir un embalse de forma tronco-piramidal. Para su 
impermeabilización se utilizarán láminas de PVC flexible. 
Este embalse se abastecerá de la red de agua del Término Municipal de 
Arboleas, con un caudal aforado de 10 L/s. 
El embalse, que está junto a los patios, permite: 
1. Una constante disponibilidad de agua. 
2. Actúa como elemento regulador, que permite el correcto riego de la 
plantación. 
3. En caso de avería o de una posible disminución del caudal aforado, se 
dispone de una reserva de agua. 
En la siguiente figura se presenta un perfil tipo del embalse a construir, donde 
se  detalla el valor de las pendientes de los diferentes taludes que aparecerán. 
 
El embalse se sitúa en un terreno llano sin pendiente significativa, y los taludes 
que definen la geometría del embalse, los siguientes: 
- Módulo de los taludes interiores 2:1 (26,57º) 
El fondo tendrá una ligera pendiente que facilite el vaciado. El embalse se 
construirá enterrado. 
Se construirá con una capacidad suficiente para almacenar el agua requerida 
por los animales durante dos semanas. El agua que requiere una cabra va desde los 3 
litros a los 10 litros diarios. 
Es necesario dejar un margen entre el nivel máximo del agua y el borde del embalse, 
así como tener en cuenta las pérdidas por evaporación Estimándose en un 10% de la 
capacidad total. Así el volumen del embalse debe ser de: 
72,66 m3 + 10 % = 79,93m3 
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2. DISEÑO DEL EMBALSE 
2.1. Dimensiones 
El embalse se realizará mediante un desmonte de los terrenos donde se ubica 
el mismo. La forma será troncopiramidal, siendo las dimensiones prefijadas del 
embalse las que se exponen a continuación, a partir de las cuales se calculará la 
longitud y la anchura del embalse con el fin de que se pueda almacenar toda el agua 
requerida, es decir, 79,926 m3. 
Por el tipo de terreno disponible en la zona se ha optado por darle a los taludes 
las siguientes inclinaciones: 
- Módulo de los taludes interiores 2:1 (26,57o) 
- Anchura del pasillo de coronación = Ac = 1 metro. 
- Altura del embalse: 2 metros. 
Al mismo tiempo se escogerá una condición que se deberá cumplir: 
- La base menor del embalse será de forma rectangular, siendo el lado mayor 
de doble tamaño que el menor. 
El embalse toma la forma de un tronco de prisma con las bases paralelas siendo 
el volumen ocupado por esta figura geométrica el obtenido con la siguiente expresión: 
 
Siendo: 
V = volumen del tronco de prisma con bases paralelas. 
h = altura. 
a = longitud de la base mayor del prisma. 
b = anchura de la base mayor del prisma. 
c = longitud de la base menor del prisma. 
d = anchura de la base menor del prisma. 
Esta ecuación se resuelve sabiendo que: 
- El volumen ocupado por el agua es de 79,93 m3 
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- La altura máxima del agua en el embalse es de 2 m 
- El valor del módulo del talud interior es 2:1 
- La longitud de la base menor del prisma es aproximadamente el doble de la 
anchura de la base menor. 
- La relación entre la longitud de la base menor del prisma y la longitud de la 
base mayor es: 
 
Siendo: 
Ti = módulo de los taludes interiores del embalse. 
- La relación entre la anchura de la base menor del prisma y la anchura de la 
base menor es: 
 
El resultado final de operar en estas fórmulas es: 
a = longitud de la base mayor del prisma = 11 m 
b = anchura de la base mayor del prisma = 9,5 m 
c = longitud de la base menor del prisma = 3 m 
d = anchura de la base menor del prisma = 1,5 m 
h = altura = 2 m 
Estas dimensiones nos dan un volumen de agua de con el embalse 
completamente lleno. 
2.2. Volumen de desmonte. 
El volumen de desmonte ha calculado mediante las fórmulas correspondientes.  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Volumen de desmonte: 
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a = longitud de la base mayor del prisma = 11 m 
b = anchura de la base mayor del prisma = 9,5 m 
c = longitud de la base menor del prisma = 3 m 
d = anchura de la base menor del prisma = 1,5 m 
h = altura = 2 m 
- Volumen de desmonte: 87,12 m3 
 
3. SUPERFICIE DEL EMBALSE 
1.- Superficie del fondo: 
B’ = c × d = 3 × 1,5 = 4,5 m2 
2.- Superficie de los laterales: 
Longitud del talud = 3 m 
Ancho del talud = 2/sen26,57o = 4,47 m 
Superficie de cada lateral longitudinal = 3 × 4,47 = 13,41 m2 
Superficie de cada lateral transversal = 1,5 × 4,47 = 6,7 m2 
3.- Superficie de las esquinas: 
Base = (11 - 8)/2 = 8/2 = 4 m 
Superficie de cada esquina = 4 × 4,47 = 17,88 m2 
4.- Superficie total: 
Fondo   1 × 4,5 m2   4,5 m2 
Laterales: 
Longitudinales 2 × 13,41 m2   26,82 m2 
Transversales 2 × 6,7 m2  13,4 m2 
Esquinas  4 × 17,88 m2    71,52 m2 
Total       116,24 m2 
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Para el solapamiento de las uniones y el borde superior se estima un aumento 
del 10% aproximadamente, quedando: 
116,24 m2 + 10% = 127,84 m2 de PVC para impermeabilizar. 
4. ESTABILIDAD DE TALUDES 
4.1. Método de los suelos dotados con cohesión y ángulo de rozamiento 
interno. 
El método fue ideado por Krey (1936) y está resuelto gráficamente por Taylor. 
El método sólo es válido para taludes de ɸ constante. 
Considerando el talud mostrado en la figura 1 con un círculo de rotura 
cualquiera, tomando como centro el propio círculo de rotura, se traza otro 
denominado círculo de fricción cuyo radio es: 
r = R senɸ 
Si F es la resultante de la reacción normal y de fricción en un elemento de arco 
de la superficie de falla supuesta, formará con la normal a esta superficie un ángulo ɸ y 
por lo tanto será tangente al círculo de fricción, tal como se indica en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
El equilibrio de la masa de suelo depende de las siguientes fuerzas: 
C: Fuerza total de cohesión desarrollada a lo largo de la superficie de 
deslizamiento. 
F: Resultante total de las reacciones normales y de fricción 
La fuerza C puede calcularse en magnitud por la expresión: 
}  	 - ∙ :~  	 - ∙ ?′ 
donde ca es la cohesión requerida para el equilibrio. 
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La línea de acción de C debe ser paralela a la cuerda, puesto que esta cuerda es 
la línea que cierra el polígono de fuerzas de la cohesión que se desarrolla a lo largo de 
la superficie de rotura supuesta. 
Tomando momentos respecto al punto O: 
} 	 - ∙ :~′ ∙ O  	 - ∙ :~ ∙ 2 
donde  x es el brazo del momento correspondiente a la fuerza C y que fija la 
línea de acción de ésta. Por tanto: 
2  :~′:~ ∙ O  ??′ O 
Por otro lado, la fuerza F es la resultante total de las fuerzas “f” que son 
tangentes al círculo de fricción. La posición de F respecto a O puede definirse por la 
expresión: 
T  @ ∙ O ∙ C;∅ 
d: distancia de F a O 
K: factor de proporcionalidad (mayor que 1) que depende de la distribución de 
esfuerzos a lo largo del arco AB y del ángulo central 2α. 
 
Taylor estableció una gráfica (figura 7) en la que puede encontrarse el valor de 
K en función del ángulo central con la hipótesis de distribución senoidal de esfuerzos 
normales a lo largo del arco AB, con valor nulo en los puntos A y B. 
Datos: 
• ϒ= 1800 kg/m3 
• Cohesión = 1880 kg/m2 
• ɸ =36,1o 
• α= 63,43o 
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Según el gráfico K = 1,12 
T  @ ∙ O ∙ C;∅ = 1,12 ∙ 3 ∙ C;63,43 = 3,005	 
Conocidas las líneas de acción de W y de C se obtiene el punto de corte de 
ambas, por el cual ha de pasar la fuerza F para que la masa deslizante esté en 
equilibrio. Con esto se define la línea de acción de F que debe pasar por dicho punto y 
ser tangente a la circunferencia de centro O y radio K R senɸ. 
Conocidas las líneas de acción de F y C de W en dirección y magnitud, se puede 
construir un polígono de fuerzas y se determina el valor de C necesario para obtener el 
equilibrio. El valor de la cohesión “ca” necesaria será: 
- = }:~ = }? = 18803,35 = 561,19	`/ 
Y por tanto, el factor de seguridad en términos de cohesión será: 
 = }} = 1880561,19 = 3,35 
Siendo el coeficiente de seguridad de los taludes: Fmin ≥ 1.5 
Fmin =3,35 ≥ 1.5, por lo  que los taludes son estables. 
5. DRENAJE INTERIOR 
Se construirá una red de drenaje para saber sí la balsa tiene perdidas de agua, 
siendo el caudal de drenaje función de la entidad de las filtraciones a través de la 
pantalla de impermeabilización. 
La función de la red de drenaje no es absorber estas filtraciones sino 
extraordinarias, sino la de detectar su existencia. 
La experiencia adquirida en la etapa de explotación de las numerosas balsas 
construidas justifica la conveniencia de dimensionar la red de drenaje mediante 
criterios ajeno a la capacidad de desagüe de las conducciones. Esto quiere decir que 
pueden disponerse las secciones mínimas aconsejables por razones constructivas y 
funcionales.  
No obstante, la capacidad de drenaje de la red deberá, al menos, garantizar el 
desagüe del caudal teórico de filtración. 
Las tuberías que se emplean en los colectores de drenaje son siempre de 
materiales plásticos perforadas, ranuradas, etc. 
Vamos a colocar una red de drenaje en forma de espina de pez. 
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Vamos a considerar una pérdida máxima de unos 4 l/s, para conocer el 
diámetro mínimo que deben de tener las tuberías de la red de drenaje. 
Su descarga nominal se calcularía de la siguiente forma: 
W  s1t ∙ : ∙ O/! ∙ )/ 
Donde: 
A= Área interior de tubería 
:  12 ∙ v[ ∙ Y

4 w  	[ ∙ Y

8  [ ∙ 0,104

8  0,00425	 
R= Radio hidráulico; O  x3y 
 PM = Perímetro mojado 
=z  [ ∙ Y2  [ ∙ 0,1042  0,1634	 
O  :=z  0,026	 
W35{V  s1t ∙ : ∙ O/! ∙ )/  0,00425 ∙ 0,026
/! ∙ 0,01/0,008  4,662	0/C 
Esto quiere decir que una tubería de 110 mm de diámetro puede llevar un 
caudal de 4,662 l/s que es superior al caudal que hemos considerado, por lo que, 
utilizaremos tuberías de PVC de 110mm de diámetro. 
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6.VALLADO PERIMETRAL 
La zona perimetral de la balsa tendrá un vallado con enrejado metálico de 2 m. 
de altura a base de malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces 
y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y cosido 
sobre los cables superiores y punteado sobre el inferior). 
Postes intermedios (cada 3 m.), centro y tiro (cada 33 m.), todos con diámetro 48/1.5 
mm, en tubo de acero galvanizado en caliente empotrados 35 cm. Y tornapuntas de 
refuerzo diámetro 40/1.5 mm, tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas,  
remates superiores tipo seta, puerta de 2x1 m. (cada 400 ml.),  apertura y anclaje de 
postes en cualquier material y montaje de la malla. 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
AMIGO RODRIGUEZ, E. (1994). Manual para el diseño, construcción y explotación de 
embalses impermeabilizados con geomembranas. 
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1. VALLADO PERIFÉRICO 
La explotación ganadera será vallada para delimitarla de las fincas colindantes 
evitando la libre circulación de los animales y permitiendo a su vez mayor seguridad al 
dificultar la entrada de personas y vehículos ajenos no autorizados a su entrada. 
Para realizar el vallado se ha elegido la cerca fija de malla. 
Se ha elegido este tipo de cerca porque es el que más se ajusta a nuestras 
necesidades. 
Elementos de la cerca 
Dentro de los elementos básicos que siempre entran en su construcción, se pueden 
destacar los siguientes: postes finales, intermedios, separadores y de esquina, 
alambres y mallas; tensores y grapas. En todos los cercados también se incluyen las 
puertas para permitir el acceso al interior de la finca. 
Elementos de soporte 
Se utilizarán postes de hierro. Estos tienen la ventaja de que constituyen una cerca 
de muy buena calidad, aunque también tienen ciertos inconvenientes, de los que se 
puede destacar el siguiente: 
Su construcción supone un elevado coste y debe ser ejecutada la obra por personal 
especializado, ya que requiere la utilización de hormigón para el anclaje de los postes. 
Los postes tendrán una altura de 2,2 m y un diámetro de 40 mm. Estos irán 
introducidos, hasta los 20 cm de longitud, en unos hoyos realizados previamente, de 
20 cm de diámetro y 30 cm de profundidad. Para permitir una mayor sujeción de los 
postes, se rellenarán los hoyos con hormigón HM-20/P/40/IIa. 
Se colocarán cada tres metros y cada cuatro postes, se colocará uno con dos 
tornapuntas de refuerzo. Estos pies serán tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 m de 
longitud. Estos apoyos se colocarán  inclinados formando un ángulo de 45o con el 
suelo. En estos postes con soporte, la zanja tendrá una dimensión 100 x 45 cm. 
También se colocarán postes tornapuntas en los lugares en que la cerca haga esquina. 
Este diseño de los postes será necesario para que los esfuerzos cortantes 
producidos por el viento no vuelquen la malla. 
Insertado en el cercado se colocará una puerta con dos hojas de malla de simple 
torsión, de 2 m de alto por 3 de ancho cada una. Dispondrá de una cerradura para 
permitir solo la entrada al personal que tenga acceso. 
La puerta irá sujeta a unos postes de hierro que deben tener unas dimensiones 
suficientes para impedir que las hojas se descuelguen. Tendrán 2,5 m de alto y 10 cm 
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de diámetro. Irán enterrados en una zanja hasta una altura de 50 cm, la zanja tendrá 3’ 
cm de ancho por 60 cm de profundidad; se rellenará con hormigón HM-20/P/40/IIa. 
2. VADO SANITARIO 
La instalación de vado sanitario se hace con el objetivo de evitar la transmisión de 
enfermedades de unas explotaciones a otras, y va principalmente dirigido a los 
vehículos que proceden de otras explotaciones como son de transporte de pienso, de 
animales, los veterinarios, el lechero, etc,. 
El vado sanitario se colocará justo en la entrada principal del cercado 
inmediatamente después de la puerta para que sea un paso obligatorio de cualquier 
vehículo. 
Está formado por una plataforma cóncava de hormigón con una solución 
desinfectante con pH básico. 
Tendrá unas dimensiones de 8 m de largo por 5 m de ancho. Estas medidas serán 
suficientes para que puedan pasar sin dificultad todos los vehículos y principalmente, 
que todas las ruedas queden impregnadas de desinfectante. 
Su diseño se basará en una capa de grava de 20 cm de espesor y sobre esta una 
capa de hormigón de Hm-25/P/40/IIa de 15 cm. Se le incorporará malla electrosoldada 
de 150x150x5 mm para que el paso de vehículos pesados no dañe su estructura. 
Para permitir el cambio periódicamente del desinfectante, se dispondrá un 
desagüe de PVC de 90 mm de diámetro, encargado de conducirlo hasta la depuradora. 
3. PEDILUVIO 
Esta instalación es muy útil en el tratamiento de las pezuñas de los animales. 
Consiste en un pasillo de 2,65 m de ancho, flaqueado por paredes (las existentes en el 
pasillo) y con una longitud de 3,5 m. En él se construyen tres piletas, de 10 cm de 
altura y 0,8 m de largo cada una que se llenarán de los productos desinfectantes y 
cicatrizantes siguientes: 
Pileta 1: Sulfato de cobre 15%. 
Pileta 2: Sulfato de cobre y formol 5%, a partes iguales. 
Pileta 3: Ácido pícrico 1,5%. 
Con objeto de que el líquido penetre adecuadamente en la pezuña, se hacen unas 
estrías en la solera del pediluvio, en sentido longitudinal con objeto de que abrace la 
pezuña. En la parte inicial, situado antes de las piletas, que también debe llevar solera 
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de hormigón, las estrías se colocan transversalmente para que las cabras dejen el 
barro o estiércol que transportan adheridos a las pezuñas. 
Su construcción se hará sobre una base de grava de 15 cm de espesor y sobre esta 
se pondrá una capa de 10 cm de hormigón HM-25/P/40/IIa, el mismo que se ha 
utilizado para la solera del pasillo. 
Para separar una pileta de otra e impedir que se mezclen las disoluciones se harán 
escalones de 10 cm de alto por 15 cm de ancho. 
Se colocará un colector de desagüe en cada una de las piletas. Serán de PVC con un 
diámetro de 60 mm cada uno. 
El paso de los animales debe hacerse lentamente; a la salida es conveniente que 
estén durante un período determinado en un lugar seco. 
Los detalles constructivos pueden observarse en las distintas vistas reflejadas en la 
documentación gráfica. 
4. ROTILUVIO 
Esta instalación se colocará en la puerta de entrada de la nave. Su función consiste 
en desinfectar la suela del calzado de todas las personas que entren en la explotación 
evitando la propagación de enfermedades de unas explotaciones a otras. 
El rotiluvio es principalmente importante para el personal que visita varias 
explotaciones antes de entrar en la nuestra como son el veterinario, lechero, 
marchante. 
El desinfectante que se aplique tendrá una efectividad limitada en el tiempo, 
disminuyendo enormemente cuando ha sido contaminado con barro o diluido en agua 
de lluvia, por tanto, debe ser renovado con frecuencia para que mantenga sus 
propiedades. 
Su construcción se hará sobre una base de arena de 15 cm de espesor y sobre esta 
se pondrá una capa de 10 cm de hormigón HM-25/P/40/IIa. 
Tendrá unas dimensiones de 1 m de ancho por 0,5 m de largo. 
Se colocará un colector desagüe de PVC con un diámetro de 50 mm para vaciar el 
desinfectante aplicado. 
5. BIBLIOGRAFÍA 
DAZA ANDRADA, A. 2004. Ganado Caprino. Producción, Alimentación y Sanidad. Ed. 
Agrícola Española. S.A. Madrid 
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1. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 
El objetivo de este proyecto es transformar una finca del Término Municipal de 
Arboleas, con aprovechamiento actual de secano en una explotación de ganado 
caprino para producción lechera en régimen semiintensivo, de unas 432 cabezas 
productoras. En el presente estudio se pretenden conocer las afecciones que puedan 
producirse sobre el medio ambiente y minimizar o eliminar el posible impacto 
ambiental que puede producirse como consecuencia del desarrollo de esta actividad 
productiva. 
Se prevén, además de la nave alojamiento y lazareto, una serie de obras e 
instalaciones que aseguren la funcionalidad de la explotación, las cuales se detallan a 
continuación: 
• Construcción de una fosa de cadáveres. 
• Construcción de un estercolero. 
Según la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 7/2007 de 9 de 
agosto, de la comunidad Autónoma Andaluza, las instalaciones de ganadería o cría 
semiintensiva que estén por debajo del umbral de 2000 plazas de ganado caprino, 
están sometidas al instrumento de prevención y control ambiental conocido como 
calificación ambiental. Y así se hace constar en el Anexo I en la Categoría 10.10 de 
Actuaciones Sometidas a los Instrumentos de Prevención y Control Ambiental. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Se pretende realizar una explotación funcional y moderna de caprino 
semiintensivo, que sea eficiente desde el punto de vista técnico y económico, así como 
desde el punto de vista ambiental, de la sanidad y bienestar del ganado. 
La producción de leche de cabra va a ser el principal objetivo económico de la 
explotación, que será complementado con la venta de chotos, en un plano secundario. 
Los altos precios obtenidos por estos dos productos en la época invernal y en verano 
aconsejan la realización de las mejoras planteadas. 
El principal montante de inversión a realizar corresponde al movimiento de tierras 
para la explanación del terreno y a la construcción de una nave para el alojamiento de 
ganado y un lazareto, con sus correspondientes servicios de abastecimiento de agua, 
electricidad y saneamiento. 
3. EMPLAZAMIENTO 
3.1. Justificación 
El lugar donde se ubicará la explotación se encuentra dentro del T.M. de Arboleas, 
concretamente en una propiedad privada en el paraje conocido como “Los llanos”, 
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contigua a la carretera comarcal A-334. La elección del emplazamiento se justifica por 
su distancia a núcleos de población, la existencia de buenas comunicaciones que 
permitan la entrada de insumos y retirada de producciones. 
3.2. Localización de la explotación 
El proyecto estará ubicado en una propiedad privada en el término municipal de 
Arboleas (Almería) contiguo a la carretera comarcal A-334. Según el registro catastral 
la parcela donde se proyectarán las obras es la número 719 del polígono 3. Además, la 
proximidad a los núcleos de población colindantes exceden los cuatro kilómetros como 
se ve en plano de situación. 
3.3. Superficie de la finca en la que se ubica la explotación 
La superficie total de la finca, según datos que obran en el catastro de rústica de 
Almería, es de 22614,35 m2. 
4. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES 
Los riesgos ambientales que, previsiblemente, va a originar el proyecto se van a 
desarrollar durante dos fases, la fase de construcción y la de explotación. 
4.1. Durante la fase de construcción 
• Movimientos de tierra. El impacto es debido al tránsito de maquinaria 
pesada que produce ruido y polvo en suspensión durante la ejecución de la 
explanada. 
• Construcción de la nave y equipamiento (fosa séptica y silo metálico).      
La ocupación del terreno por estos elementos, principalmente por las 
naves, va a ser importante, se trata de dos edificaciones de dimensiones 
considerables. 
• Producción de ruido y vibraciones por los trabajos de maquinaria de todo 
tipo, como la mesa de sierra circular, el vibrador de hormigón, el soldador 
eléctrico, la cortadora de material cerámico, etc. 
• Infraestructuras (acometida eléctrica y abastecimiento de agua). El 
impacto es similar al anterior. El tránsito de obreros, materiales y máquinas 
será constante. 
• Transporte de materiales. Uno de los mayores impactos para el entorno de 
una obra es el tránsito constante de camiones que traen a la misma los 
materiales de construcción y retiran los restos y escombros. 
• Flora. El efecto sobre este factor también es despreciable ya que no existen 
especies amenazadas o en peligro de extinción en la zona, la vegetación 
eliminada es de escaso valor edáfico. 
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• Paisaje. El desarrollo de la actividad de explotación provoca la introducción 
de nuevos elementos en el paisaje rústico de la zona, luego puede modificar 
las condiciones estéticas y visuales del territorio. 
• Medio socioeconómico. Es evidente que la ejecución del proyecto provoca 
una variación positiva del nivel de empleo existente en las poblaciones 
circundantes, ya que se trata de una zona rural desfavorecida en la que no 
suele haber una gran demanda de mano de obra. Además la construcción 
de las obras puede favorecer la presencia de personas que harán uso de los 
diferentes sectores económicos del municipio. En cuanto a los valores 
culturales, no existe en la zona objeto del proyecto ningún valor 
arqueológico, histórico, ni arquitectónico. Tampoco están presentes valores 
naturales singulares ni científicos, por lo que las acciones del proyecto no 
generan impacto sobre los recursos culturales de la zona. 
4.2. Durante la fase de explotación 
• Paisaje, flora, fauna y agua.  No se prevé ningún efecto perjudicial para estos 
factores. 
• Producción de olores. Los gases nocivos más importantes en los alojamientos 
caprinos son el NH3, procedente de las deyecciones, y el CO2, derivado de la 
respiración de los animales. Además, el aire de los alojamientos contiene 
sustancias malolientes como minas, sulfuros, disulfuros, etc. Por otro lado, las 
fermentaciones del rumen originan cantidades importantes de CH4 y los 
propios animales producen, debido a la secreción de las glándulas hircínicas, el 
olor característico de esta especie. 
• Producción de ruidos. La presencia, en una zona habitada, de una explotación 
ganadera de dimensiones  considerables puede provocar molestias adicionales 
debidas al ruido generado por los animales que no deben pasar desapercibidas. 
• Producción de Polvo. La instalación de un silo para el almacenamiento de 
pienso traerá consigo la producción de pequeñas cantidades de polvo durante 
su llenado. La circulación de vehículos por las inmediaciones de la explotación 
también será un foco de polvo, especialmente en las estaciones secas. 
• Producción de residuos sólidos. La principal producción de residuos sólidos es 
la debida al estiércol. Los más comunes son, además, los envases de productos 
utilizados en la explotación, papeles y animales muertos. 
• Consumo de agua y electricidad. El abastecimiento de agua es indispensable 
en una explotación intensiva que, por otro lado, precisa de la energía eléctrica, 
sobre todo, para el funcionamiento de la máquina de ordeño y el tanque de 
frío. 
• Emisión de sustancias contaminantes. Los residuos de los productos utilizados 
en la limpieza, desinfección y desratización de los alojamientos son arrastrados 
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por las aguas de limpieza y pueden ser una fuente de contaminación 
importante dependiendo de la sustancia empleada. 
• Evacuación y vertido de aguas residuales.  Entre los vertidos líquidos emitidos 
por la actividad de la granja, encontramos excrementos producidos por el 
ganado (orina), vertidos procedentes del aseo e higiene personal y vertidos 
procedentes de la limpieza de la granja, fundamentalmente de la instalación de 
ordeño. 
• Medio socioeconómico. Los efectos que se puedan impactar sobre este factor 
este claro que serán positivos por lo comentado anteriormente. 
5. MEDIDAS CORRECTORAS 
Las fachadas de la nave serán blanqueadas y la cubierta será de color rojo arcilla, 
de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Arboleas. La 
poca altura de las edificaciones será integrada en el entorno con la presencia de 
árboles alrededor, fundamentalmente almendros y olivos. 
La explotación está situada a una distancia de 4 kilómetros del núcleo urbano de 
Albox y a 5 kilómetros del núcleo urbano de Arboleas. De modo que cumple con los 
requisitos de la legislación en vigor, evitando las molestias derivadas de la posible 
contaminación acústica y/u olfativa. 
En cualquier caso, el rebaño apenas genera ruido durante su explotación, siendo el 
transporte de los cabritos el principal foco de los mismos. La intensidad del nivel 
sonoro dentro de la nave, normalmente, será de 45 dB y solo en momentos 
ocasionales aumentará hasta los 60 dB, por algún motivo anormal que produzca en los 
animales alteración. Durante la noche, al apagar las luces, el silencio será completo. 
La nave está provista de un sistema de ventilación cenital, por medio de 
chimeneas, que evita la concentración de malos olores en el alojamiento. Por otro 
lado, el estiércol se almacenará en la zona de la finca más alejada de viviendas y de 
núcleos de población, que quedan, además, fuera del alcance de los vientos 
dominantes. 
Es estiércol es un subproducto del que se esperan obtener unos ingresos 
adicionales importantes con su venta, pues es ampliamente utilizado, tanto en la 
agricultura intensiva como en la tradicional de la zona, para el enriquecimiento en 
materia orgánica de los suelos. 
Los papeles y envases de productos utilizados en la explotación serán depositados 
en un contenedor y serán recogidos por el servicio municipal de basuras, que se 
encargará de su tratamiento. Los cadáveres que puedan producirse serán llevados al 
crematorio y eliminados. 
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Se utilizarán los productos de desinfección, desinsectación y desratización, 
recomendados para la desinfección de alojamientos ganaderos y de instalaciones 
agroalimentarias, en las concentraciones que indiquen los fabricantes. 
El agua de limpieza lleva suciedad, restos de grasa, sales, impurezas, jabones, etc., 
pero en muy baja concentración. Se acumulará en la fosa séptica y será limpiada con 
camión cisterna periódicamente, cada 2,5-3 meses. 
6. NORMATIVA DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL SECTORIAL 
Tanto durante la fase de construcción como en la fase de funcionamiento, se 
deberá atender a lo dispuesto en la normativa que a continuación se detalla. 
• Ámbito estatal y autonómico: 
o  Decreto 356/2010, de 3 de agosto, que modifica la ley 7/2007, de 9 
de agosto, de Gestión Integrada, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada de Calidad Ambiental de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  
o Decreto 153/93, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Informe Ambiental. 
o Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
o Decreto 17 de diciembre de 1989 (junta de Andalucía) por el que se 
asignan las competencias transferidas en materia de Actividades 
Molestas, Insalubres y Peligrosas. 
• Sobre Residuos Sólidos Urbanos: 
o Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Recogida y Tratamiento de 
los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos. 
o R.D. Legislativo 1163/1986, de 13 de junio, por el que se modifica la 
Ley 42/75. 
o Resolución del Parlamento de Andalucía sobre Política General de 
Residuos Sólidos, Urbanos, Industriales y Agropecuarios. 
o Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Andaluza. 
o R.D. 1310/1990, que regula la utilización de lodos de Depuración. 
o Ordenanzas municipales sobre Residuos Sólidos Urbanos. 
• Sobre Vertidos Líquidos y Protección de las Aguas: 
o Ley de Aguas 29/1985 del 2 de agosto. 
o R.D. 849/1986 por el que además de desarrollar seis Títulos de la Ley 
anterior, se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. 
o R.D. 927/1998, que aprueba el Reglamento de la Administración 
Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo dos 
Títulos de la ley 29/85. 
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o R.D. 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y 
control de vertidos y Orden Ministerial de 23 de diciembre cíe 1986 
por la que se dictan normas complementarias en relación con las 
autorizaciones de vertido de aguas residuales. 
o Decreto 334/1994, de 4 de octubre, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de autorizaciones de vertido al 
dominio público marítimo terrestre y de uso en zona de 
servidumbre de protección. 
o Orden 24 de julio de 1997, por la que se aprueba el Pliego de 
Condiciones Generales para el otorgamiento de autorizaciones de 
vertido al dominio público marítimo-terrestre. 
• Sobre emisiones Gaseosas y Protección del Aire: 
o Ley 38/1992, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. 
o Decreto 833/75, por el que aprueba la Ley anterior. 
o Decreto 74/1992, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Calidad del Aire en la Comunidad Autónoma 
Andaluza. 
7. NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA ACTIVIDAD 
 
• R.D. 2602/1968 de 24 de octubre. 
• O.M. de 20 de marzo de 1969. 
• O.M. de 28 de marzo de 1972. 
• R.D. 1988/1993 de 12 de noviembre. 
• R.D. 1317/ 1992 de 30 de octubre. 
• R.D. 361/1995 de 10 de marzo. 
• R.D. 698/1995 de 28 de abril. 
• R.D. 2459/1996 de 2 de diciembre. 
• R.D. 1042/1997 de 27 de junio. 
• Directivas del Consejo CEE 90753/97, 92/7, 92/666, 91/495. 
• Recomendación de la Subdirección General de Sanidad Animal del M.A.P.A. 
• Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9 de mayo de 1971. 
• Legislación Laboral vigente. 
 
8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Este programa tiene como finalidad establecer un sistema que garantice el 
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el 
informe ambiental, estableciendo un conjunto de medidas para el seguimiento de las 
incidencias que vayan surgiendo. 
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Las medidas de seguimiento llevadas a cabo son: 
• Control y seguimiento del tráfico de camiones así como de la generación de 
olores en las calles por las que circulan los encargados de la expedición del 
producto final. 
• Seguimiento sistemático para el control de los límites de emisión sonora al 
exterior establecidos por el Reglamento de Calidad del Aire para una zona 
industrial, no sean rebasados. 
• Asimismo, se controlará mediante seguimiento continuado la producción 
de residuos sólidos y basuras, comprobándose su correcta evacuación. 
• Desinfección y desratización mediantes métodos químicos de probada 
eficacia, persistentes y económicos 
• Auditoria de los impactos ambientales ocasionados por actividades de la 
explotación ganadera u otras actividades derivadas. 
A continuación se presenta como ejemplo el programa o plan de seguimiento y 
control ambiental específico para los tres impactos que anteriormente hemos 
estudiado en profundidad. 
Hay que recordar que este programa tiene como finalidad comprobar la 
severidad y distribución de los impactos negativos previstos y especialmente de los no 
previstos cuando ocurran, para asegurar así el desarrollo de nuevas medidas 
correctoras, o las debidas compensaciones cuando se necesiten. Al objeto de 
contrastar y seguir la evolución de lo expuesto en esta memoria  se proponen los 
siguientes puntos relativos a los impactos negativos, que aun habiendo sido calificados 
como compatibles, destacan sobre el resto. 
• Protección de la calidad del aire → Evitar los trabajos de movimientos de 
tierra en los días en los que la velocidad del viento sea excesiva. 
o Objetivo. Evitar la contaminación del aire por polvo y partículas inertes 
en suspensión en el seno del mismo, procedentes de los trabajos de 
movimientos de tierra en la fase de construcción. 
o Indicador de realización. Presencia evidente de polvo y partículas 
procedentes de la zona de trabajos. 
o Frecuencia. Dada la facilidad de realización de los controles, estos se 
efectuarán con una periodicidad diaria mientras duren los trabajos de 
movimientos de tierra durante la fase de construcción 
o Valor Umbral. La observación de una nube de polvo y partículas que 
atraviese los límites de la zona en la que se realizan los trabajos será 
considerada inadmisible y obligará a la detención de los trabajos  en 
tanto en cuanto la velocidad del aire no permita la reanudación de los 
mismos sin que estos generen dicha nube de polvo. 
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o Momento/os de análisis del Valor Umbral. Presencia ostensible de polvo 
perceptible por simple observación visual, según criterio del Director 
Ambiental de la Obra. 
• Protección de la calidad del aire→ Riego con abundante agua de la zona 
donde se realicen los trabajos de urbanización, así como la zona de paso de 
camiones y maquinaria que se encuentre desprovista de pavimento. 
o Objetivo. Evitar la contaminación del aire por la emisión del polvo y 
partículas procedentes de la zona donde se realizan los trabajos de 
urbanización, así como de la zona de paso de camiones y maquinarias 
implicadas en los trabajos. 
o Indicador de realización. Presencia evidente de polvo y partículas 
procedentes de la zona de trabajos. 
o Frecuencia. Inspecciones de visu diarias mientras duren los trabajos de 
urbanización. 
o Valor Umbral. La observación de una nube de polvo y partículas que 
atraviese los límites de la zona en la que se realizan los trabajos será 
considerada inadmisible. 
o Medida/as complementarias. En períodos de altas temperaturas y alta 
velocidad del viento, se considerará la necesidad de realizar más de un 
riego diario. 
o En caso de resultar insuficiente la media anterior, se esparcirá una capa 
de yeso sobre la zona donde se realizan los trabajos de urbanización y 
sobre todo en la zona de paso de los camiones y la maquinaria 
implicados en los mismos; sobre la que a continuación, se aplicará un 
riego con abundante agua. 
• Protección del Medio Perceptual → Recogida periódica de los contenedores 
en los que se depositarán los residuos sólidos inertes propios de los trabajos 
que se realicen durante la fase de construcción, para su traslado a un 
vertedero autorizado. 
o Objetivo. Evitar el impacto derivado de la acumulación de grandes 
cantidades de residuos sólidos inertes sobre el Medio Perceptual. 
o Indicador de realización. Presencia de residuos sólidos inertes 
diseminados o amontonados por la zona en la que se realizan los 
trabajos durante la fase de construcción. 
o Frecuencia. Inspecciones de visu semanales mientras dure la fase de 
construcción. 
o Valor umbral. La observación de una cantidad de residuos sólidos 
inertes que no se justifique con los trabajos realizados durante la 
semana en curso se considerará inadmisible y obligará a la empresa 
constructora a ocuparse de la recogida y transporte de los mismos a un 
vertedero autorizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con 
las exigencias básicas del CTE. La justificación se realizará para las soluciones 
adoptadas conforme a lo indicado en el CTE. También se justificarán las prestaciones 
del edificio que mejoren los niveles exigidos en el CTE. 
DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
DB-SUA Exigencias básicas de seguridad de utilización 
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 
DB-S Exigencias básicas de salubridad 
HS 1 Protección frente a la humedad 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
HS 3 Calidad del aire interior 
HS 4 Suministro de agua 
HS 5 Evacuación de aguas 
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DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE1 Limitación de demanda energética 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido 
H.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 
H.1.1    Coeficientes de adaptación espectral 
H.2 Aislamiento acústico a ruido de impacto 
 
2. DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
SI 1. Propagación interior 
La granja constituye varios sectores de incendio y dentro del mismo existen locales 
o zonas de riesgo especial. 
Clasificación de los locales y zonas de riesgo 
especial integrados en edificios 
Vestuarios Riesgo bajo 
Almacén de elementos 
combustibles 
Riesgo bajo 
 
Resistencia al fuego de las paredes, techos y 
puertas que delimitan sectores de incendio 
  h≤15m 
Sector de riesgo mínimo 
en edificio de cualquier 
uso 
EI 120 
 
 SI 2. Propagación exterior 
 En la granja no existen medianerías o muros colindantes con otro edificio. Con el 
fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, esta tiene 
una resistencia al fuego REI 60. 
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 SI 3. Evacuación de ocupantes 
 Tomando como uso previsto el de archivos y almacenes, el cálculo de la ocupación 
y de las salidas de evacuación se resume en los siguientes cuadros: 
 
Uso 
previsto 
Densidad 
Densidad/m2 
NORMA 
Densidad/m3 
PROYECTO 
Superficie 
útil (m2) 
OCUPACIÓN 
(nº personas) 
Granja Baja 1//40 1//40 322,5 4 
 
Recinto y 
tipo 
OCUPACIÓN 
(nº personas) 
Longitud 
(desde 
origen) 
Altura de 
evacuación 
Ancho de 
paso 
Ancho de 
puertas 
Granja <25 ≤15 m <28  m 
> 1 m 
(P/200) 3 m 
 
SI 4. Detección, control y extinción de incendio 
 Según el punto 1 de la sección S14 del DB SI se dispondrá un extintor con una 
eficacia mínima 21A-113B en la nave, cuyo extremo superior estará a una altura sobre 
el suelo menor de 1,7 metros y cada 15 m de recorrido. 
 Se deberán señalizar según la norma UNE 23033-1. 
SI 5. Intervención de los bomberos 
 Al tener la granja una altura de evacuación descendente menor que 9, no es 
necesario disponer de un espacio de maniobra. 
SI 6. Resistencia al fuego de la estructura 
 Tanto los elementos estructurales principales como los elementos secundarios 
empleados tienen una resistencia al fuego suficiente, ya que superan el valor de RF30 
(valor suficiente para vivienda unifamiliar en planta sobre rasante con altura de 
evacuación menor de 15 m) 
3. DB-SU Exigencias básicas de seguridad de utilización 
Características de la granja: Lo expresado en este documento tendrá aplicación en 
aquellas naves almacén clasificadas como Uso Restringido (*) por el CTE. En otros 
casos se deberá adaptar a cada caso específico. Asimismo se considera naves almacén 
en una sola planta, es decir, sin escaleras ni rampas construidas. 
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(*) Uso restringido: Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a 
un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el 
interior de las viviendas. 
FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB SU 
SU 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
Restabaladicidad de los suelos No aplicable 
Discontinuidades en el pavimento No aplicable 
Desniveles No aplicable 
Limpieza de los acristalamientos exteriores Todos los acristalamientos se encuentran a altura 
no mayor de 1300 mm 
SU 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
Impacto con elementos fijos 
Altura libre de paso como mínimo de 2100 mm 
Umbrales de puertas: altura libre como mínimo de 
2000 mm 
Impacto con elementos practicables No aplicable 
Impacto con elementos frágiles No aplicable 
Impacto con elementos insuficientemente 
perceptibles No aplicable 
Atrapamiento No aplicable 
SU 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
Aprisionamiento Las puertas del almacén pueden ser desbloqueadas 
desde el exterior 
SU 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
Alumbrado normal en zonas de circulación Iluminancia mayor de 50 lux 
Alumbrado emergencia Según grado cumplimiento DB SI 
SU 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR SITUACIONES CON ALTA OCUPACIÓN 
No aplicable 
SU 6: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 
No aplicable 
SU 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 
No aplicable 
SU 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO 
POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
Depende de las características del almacén. No es 
necesaria la instalación de un sistema de protección 
contra el rayo. 
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4. DB-S Exigencias básicas de salubridad 
FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HS 
HS 1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Muros No aplicable 
Suelos No aplicable 
Fachadas Imprimación de pintura plástica 
Cubiertas No aplicable 
HS 2: RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 -Recogida centralizada con contenedores de calle superficie de alguna de las fracciones de los residuos 
ordinarios 
HS 3: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Sistemas de ventilación natural: Deben disponerse aberturas mixtas al menos en dos zonas opuestas de la 
fachada de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre 
de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 
m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra 
equidistante de ambas, permitiéndose una tolerancia del 5 %. 
HS 4: SUMINISTRO DE AGUA 
Aplicable Anejos 
HS 5: EVACUACIÓN DE AGUAS 
Aplicable Anejos 
 
5. DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía 
HE 1. Limitación de demanda energética 
1 Esta sección es de aplicación en: 
a) Edificios de nueva construcción; 
b) Modificaciones, reformas rehabilitaciones de edificios existentes con una 
superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de 
sus cerramientos. 
2 Se excluyen del campo de aplicación: 
a) Aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban 
permanecer abiertas. 
b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 
declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando 
el cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su 
carácter o aspecto. 
c) Edificios utilizados como lugares de culto y para activaciones religiosas. 
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d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 
a dos años. 
e) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
f) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
Luego no es aplicación en nuestro caso pues se trata de nave de uso agroganadero. 
HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las 
mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio. 
HE 3. Eficiencia de las Instalaciones de Iluminación 
1Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: 
a) Edificios de nueva construcción. 
b) Rehabilitación de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 
m2 donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada. 
c) Reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve la Instalación de iluminación. 
2 Se excluyen del ámbito de aplicación: 
a) Edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, 
cuando el cumplimiento de las exigencias de esta sección pudiese alterar de 
manera inaceptable su carácter o aspecto. 
b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior 
a 2 años. 
c) Instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales. 
d) Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
e) Interiores de viviendas 
3 En los casos exclusivos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las 
soluciones adoptadas, en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de 
iluminación. 
4 Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia. 
Luego no es de aplicación en nuestro caso pues se trata de una nave de uso 
agroganadero. 
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HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Ámbito de aplicación: 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 
cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o 
climatización de piscina cubierta. 
Caracterización y cuantificación de las exigencias: 
En la tabla se indica, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda 
de agua caliente sanitaria a una temperatura de referencia de 60 oC, la contribución 
solar mínima anual, considerando el siguiente caso: 
Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad 
mediante efecto Joule. 
Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule 
Demanda total de ACS 
del edifico (l/d) 
Zona climática 
I II III IV V 
50-1000 50 60 70 70 70 
1000-2000 50 63 70 70 70 
2000-3000 50 66 70 70 70 
3000-4000 51 69 70 70 70 
4000-5000 58 70 70 70 70 
5000-6000 62 70 70 70 70 
>6000 70 70 70 70 70 
Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la 
siguiente tabla: 
Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60 oC 
Criterio de demanda Litros ACS/día a 60 oC 
Viviendas unifamiliares 30 Por persona 
Viviendas multifamiliares 22 Por persona 
Hospitales y clínicas 55 Por cama 
Hotel**** 70 Por cama 
Hotel***  55 Por cama 
Hotel/Hostal** 40 Por cama 
Camping 40 Por emplazamiento 
Hostal/Pensión* 35 Por cama 
Residencia (ancianos, estudiantes,etc) 55 Por cama 
Vestuarios/ Duchas colectivas 15 Por servicio 
Escuelas 3 Por alumno 
Cuarteles 20 Por persona 
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Fábricas y talleres 15 Por persona 
Administrativos 3 Por persona 
Gimnasios 20 a 35 Por usuario 
Lavanderías 3 a 5 Po kilo de ropa 
Restaurantes 5 a 10 Por comida 
Cafeterías 1 Por almuerzo 
 
Si para nuestro caso se utilizan 15 litros de agua caliente por persona, y 
tenemos dos operarios, la demanda de ACS total es de 30 l, por tanto no alcanza el 
límite mínimo de la demanda, luego no es de aplicación en nuestro caso. 
 HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
Ámbito de aplicación: 
Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar por 
procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en 
dicha tabla. 
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
Tipo de uso Límite de aplicación 
Hipermercado 5000 m2 construidos 
Multitienda y centros de ocio 3000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10000 m2 construidos 
Administrativos 4000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10000 m2 construidos 
 
Luego no es de aplicación en nuestro caso pues se trata de nave de uso agroganadero. 
6. DB-HR Exigencias básicas de protección frente al ruido. 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 
que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta 
aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al 
ruido". 
  
Tanto el objetivo del requisito básico "Protección frente al ruido", como las 
exigencias básicas se establecen en el artículo 14 de la Parte I de este CTE 
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H.1 Aislamiento acústico a ruido aéreo 
En la tabla H.1 se incluyen las magnitudes implicadas en las exigencias de 
aislamiento frente al ruido aéreo con indicación de los procedimientos y normas de 
medición y valoración global, para las distintas situaciones tipo de aislamiento en 
función del ruido incidente implicado. 
  
 
  
H.1.1    Coeficientes de adaptación espectral 
 
1    La UNE EN ISO 717-1 introduce los términos de adaptación espectral C y Ctr para los 
ruidos incidente y exterior de automóviles respectivamente. 
2    Aunque las exigencias de aislamiento se establecen en términos de la ponderación 
A pueden aceptarse las aproximaciones siguientes, siempre que las diferencias sean 
menores que 1 dB: 
 
 
DnT,w + C como aproximación de Dn,T,A entre recintos interiores   
                                 (H.1) 
D2m,nT,w  como aproximación de D2m,nT,A entre un recinto y el exterior 
(trenes)               (H.2) 
D2m,nT,w  como aproximación de D2m,nT,Ar entre un recinto y el exterior 
(automóviles)       (H.3) 
 
 
3    Las ponderaciones globales del aislamiento según el método de la curva de 
referencia, designadas con el subíndice w, así como los términos de adaptación 
espectral, deben hacerse conforme a la UNE EN ISO 717-1. 
  
H.2 Aislamiento acústico a ruido de impacto 
1    La tabla H.2 esquematiza las magnitudes y normas para la medición y valoración 
global del nivel de ruido de impactos estandarizado. 
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2    El valor del nivel global de presión de ruido de impactos estandarizado, L'nT,w, se 
determinará mediante el procedimiento que se indica en la UNE EN ISO 717-2, a partir 
de los resultados de medición realizados en bandas de tercio de octava ajustándola a 
la curva de referencia de acuerdo a la UNE EN ISO 140-7. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
CTE en su artículo 2 (Parte I) exceptuándose los casos que se indican a continuación: 
a)    los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b)    los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, 
tales como auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de 
estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se 
considerarán recintos de actividad respecto a las unidades de uso colindantes a 
efectos de aislamiento acústico; 
c)    las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3, 
que serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el 
acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de 
otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico; 
d)    las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo 
quedan excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos 
oficialmente en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, 
cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de 
su fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con 
el requisito básico "Protección frente al ruido". También deben cumplirse las 
exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la 
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
El artículo 2 parte 1 del CTE dice: el CTE será de aplicación, en los términos 
establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, a las 
edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 
 
La propia LOE define las obras que no son de aplicación en el apartado a) del artículo 
2.2 de forma ambigua, utilizando términos poco concisos como “escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica”. Se entiende, en principio, que hace referencia a 
granjas de animales, almacenes de materiales, graneros garajes de tractores o 
elementos similares, etc. 
Luego no es de aplicación en nuestro caso pues se trata de nave de uso agroganadero. 
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00. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del 
Estado. 
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de 
la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 
Jefatura del Estado. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos 
Básicos)  
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, 
en la Parte I se establecen las Exigencias Básicas 
que han de cumplirse aplicando la Parte II) 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Aprueba el documento básico DB-HR Protección 
frente al ruido. 
B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores 
del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, 
por el que se aprueba el documento básico DB-
HR Protección frente al ruido del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación. 
B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda. Modifica el Real 
Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que 
se aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden 
VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 
modifican determinados documentos básicos del 
Código Técnico de la Edificación, aprobados por 
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
01. ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE 
AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE 
AGUAS 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 
REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería 
de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
B.O.E. 055; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
B.O.E. 025; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
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02. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE  SEGURIDAD ESTRUCTURAL, BASES DE 
CÁLCULO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN SE-AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACCIONES 
EN LA EDIFICACIÓN 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
(NCSE-02). 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del 
Mº de Fomento. 
03. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. 
RITE 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE 
AGUA CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE) 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº 
de la Presidencia, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Corrección de errores del Real Decreto 
1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
B.O.E. 298; 11.12.09 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, 
por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 009; 11.01.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 057; 07.03.79 MODIFICACION artc. 3, 28, 29, 30, 31 y Dispº 
Adicional 3º. 
B.O.E. 101; 28.04.81 MODIFICACION artc. 28, 29 y 30. 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES 
FRIGORÍFICAS. 
B.O.E. 029; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de 
Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79 MODIFICACION MI-IF 007 y 014. 
B.O.E. 251; 18.10.80 MODIFICACION MI-IF 013 y 014. 
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACION MI-IF 004 
B.O.E. 276; 17.11.92 MODIFICACION MI-IF 005 
B.O.E. 288; 02.12.94 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
B.O.E. 114; 10.05.96 MODIFICACIÓN MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
B.O.E. 060; 11.03.97 MODIFICACIÓN TABLA I MI-IF 004. 
B.O.E. 010; 12.01.99 MODIFICACIÓN MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES. 
-Deroga, para estos usos, lo establecido en las 
Normas Básicas para Instalaciones de gas en 
edificios habitados. Orden de 27 de marzo de 
1974, de Presidencia de Gobierno  
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B.O.E. 281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del 
Ministerio de la Presidencia 
B.O.E. 057; 08.03.94 Corrección de errores 
INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 
B.O.E. 008; 09.01.86 Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio 
de Industria y Energía 
B.O.E. 100; 26.04.86 Corrección de errores 
REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS 
DEL PETRÓLEO (GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS 
B.O.E.  046; 22.02.86 Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de 
Industria y Energía 
B.O.E.  138; 10.06.86 Corrección de errores 
REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E 
INSTRUCCIONES "MIG" 
B.O.E. 292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974. Ministerio 
de Industria (derogado parcialmente) 
B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de 
los puntos 5.1 y 6.1 de la orden de 18 de 
Noviembre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de 
octubre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del 
Reglamento 
B.O.E. 068; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  
5.1  
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 
7.2.  del Reglamento  
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03. INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 
B.O.E. 254; 23.10.98 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del 
Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.  021; 24.01.98 Corrección de errores 
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04. CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que 
se aprueba la Instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E 220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. 
Ministerio de la Presidencia. 
DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS 
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 
CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMI-
GONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS. 
B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de 
Industria y Energía. 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE 
SUELOS. (RCA-92). 
B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de 
Obras Públicas y Transportes. 
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05. CUBIERTAS. PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 1 SALUBRIDAD, PROTECCIÓN FRENTE 
A LA HUMEDAD. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
BITUMINOSOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA 
EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 070; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de 
Industria y Energía. 
B.O.E. 233; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor. 
 
06. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA 
MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación. 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 
54. 
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº 
de Ciencia y Tecnología. 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
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B.O.E. 288; 01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, 
del Mº de Industria y Energía 
B.O.E. 015; 18.01.83 Corrección de errores. 
B.O.E. 152; 26.06.84 MODIFICACIÓN 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO 
ANTERIOR. 
B.O.E. 183; 01.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria 
y Energía. 
B.O.E. 256; 25.10.84 MODIFICACION de MIE.RAT 20. 
B.O.E. 291; 05.12.87 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E. 054; 03.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 160; 05.07.88 MODIFICACIÓN de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 
15, 16, 17 y 18. 
B.O.E. 237; 03.10.88 Corrección de erratas. 
B.O.E. 005; 05.01.96 MODIFICACIÓN de MIE-RAT 02 
B.O.E. 047; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 072; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 
19 (Orden de 10 de marzo de 2000 del   Mº de Industria y Energía). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores    
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. 
B.O.E. 068; 19.03.08 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por 
el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 
 
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del   
 Mº de Economía. 
 B.O.E. 062; 13.03.01 Corrección de errores 
 B.O.E. 054; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27.03.01, de la Dº   
 Gral. de Industria, Energía y Minas 
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PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS  INDUSTRIALES. 
 
B.O.J.A. 106; 14.09.00 Decreto 358/2000,  de 18 de julio, de la Cª de    
 Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
B.O.J.A. 128; 07.11.00 Desarrollo. Orden de 16 de octubre de 2000. Cª    
 de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 
07. ESTRUCTURAS DE ACERO 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación. 
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE). 
B.O.E. 149; 23.06.11 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, del 
Ministerio de la Presidencia. 
  Nota: entra en vigor a los 6 meses de su 
publicación, es decir el 24 de noviembre de 
2011, con aplicación de las excepciones de la 
disposición transitoria respecto de los 
proyectos en redacción (hoja de encargo). 
RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y 
ARTÍCULOS DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS 
MATERIALES FÉRREOS. 
B.O.E. 003; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS 
LONGITUDINALMENTE. 
B.O.E. 012; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, 
del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 038; 13.02.86 Corrección de errores. 
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08. ESTRUCTURAS DE FORJADOS 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el 
que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 
B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la 
Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas. 
B.O.E. 056; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso 
de sistemas de forjados. Resolución de 30 de 
enero de 1997, de la Dirección General de la 
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº 
de Fomento. 
ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y 
VIGUETAS SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 051; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
09. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08.  
 
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 12471/2008, de 18 de julio, por el 
que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). Ministerio de la 
Presidencia. 
B.O.E. 309; 24.12.08 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS 
HORMIGONES FABRICADOS EN CENTRAL. 
B.O.E. 008; 09.01.96 Orden de 21 de diciembre de 1995, del Mº de 
Industria y Energía. 
B.O.E. 032; 06.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 058; 07.03.96 Corrección de errores 
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10. LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS 
CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 
B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de 
Relaciones con las Cortes y de la Presidencia del 
Gobierno. 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE 
HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 
B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras 
Públicas y Urbanismo. 
11. MADERA. ESTRUCTURAS DE MADERA 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
MADERA. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
TRATAMIENTOS PROTECTORES DE LA MADERA. 
B.O.E. 249; 16.10.76 Orden de 7 de octubre de 1976, del Mº de 
Agricultura. 
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12. MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
LEY DEL RUIDO. 
B.O.E. 276; 18.11.03 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
Jefatura del Estado. 
LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 
B.O.E. 275; 16.11.07 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección de la atmósfera.. 
LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 
B.O.J.A. 143; 20.07.07 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental. Consejería de 
Presidencia. Junta de Andalucía 
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN 
ANDALUCÍA 
B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003 de 25 de noviembre, de la Cº 
de Medio Ambiente. 
REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
B.O.J.A 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº 
de Medio Ambiente. 
REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª 
de la Presidencia. 
REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. (Derogado parcialmente por la GICA) 
B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de 
Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores. 
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REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN 
Y VALORACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 
B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de 
Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores. 
13. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que 
se modifican determinados documentos básicos 
del Código Técnico de la Edificación aprobados 
por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el 
que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria 
y energía (Normas de Procedimiento y 
Desarrollo). 
ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 
B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de 
Industria y Energía 
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º, 9º y 10º 
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º, 4º, 5º, 7º, 9º y 
10º 
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º, 5º, 7º y 9º 
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B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y 
otros. 
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
  B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del 
Mº de Industria y Energía. 
  B.O.E. 055; 05.03.05 Corrección de errores y erratas 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL 
FUEGO 
 B.O.E. 079; 02.04.05 Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Mª 
de la Presidencia  
14. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN 
B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº 
de la Presidencia 
15. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del 
Mº de la Presidencia. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del 
Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura 
del Estado. 
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la 
ley al ámbito de los centros y establecimientos 
militares. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura 
del Estado. 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 057; 07.03.09 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el 
que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de 
la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de 
la Presidencia. 
  B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 
REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS 
ESPECÍFICOS QUE LOS SUSTITUYAN. 
B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo 
e Industria. 
REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS 
SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo 
e Industria. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. 
BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
16. SUELOS. CIMENTACIONES 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL: 
CIMIENTOS. 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del 
Ministerio de la Vivienda, por el que se modifica 
el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y 
erratas del Código Técnico de la Edificación 
17. YESOS Y ESCAYOLA 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "RY-85". 
B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia 
del Gobierno. 
YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº 
de Industria y Energía. 
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 
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18. CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 
Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 9/2/1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre 
B.O.E. Nº 198 publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 
7/10/1995. 
Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las 
Normas de régimen interior de la Comisión Interministerial para los Productos 
de la Construcción B.O.E. Nº 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de 
errores: BOE Nº 237 de 4/10/1995. 
Real Decreto 312/200 +5, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 
en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
B.O.E. Nº 79 publicado el 2/4/2005. 
Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. B.O.E. Nº 037 
publicado el 12/2/2008. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD, dado que en el 
proyecto de obras redactado y del que este estudio forma parte, no se dan ninguno de 
los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
1.1. Objeto 
El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 
aplicables en la obra, conforme especifica el apartado 2 del ciado artículo 6 del citado 
Real Decreto. 
Igualmente se especifica que a tal efecto debe contemplar: 
• La identificación de los riesgos laborales que pueden ser evitados, 
indicando las medidas de protección necesarias. 
• La relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
• Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
2. NORMATIVA VIGENTE 
• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 
LA CONSTURCCIÓN. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo 
15 de junio de 52. 
• PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995 de Jefatura del Estado, de 8 
de Noviembre. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. Real decreto 485/1997, de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS. Real Decreto 487/1997, 
de 14 de abril, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEGURIAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
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INDIVIDUALES. Real Decreto 7731 997 de 30 de mayo, Ministerio de 
Presidencia. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, Ministerio de Presidencia. 
• DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, Ministerio de 
Presidencia. 
3. MEMORIA INFORMATIVA 
3.1. Datos de la obra 
• Denominación 
Se trata de la construcción de una nave de 1717,5 m2 para el alojamiento del 
rebaño, un lazareto de 92m2 y un estercolero, para el adecuado funcionamiento de 
la explotación, consistente en la explotación intensiva de caprino. 
• Emplazamiento 
La construcción se ubicara en una finca situada en la parcela 719 del polígono 3 de 
Término Municipal de Arboleas, provincia de Almería. 
• Antecedentes referidos al emplazamiento 
Para los terrenos de la finca serán de aplicación las Normas subsidiarias de 
planeamiento municipal de Arboleas y complementarias en suelo rustico de la 
provincia de Almería. 
• Edificios e instalaciones más cercanas 
El núcleo de población más cercano, Albox, se encuentra a una distancia de 5 
kilómetros aproximadamente. 
Todas las fincas limítrofes se encuentran en secano con cultivo de almendro y 
olivo. 
• Accesos 
El acceso a la obra no presenta dificultad alguna para la circulación de todo tipo de 
vehículos, acopio de materiales y movimiento del personal. El camino principal de la 
finca enlaza con la carretera comarcal A-334 que une las poblaciones de Albox y 
Arboleas. 
• Topografía del terreno 
La finca presenta pedientes  suaves en torno a 1-2%. 
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• Uso anterior del terreno 
Anteriormente la finca objeto de actuación se utilizaba para el cultivo de 
almendros. No se encuentran edificaciones en la parte donde se va a actuar. 
• Centro asistencial más próximo 
El centro de salud de Albox es el más cercano a una distancia de 6,2 km. 
Teléfonos de urgencia 
Centro Médico de Albox   950 02 32 16 
Bomberos 
 
080 
Policía Nacional 
 
091 
Policía Local 
 
092 
Guardia Civil 
 
062 
Ambulancias   061 
4. MEMORIA DESCRIPTIVA 
4.1. Previos 
Previo a la indicación de los trabajos en la obra, debido al paso continuado del 
personal, se acondicionarán y protegerán los accesos, señalizando convenientemente 
los mismos y protegiendo el contorno de actuación con señalizaciones del tipo: 
• PROHIBIDO APARCAR EN LA ZONA DE ENTREADA DE VEHÍCULOS. 
• PROHIBIDO EL PASO DE PEATONES POR ENTRADA DE VEHÍCULOS. 
• USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE SEGURIDAD. 
• PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA, etc. 
4.2. Instalaciones provisionales 
• Instalaciones eléctricas provisional 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por la firma 
instaladora autorizada con la documentación necesaria para solicitar el suministro de 
energía eléctrica a la Compañía Suministradora. 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general de 
corte automático, interruptor unipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y 
diferencial. 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. Toda 
instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Riesgos más frecuentes 
• Heridas punzantes. 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas Anejo 17. Estudio de seguridad y salud 
5 
Ángel López Oller 
• Caída de personas en altura o en el mismo nivel. 
• Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
• Trabajos con tensión. 
• Intentar bajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que está interrumpida. 
• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
Protecciones colectivas 
Mantenimiento periódico de la instalación, con revisión del estado de las 
mangueras, tomas de tierra, enchufes, etc. 
Protecciones personales 
Será obligatorio el uso de casco homologado de seguridad dieléctrica y guantes 
aislantes. Comprobador de tensión, herramientas manuales con aislamiento. Botas 
aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. Taimas, alfombrillas y pértigas 
aislantes. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se 
compruebe lo contrario con aparatos destinados a tal efecto. 
Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. Si los 
conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables 
fijadores con una resistencia de rotura de 800 kg fijando a éstos el conductor con 
abrazaderas. 
Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales 
sobre ellos, protegiéndose adecuadamente al atravesar zonas de paso. 
En la instalación de alumbrado estarán separados los circuitos de zonas de 
trabajo, almacenes, etc. Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y 
serán estancos al agua. 
Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a 
presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. No estarán sometidas 
a tracción mecánica que origine su rotura. 
Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,5 m del suelo, 
estando protegidas con cubierta resistente las que se pueden alcanzar con facilidad. 
Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 
Se señalizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 
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Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 
eléctrico. 
Existirá señalización clara y sencilla prohibiendo el acceso a personas a los 
lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de aparatos 
eléctricos a personas no designadas para ello. 
• Instalación contra incendios 
La prevención de los riesgos de incendio tiene carácter temporal, utilizándola la 
contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada 
construcción, siendo los medios provisionales de prevención los elementos materiales 
que usará el personal de obra para atacar el fuego. 
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse es de 
clase A y clase B, según la UNE-230/0, de acuerdo con la naturaleza de combustible. 
Riesgos más frecuentes 
• Acopio de materiales combustibles. 
• Trabajos de soldadura. 
• Trabajos de llama abierta. 
• Instalaciones provisionales de energía. 
Protecciones colectivas 
Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación, especialmente escaleras. 
Instrucciones precisas al personal de las normas de evacuación en caso de incendio. 
Existencia de personal entrenado en el manejo de medios de extinción de incendios. 
Se dispondrá de los siguientes medios de extinción, basándose en extintores 
portátiles homologados y convenientemente revisados: 
• 1 de CO2 de 5 kg junto al cuadro general de protección. 
• 1 de polvo seco ABC de 6 kg en la oficina de la obra. 
• 1 de CO2 de 5 kg en acopio de líquidos inflamables. 
• 1 de CO2 de 5 kg en acopio de herramientas, si las hubiera. 
• 1 de polvo seco ABC de 6 kg en los tajos de soldadura o llama abierta. 
Normas de actuación durante los trabajos 
Prohibición de fumar en las proximidades de líquidos inflamables y materiales 
combustibles. No acopiar grandes cantidades de material combustible. No colocar 
fuentes de ignición próximas al acopio de material. Revisión periódica de la instalación 
eléctrica provisional. Retirar el material combustible de las zonas próximas a los 
trabajos de soldadura. 
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• Instalación de maquinaria 
Se dotará a todas las máquinas de oportunos elementos de seguridad. 
4.3. Instalaciones de bienestar e higiene 
Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes puntos: 
• Condiciones de ubicación. 
Debe ser el punto más compatible con las circunstancias producidas por los objetos 
en sus entradas y salidas de obra. 
Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de 
la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por 
tanto los desplazamientos. 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 
de acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien 
recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 
• Ordenanzas y dotaciones de reserva de superficie respecto al número 
de trabajadores. 
Abastecimiento de agua 
Las empresas facilitarán a su personal en los lugares de trabajo agua potable. 
Vestuarios y aseos 
La empresa dispondrá en el centro de trabajo de cuartos de vestuarios y aseos para 
uso personal. La superficie mínima de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador, 
y tendrá una altura mínima de 2,30 m. 
Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera individuales 
para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales, 
estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra quedará 
en la oficina para casos de emergencia. 
Lavabos 
El número de grifos será, por lo menos, de uno por cada diez usuarios. La empresa 
los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o 
toallas de papel, con recipientes. 
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Retretes 
El número de retretes será de uno por cada 25 usuarios. Estarán equipados 
completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas 
serán de 1x 1,20 y 2,30 m de altura. 
Duchas 
El número de duchas será de una por cada 10 trabajadores y serán de agua fría y 
caliente. 
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y 
con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la 
frecuencia necesaria. 
Botiquines 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona 
capacitada designada por la empresa. 
4.4. Fases de la ejecución de la obra 
• Movimientos de tierras 
Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentación se 
realizará un reconocimiento detallado examinando los elementos colindantes, para 
prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
Riesgos más frecuentes 
• Choques, atropellos y atrapamientos ocasionados por la maquinaria. 
• Vuelcos y deslizamientos de las maquinas. 
• Caídas en altura del personal que interviene en el trabajo. 
• Generación de polvo, explosiones e incendios. 
• Conexión prematura de la fuente de energía. 
• Aparición de electricidad extraña, corrientes errantes, electricidad 
estática tormentas, radio frecuencias, líneas de transporte de energía. 
• Desprendimiento de tierra y proyección de rocas. 
 
Protecciones colectivas 
Mantener herméticamente cerrados los recipientes que contengan productos 
tóxicos e inflamables. No apilar materiales en las zonas de tránsito ni junto al borde de 
las excavaciones. Retirar los objetos que impidan el paso. Prohibición de que las 
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máquinas y camiones accedan a las proximidades de las excavaciones. La distancia de 
seguridad será igual o superior que la altura de la excavación. Señalización y 
ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
Protecciones personales 
Será obligatorio el uso de casco homologado, mono de trabajo y en su caso traje de 
agua con botas. Empleo de cinturón de seguridad por parte del conductor de la 
maquinaria y protectores auditivos. 
Normas de actuación durante los trabajos 
Las maniobras de las máquinas estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
Las paredes de las excavaciones se controlarán cuidadosamente después de grandes 
lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día 
por cualquier circunstancia. 
Si es posible se evitará la entrada de agua en la excavación y en caso de riesgo de 
inundación o derrumbamiento se preverá una vía de escape segura para cada 
trabajador. Los pozos de cimentación se  señalizarán para evitar caídas del personal a 
su interior. 
Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. Cuando esté trabajando la maquinaria no habrá personal 
en el interior de pozos y zanjas. 
Los codales no se emplearán a manera de escalones, ni servirán de apoyo a objetos 
pesados. Al utilizar en la zanja, palas, picos, etc, la distancia mínima entre trabajadores 
será de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de accidentes. 
Durante la retirada de árboles no habrá personal trabajando en planos inclinados 
con fuerte pendiente, o debajo de macizos horizontales estará prohibida. 
Al proceder a la realización de excavaciones, la retroexcavadora actuará con las 
zapatas de anclaje apoyadas en el terreno. 
Se colocará una persona a la entrada de la parcela o solar que procederá a parar la 
circulación peatonal en tanto en cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposición de la carga de 
tierras en el camión, no cargándolo más de lo admitido. Correcto apoyo de las 
máquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la 
entibación permanecerá instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de 
desprendimiento. 
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• Cimentación y estructura. 
Se trata de realizar una cimentación en hormigón armado según lo indicado en los 
planos del Proyecto de Ejecución. Debido a que el firme no plantea problemas 
adicionales a la estructura, estos trabajos se realizarán conforme a la técnica habitual 
empleada en este tipo de cimentación. 
Antes de proceder a los trabajos de cimentación se realizará un reconocimiento 
detallado examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos 
irregulares, fallos en los cimientos, etc. 
Riesgos más frecuentes 
• Golpes contra objetos y atrapamientos. 
• Caídas de objetos desde la maquinaria o desde la coronación de las 
excavaciones. 
• Caídas de personas al mismo o distinto nivel. 
• Heridas punzantes en pies y manos causadas por las armaduras. 
• Hundimientos. 
• Cortes en manos por sierras de disco. 
• Grietas y estratificación del talud (Berna) o paredes de la zanja de cimentación 
como consecuencia de la acción destructora de las aguas. 
• Afecciones de la piel, debido al manejo del cemento. 
• De las mucosas, producidas por los productos desencofrantes. 
• Oculares, por la presencia de elementos externos en aserrados de madera, etc. 
• Electrocuciones debidas a conexiones defectuosas, empalmes mal realizados, 
falta de disyuntor diferencial y toma de tierra, etc. 
• Pinchazos, producidos por alambres de atar, hierros en espera clavos de 
madera de encofrado, latiguillos, etc. 
Protecciones personales 
• Casco normalizado, en todo momento.  
• Casco normalizado con pantalla protectora para uso de sierra.  
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua con botas.  
• Botas con puntera reforzada y plantilla anticlavo.  
• Calzado con suela reforzada anticlavo.  
• Calzado aislante sin herrajes ni clavos para soldadura por arco.  
• Guantes de cuero para el manejo de ferralla y encofrados, y de piel o amianto 
para soldaduras.  
• Cinturón de seguridad.  
• Gafas de seguridad y mascarilla antipolvo durante las operaciones de aserrado.  
• Pantalla protectora normalizada para soldadura por arco.  
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• Protectores auditivos. 
Protecciones colectivas 
• Organización del tráfico y señalización. 
• Cuadro eléctrico con protección diferencial. 
• Plataformas con trabajo estables. 
• Barandilla de protección de 90 cm de altura y 20 cm de rodapié, tanto en 
huecos verticales como horizontales. 
• Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, como 
elementos de protección, aunque puedan delimitar zonas de trabajo. 
• Para uso de sierra de disco, ver libro " Sistema de Seguridad aplicado a la 
Maquinaria", capítulo 6 Apartado 6.03. 
• Se comprobará la estabilidad de los encofrados antes de hormigonar. 
• Se colocarán redes de malla rómbica del tipo pértiga y horca superior en el 
perímetro de toda la fachada, limpiándose periódicamente de los materiales 
que hayan podido caer. 
• A medida que avanza la obra se sustituirán las redes por barandillas con 
pasamanos a 90 cm, tablónhorizontal a 40 cm, y rodapié de 20 cm tipo 
sargento y/o puntales telescópicos, instalándose e todos los perímetros y 
huecos de forjado. 
Precauciones en la ejecución de la cimentación 
Colocación de armadura y encofrado. 
Los encofrados a utilizar en la ejecución de la cimentación pueden ser de madera o 
metálicos. En los de madera se tenderá en cuenta en primer lugar la resistencia y 
estabilidad para soportar las cargas y esfuerzos a que  están sometidos. Respecto al 
clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse 
pudieran producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar la 
solidez del enlace, sino para evitar accidentes. 
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de 
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea 
superior a 2 metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden 
embutidos en el hormigón para no dejar salientes peligrosos. 
En los encofrados metálicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su 
colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe el operario 
apoyarse en ellas para colocar otras. 
Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones porta-
herramientas. 
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Para la colocación de la armadura se cuidará en primer lugar su transporte y 
manejo, debiendo el operario protegerse con guantes resistentes, convenientemente 
adherido a la muñeca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras antes de su 
colocación estarán totalmente terminadas, eliminándose así el acceso del personal al 
fondo de las excavaciones. 
Vertido y vibrado de hormigón 
El sistema de vertido más apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de 
bombeo de hormigón, para lo cual hay que tener en cuenta el principio fundamental 
de la ubicación de la bomba para que resulte segura y no provoque riesgos. 
Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un 
árido de mayor tamaño, falta de fluidez en la masa o falta de lubricación, para evitar lo 
cual, es recomendable: 
• Utilizar lechadas fluidas al principio para que actúa el lubricante. 
• Preparar hormigones de granulometría y consistencia plástica con conos no 
menores de 7 y árido máximo de 40 mm. 
• Si se produce algún taponamiento eliminar la presión del tubo y parar la bomba 
para proceder e su desatasco. En primer lugar localizar el atasco golpeando 
distintas secciones de tubería y por el sonido determinar el punto exacto 
aflojando a continuación la brida más próxima al atasco. 
• Se evitará al máximo la existencia de codos, procurar que los cambios de 
dirección sean lo más suaves posibles. 
• Todo el personal estará provisto de guantes y botas de goma construyéndose 
pasillos o pasarelas por donde puedan desplazarse los mismos. 
• Es fundamental la limpieza general al terminar el bombeo. 
• Con respecto al vibrado del hormigón se usarán vibradores de distintos tipos, 
deberán poseer doble aislamiento y estar conectados a tierra. 
• Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas 
después del desencofrado a fin de evitar pinchazos graves y dolorosos. Es 
recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas 
metálicas. 
Precauciones en la ejecución de la estructura de acero 
Colocación de pórticos. Soldadura 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no 
fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones 
de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalentes. 
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El sistema de izado y colocación de soportes garantizará en todo momento un 
equilibrio estable. Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas y 
bajo la lluvia de chispas, acotando el área de peligro. 
No se iniciará la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metálicas 
de la estructura y de los aparatos de soldadura según la NTE-IEP, así como una correcta 
toma de corriente. El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección 
contra las chispas, así como vestuario y calzado aislante sin herrajes ni clavos. 
En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el que se 
habrá previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
No se usarán escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de 
estructura ya construida y con rodapiés y parapetos cuando el riesgo de caída sea 
superior a 2 metros. 
• Cubiertas 
El personal que intervenga en estos trabajos será especializado y no padecerá 
vértigo. 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas del personal que interviene en los trabajos al no utilizar correctamente 
los medios auxiliares adecuados, como son los andamios y las medidas de 
protección colectiva. 
• Caída de materiales y herramientas. 
• Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de acopio de materiales. 
Protecciones colectivas 
• Barandilla de protección de 90 cm de altura y 20 cm de rodapié, tanto en 
huecos verticales como horizontales. 
• Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal 
por la vertical de los trabajos. 
• En la parte superior de los andamios se colocará una barandilla alta que actuará 
como elemento de protección frente a caídas. 
• Se colocarán plataformas metálicas horizontales, para el acopio de material. 
• Para los trabajos en los bordes del tejado se aprovechará el andamio exterior 
cubriendo toda la superficie con tablones. 
Protecciones personales 
• Casco homologado, en todo momento. 
• Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 
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• Calzado homologado con suela antideslizante. 
• Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en 
el caso de que los medios de protección colectivos no sean posibles, estando 
anclados elementos resistentes. 
• Dispositivos anticaídas. 
Normas de actuación durante los trabajos. 
• Uso obligatorio de elementos de protección personal. 
• Señalización de la zona de trabajo. 
• En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear 
escaleras en el sentido de la mayor pendiente, para trabajar en ellos estando 
convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocación la circulación del 
personal a los acopios de materiales. 
• Los acopios se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando 
la precaución de colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes. 
• Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos 
fuertes (superiores a 50 km/h) que comprometan la estabilidad de los 
operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan 
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado. 
o Solados 
Riesgos más frecuentes  
• Afecciones  de la piel. 
• Afecciones de las vías respiratorias. 
• Heridas en manos. 
• Afecciones oculares. 
• Electrocuciones. 
Protecciones colectivas 
• Los locales cerrados donde se utilicen colas, disolventes o barnices se 
ventilarán adecuadamente. 
• El izado de piezas de solado se hará en jaulas, bandejas o dispositivos similares 
dotados de laterales fijos o abatibles que impidan la caída durante su elevación. 
• Cuando el local no disponga de luz natural suficiente, se le dotará de 
iluminación eléctrica, cuya instalación irá a más de 2 m. sobre el suelo y 
proporcionará una intensidad mínimo de 100 lux. 
• Se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas. 
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Protecciones personales. 
• Es obligado el uso del casco y es aconsejable utilizar guantes de goma para todo 
el personal de esta unidad de obra. 
• El corte de las piezas de solado debe realizarse por vía húmeda, cuando esto no 
sea posible, se dotará al operario de mascarilla y gafas antipolvo. 
• En el caso de que las máquinas produzcan ruidos que sobrepasen los umbrales 
admisibles, se dotará al operario de tapones amortiguadores. 
Protecciones contra los riesgos de las máquinas 
• El disco y demás órganos móviles de la sierra circular están protegidos para 
evitar atrapones y cortes. 
• Las máquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento se 
dotarán de interruptores diferenciales con su puesta a tierra correspondiente, 
que se revisarán periódicamente conservándolos en buen estado. 
• Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobará el 
cable de alimentación con especial atención a los enlaces con la máquina y con 
la toma de corriente. 
Normas de actuación durante los trabajos 
Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la 
aplicación y el secado de las colas y barnices. 
• Obras de fábrica en parámetros interiores 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas 
• Caída de materiales 
• Lesiones oculares 
• Afecciones de la piel 
• Golpes con objetos 
• Heridas en extremidades 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Por encima de los 2 m todo andamio debe estar provisto de barandilla de 0,90 
m de altura y rodapié de 0,20 m. 
• El acceso a los andamios de más de 1,50 m de altura, se hará por medio de 
escaleras de mano provistas de apoyos  antideslizantes  en el suelo y su 
longitud deberá sobrepasar por lo menos 0,70 m de nivel del andamio. 
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• Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de 
fachada o forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de 
seguridad, o alternativamente dotar el andamio de  sólidas barandillas. 
•  A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal SNS-
307: Riesgo de caída de objetos, y en su caso las SNS-308: Peligro, cargas 
suspendidas. 
Protecciones personales 
• Será obligatorio el uso del casco, guantes y botas con puntera reforzada. 
• En todos los trabajos de altura en que no se disponga de protección de 
barandillas o dispositivos equivalentes, se usará cinturón de seguridad para el 
que obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Andamios 
• Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca 
trabaje por encima de la altura de los hombros. 
• Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriostramientos. 
• Por encima de 3 m y hasta 6 m máxima altura permitida para este tipo de 
andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
• Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las 
borriquetas por líes, y no deben volar más de 0,20 m. 
• La anchura mínimo de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
• Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en 
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete 
sólidamente construido. 
Revisiones 
Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad la 
sujeción de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, así como los cinturones  
de seguridad y sus puntos de enganche. 
• Vidriería 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas. 
• Caída de materiales. 
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• Cortaduras. 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocarán las señales 
SNS-307: Riesgo de caída de objetos, y en su caso SNS-308: Peligro, cargas 
suspendidas. 
• Siempre que se trabaje sobre cubiertas planas o inclinadas cuya consistencia 
pueda ser insuficiente para soportar el equipo de trabajo, se dispondrán 
careras de tablones o dispositivos equivalentes debidamente apoyados y 
sujetos. 
• En las zonas de trabajo se dispondrá de cuerdas o cables de retención, argollas, 
y otros puntos fijos para el enganche de los cinturones de seguridad. 
Protecciones personales 
• Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad, calzado consistente y 
guantes o manoplas que protejan incluso las muñecas. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Normas de actuación durante los trabajos 
• La colocación de cristales se hará siempre que sea posible desde el interior de 
los edificios. 
• Mientras las vidrierías, lucernarios o estructuras equivalentes no  estén 
debidamente recibidas en un emplazamiento definitivo, se asegurará su 
estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares. 
• Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogerán lo 
antes posible en recipientes  destinados a ello y se transportarán a vertedero, 
procurando reducir al mínimo su manipulación. 
• Por debajo de 0º, o si la velocidad del viento es superior a los 50 km/h, se 
suspenderá el trabajo de colocación de cristales. 
 
o Pinturas y revestimientos 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de personas. 
• Caída de materiales. 
• Intoxicación por emanaciones. 
• Salpicaduras a los ojos. Lesiones de la piel. 
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Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Los puestos de trabajo que no dispongan de la iluminación natural suficiente, 
se dotarán de iluminación artificial, cuya intensidad mínima será de 100 lux. 
• Siempre que durante la ejecución de esta unidad deban desarrollarse trabajos 
en distintos niveles superpuestos, se protegerá adecuadamente a los 
trabajadores de los niveles inferiores. 
• Se recomienda la instalación de elementos interdependientes de los andamios 
que sirvan para enganche del cinturón de seguridad. 
• Los accesos a los andamios se dispondrán teniendo en cuenta las máximas 
medidas de seguridad. 
Protecciones personales 
• Será obligatorio el uso del casco, guantes, mono de trabajo y gafas. 
• Cuando la aplicación se haga por pulverización, será obligatorio además uso de 
mascarilla buconasal. 
• En los trabajos en altura, siempre que no se disponga de barandilla de 
protección o dispositivo equivalente, se usará cinturón de seguridad para el 
que obligadamente se habrán previsto puntos fijos de  enganche. 
• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Escaleras 
Las escaleras a usar, si son de tijera estarán dotadas de tirantes de limitación de 
apertura; si son de mano tendrán dispositivo antideslizante. En ambos casos su 
anchura mínima será de 0,50 m. 
Paredes 
• Hasta 3 m de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 
arriostramientos. 
• Por encima de 3 m de altura y hasta 6 m máximo de altura permitida para este 
tipo de andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles 
arriostrados. 
• Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos por líes, y 
no deben volar más de 0,20 m. 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
• Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en 
cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea el borriquete o caballete 
sólidamente construido. 
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Techos 
Se dispondrán de una plataforma de trabajo a la altura conveniente, de 10 m2 de 
superficie mínima o igual a la de la habitación en que se trabaje, protegiendo los 
huecos de fachada con barandilla de 0,90 m de altura y rodapié de 0,20 m. 
Normas de actuación durante los trabajos 
• Se prohibirá la preparación de masas sobre los andamios colgados. 
• En las operaciones de izado y descenso de estos andamios se descargará de 
todo material acopiado en él y sólo permanecerá sobre el mismo las personas 
que hayan de accionar los aparejos. Se pondrá especial cuidado para que en 
todo momento se conserve su horizontabilidad. 
• Una vez que el andamio alcance su correspondiente altura se sujetará 
debidamente a la fachada del edificio. 
Revisiones 
Diariamente, antes de empezar los trabajos de andamios colgados, se revisarán 
todas sus partes: pescantes, cables, aparejos de elevación, liras o palomillas, tablones 
de andamiada, barandillas, rodapiés y ataduras. También se revisarán los cinturones 
de seguridad y sus puntos de enganche. 
• Instalaciones eléctricas 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas de personas. 
• Electrocuciones. 
• Heridas en las manos. 
Protecciones colectivas 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas. 
• Previamente a la iniciación de los trabajos, se establecerán puntos fijos para el 
enganche de los cinturones de seguridad. 
• Siempre que sea posible se instalará una plataforma de trabajo protegida con 
barandilla y rodapié. 
Protecciones personales 
• Será obligatorio el uso de casco, cinturón de seguridad y calzado antideslizante. 
• En pruebas con tensión, calzado y guantes aislantes. 
• Cuando se manejen cables se usarán guantes de cuero. 
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• Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, 
se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Escaleras 
Las escaleras a usar, si son de tijera, estarán dotadas de tirantes de limitación de 
apertura; si son de mano tendrán dispositivos antideslizantes y se fijarán a puntos 
sólidos de la edificación y sobrepasarán en 0,70 m, como mínimo el desnivel a salvar. 
En ambos casos su anchura mínima será de 0,50 m. 
Medios auxiliares 
Los taladros y demás equipos portátiles alimentados por electricidad, tendrán 
doble aislamiento. Las pistolas fija-clavos, se utilizarán siempre con su protección. 
Pruebas 
Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya revisado la 
instalación, comprobando no queden a terceros, uniones o empalmes sin el debido 
aislamiento. 
Normas de actuación durante los trabajos 
Si existieran líneas cercanas al tajo, si es posible, se dejarán sin servicio mientras se 
trabaja; y si esto no fuera posible, se apantallarán correctamente o se recubrirán con 
macarrones aislantes. 
En régimen de lluvia, nieve o hielo, se suspenderá el trabajo. 
5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad 
y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. 
La designación de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades.  
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario. 
6. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
La designación de los coordinadores en la elaboración del proyecto y en la 
ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones: 
1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal 
actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que 
se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 
3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador. 
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un  plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este estudio 
básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación  técnica, y que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la 
designación del coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la 
Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como la personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención n las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas; por lo que el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los antedichos, así 
como de la Dirección Facultativa. 
8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
El contratista y subcontratista están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta suscondiciones de accesos, y la determinación de vías, zonas de 
desplazamientos y circulación. 
• Manipulación de distintos materiales y utilización de medios auxiliares. 
• Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
• Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 
2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y 
salud. 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997. 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y salud. 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan 
directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
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Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades del coordinador, Dirección Facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 
9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
• Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 
• Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros 
• Recogida de materiales peligrosos utilizados. 
• Adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
• Cooperación entre todos los intervinientes en la obra 
• Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 
1627/1997. 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el artículo 29, 
apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997. 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
R.D. 773/1997. 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 
de seguridad y salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
10. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud, un libro de incidencias que constará de hojas duplicado y que será 
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facilitado por el colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el 
plan de seguridad y salud. 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendrán acceso 
al libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador estará obligado 
a remitir en el plazo de 24 h una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Cuando el coordinador durante la ejecución de las obras, observase el 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para, 
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra. 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados por la 
paralización a los representantes de los trabajadores. 
12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 
una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este último anejo se pretende evaluar la rentabilidad de la explotación 
proyectada de acuerdo con los siguientes índices clásicos: 
• Valor Actual Neto, VAN 
• Relación Beneficio/Inversor, B/I 
• Tasa interna de Rendimiento, TIR 
Para calcular estos índices, previamente resulta necesario establecer la vida del 
proyecto, los flujos de caja anuales del mismo y la tasa de actualización. Por ellos, en 
primer lugar se determinarán todos estos parámetros. 
Es objeto de este anejo, la realización de análisis de la inversión de proyecto. Se 
van a estimar una financiación al 5 % del capital propio y al 95 % del capital ajeno 
mediante préstamo. 
2. VIDA UTIL DEL PROYECTO 
Se entiende por vida útil del proyecto, n, el número de años durante los cuales la 
inversión estará funcionando y generando rendimientos positivos, de acuerdo con las 
previsiones realizadas por el inversor. 
La estimación de la vida útil de los proyectos agrarios resulta difícil de efectuar, 
debido a las diferentes expectativas de vida que tienen los diversos elementos que 
constituyen la inversión. 
Vendrá dada por el elemento de la inversión de mayor duración, siempre que 
represente un porcentaje significativo del pago de inversión. Con el fin de establecerla, 
a continuación se indica la vida útil de los distintos elementos que componen la 
inversión: 
      Cuadro 1. Vida útil de los elementos del proyecto 
CONCEPTO Vida útil (años) 
Nave para el ganado 50 
Fosa cadáveres y estercolero 30 
Electrificación 30 
Maquinaria y equipos 15 
Adquisición de ganado 6 
 
A pesar de que la nave representa un porcentaje muy importante de la 
inversión a realizar, no estimamos necesario ni conveniente alargar la vida útil del 
proyecto más allá de 30 años. Por lo tanto, n= 30. 
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3. INVERSIÓN INICIAL 
La explotación objeto de proyecto se sitúa en el paraje Los Llanos en el Término 
Municipal de Arboleas en la provincia de Almería. La parcela donde se encuentran las 
edificaciones tiene una superficie de 2,26 ha y es procedente de una herencia de los 
padres del propietario por lo que no se asigna ningún valor inicial. 
Presupuesto general ejecución 
El valor de presupuesto general, sin incluir IVA en ningún concepto, se resume en la 
siguiente tabla, y se encuentra totalmente desglosado en el documento nº IV 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       251.108,62 
13,00 % Gastos generales                             32.644,12 
6,00 % Beneficio industrial                         15.066,52 
SUMA DE G.G y B.I.                47.710,64 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA       298.819,26 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL        298.819,26 
Permisos y licencias 
 5 % del PEC 298.819,26                       14.940,96 € 
 
CAPITULO 
 
IMPORTE 
001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 2028,09 
02 CIMENTACIÓN 12.177,83 
03 ESTRUCTURA 44.118,71 
04 ALBAÑILERIA 48.900,78 
05 CUBIERTA 50.344,11 
06 REVESTIMIENTOS 17.607,31 
07 CARPINTERIA 19.329,62 
08 VIDRIOS, PINTURAS 2.446,71 
09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 23.867,92 
10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 7.472,97 
11 EQUIPAMIENTO 21.680,93 
12 CONTROL DE CALIDAD 398,07 
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.407,71 
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Compra de animales 
432 cabras reproductoras a 180 €/cabeza               77.760 € 
15 machos selectos a 200 €/cabeza       3000 € 
Compra de maquinaria agrícola 
Tractor, remolque, pala, etc.               25.500,00 € 
TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL……………………………………………………………..420020,22 € 
4. PAGOS ANUALES ORDINARIOS 
4.1. Pagos ordinarios de la explotación ganadera 
4.1.1. Pagos en concepto de alimentación del ganado 
Coste medio de la ración (€/animal día) 
-Cabra en ordeño: 0,30 €/animal día	∙	30días	∙	12meses  346cabezas………….37.368,00€ 
-Secado y gestación: 0,14 €/animal día ∙	30días ∙	12meses	∙	86cabezas............4.334,40€ 
-Machos: 0,15 €/animal día ∙	30días ∙	12meses ∙	18cabezas………………………………972,00€ 
-Chotos: 0,13 €/animal día ∙	30días ∙	12meses ∙	108cabezas……………………………5.054,40€ 
-Cabras de reposición: 0,14 €/animal día ∙	30días ∙	12meses ∙	87cabezas……….4.384,80€ 
TOTAL ALIMENTACIÓN………………………………………………………………………………52.113,60€ 
4.1.2. Pagos en concepto de gastos sanitarios 
Según se recoge en la bibliografía consultada y tras indicaciones efectuadas por 
veterinarios especializados de la zona, el coste de sanidad y cuidados en la explotación 
asciende, en término medio, a la cantidad de 3.100 €. En este concepto se incluyen, 
además, los tratamientos de desparasitación externa. 
-Asistencia veterinaria:………………………………………………………………………………… 3.100,00 € 
-Tratamiento hormonal:………………………………………………………………………………. 3.958,05 € 
 Para la sincronización de celos necesitamos 432 esponjas vaginales a 3,16 €/ud. 
-Esponjas vaginales: 3,16 €/ud ∙	432 cabezas……………………………………………….. 1.365,12 € 
TOTAL SANIDAD…………………………………………………………………………………………8.423,17 € 
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4.1.3. Pago del agua 
Se considera un gasto diario aproximado de 2500 litros de agua en la explotación. 
Si el coste es de 0,32 €/m3. El pago anual del agua es: 
-=k: 2,5 ∙ 365 ∙ 0,32€/!………………………………………………………………………292,00 € 
TOTAL SUMINISTRO DE AGUA…………………………………………………………………292,00 € 
4.1.4. Pago de la electricidad 
-Consumo eléctrico anual……………………………..…………………………………………1.565,31 € 
TOTAL SUMINISTRO ELECTRICO…………………………………………………………….1.565,31 € 
4.1.5. Pago de salarios 
La mano de obra necesaria en la explotación es de dos trabajadores a jornada 
completa durante todo el año. De modo, que la retribución anual por trabajador es 
12.020,00 € 
-Sueldos trabajadores….……………….……………………………………………………….24.040,00 € 
TOTAL SALARIOS…………………………………………………………………………………24.040,00 € 
4.1.6. Pago de camas para el ganado 
-Consumo pacas de 25 kg…………………………………………………………………………9.654,00 € 
TOTAL CAMAS………………………………………………………………………………………9.654,00 € 
4.2. Pagos por mantenimiento y conservación 
Aquí se incluyen los pagos por mantenimiento de maquinaria, conservación de 
edificios, seguros de responsabilidad civil, vehículos, etc. 
-Conservación de edificios (0,5 %)……………………………………………………….…..2.797,41 € 
-Mantenimiento maquinaria (2 %)………………………………………………………………510,00 € 
-Seguro tractor…………..……………………………………………………………………………….325,00 € 
-Otros seguros…………………………………………………………………………………………1.212,20 € 
TOTAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN…………………………………………4.844,61 € 
TOTAL PAGOS ANUALES ORDINARIOS………………………………………….......100932,69 € 
5. PAGOS EXTRAORDINARIOS 
Son los debidos a la sustitución de los elementos productivos renovables a lo largo 
de la vida del proyecto. Se estima que todas las renovaciones, de maquinaria y equipos 
principalmente, se van a producir alrededor del año 15. De forma detallada: 
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Cuadro 2. Pagos extraordinarios al finalizar el año 15 
  Precio adquisición 
Maquinaria 25500 
Equipos ganaderos 32262 
TOTALES 57762 
6. COBROS ORDINARIOS 
Son los debidos a la venta de la leche, de chotos, de ganado de desvieje y de 
estiércol. Ascienden a la cantidad de: 
Cuadro 3. Cobros ordinarios 
  Cantidad Precio unitario Importe 
Leche (L) 311040 0,40 €/L 124416 
Chotos (kg) 4860 3,50 €/kg 17010 
Ganado desvieje(kg) 4460 0,45 €/kg 2007 
Estiércol (kg) 253575 0,07 €/kg 17750,25 
TOTALES     161183,25 
 
TOTALES COBROS ANUALES ORDINARIOS…………………………………………161.183,25 € 
7. COBROS EXTRAORDINARIOS 
7.1. Valor residual de los elementos a sustituir, año 15 
Se calcula el valor residual de los elementos a sustituir, a los 15 años de la puesta 
en marcha del proyecto. Se considera un porcentaje del 10% del valor inicial del 
equipo que se renueva o se sustituye, excepto para la maquinaria. 
Cuadro 4. Valor residual, en € de los elementos a sustituir en el año 15 
  
Valor de 
adquisición 
%Valor 
desecho 
Valor 
residual 
Maquinaria 
  
4100 
Instalación de ordeño 15000 10 1500 
TOTAL     5600 
 
7.2. Valor residual del proyecto al final de la vida útil, año 30 
Se calcula, a continuación el valor residual de los distintos elementos que 
componen el proyecto final de la vida útil de la explotación, considerada de 30 años. 
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Cuadro 5. Cobros extraordinarios al final de la vida útil de la explotación, 
considerada de 30 años. 
  
Valor de 
adquisición 
%Valor 
desecho 
Valor 
residual 
Nave 273019 80 218415,2 
Estercolero y fosa cadáveres 3843 10 384,3 
Electrificación 4100 10 410 
Maquinaria 
  
4100 
Equipos ganaderos 25320 10 2532 
Ganado 
  
13554 
TOTALES     239395,5 
 
TOTAL COBROS EXTRAORDINARIOS…………………………………………..244.995,5 € 
8. EVALUACIÓN FINANCIERA 
8.1. Criterios de evaluación de inversiones VAN y TIR 
El VAN (Valor Actual Neto) pretende comparar lo que una persona invierte o se 
gasta en la inversión, con lo que recibe de ella. Lo que uno invierta es la inversión y se 
representa por K y lo que piensa recibir son los flujos de caja actualizados con un tipo 
de interés. La fórmula que expresa el VAN es: 
A:* X O1 + >  − @


 
• Rj = Flujo neto de caja en el año j. 
• i = Tasa de actualización (interés). 
• K = Inversión inicial. 
• n = Período de análisis del proyecto. 
En cuanto al TIR, representa el tipo de interés que obtiene el inversor por el 
empleo de K unidades monetarias en la inversión. Este tipo de interés constituye una 
especie de indicador de la eficacia que ha tenido la inversión para el inversor. Si este 
tipo de interés fuera λ, en caso de que el pago de inversión esté funcionando, deberá 
satisfacerse la siguiente ecuación: 
@ =X O1 + λ 


 
• λ = Tasa interna de rendimiento. 
• K = Inversión inicial. 
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- Relación beneficio inversión 
Mide el cociente entre VAN y el valor de la inversión (K). Indica la ganancia neta 
generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. A mayor relación B/I 
más interesa la inversión. 
~K  A:*@  
- Plazo de recuperación o Pay-back 
Se entiende por plazo de recuperación de una inversión el número de años que 
transcurre desde el inicio del proyecto hasta que la suma de los cobros 
actualizados se hace exactamente igual que la suma de los pagos actualizados. 
=~  ∑:∑W 
- ∑:= Suma de la inversión inicial más todos los flujos de caja negativos. 
- ∑W= Suma de todos los flujos de caja positivos originados por el proyecto de 
inversión. 
8.2. Estructura de los flujos de caja y resultados de la evaluación 
Se recurre a un préstamo de 400.000 € a pagar en anualidades constantes (método 
francés), con un interés del 8 % y un periodo de amortización de 15 años. 
La tasa anual de amortización financiera del préstamo viene dada por la siguiente 
expresión: 
l  1 + >  ∙ >1 + >  − 1 = 1 + 0,08 
	 ∙ 0,081 + 0,08 	 − 1 = 0,1168 
La anualidad de amortización es entonces: 
Anualidad = 400.000 0,1168 = 46.720 € 
Esta anualidad se corresponde con un pago extraordinario a desembolsar cada uno 
de los 15 primeros años de vida del proyecto, mientras que el importe del préstamo 
constituye un cobro extraordinario el año 0. Se ha escogido un préstamo de 400.000 € 
de forma que las anualidades sean inferiores a los flujos de caja de los años normales 
de explotación, para que sea posible efectuar el pago de estas anualidades. 
De todas formas, se precisa un desembolso, por parte del promotor, de 19,179,22€ 
en el momento 0 con flujos de caja negativos. 
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Cuadro 6. Estructura de los flujos de caja 
Año 
Cobros Pagos Flujos de 
caja Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 
0   400000   419179,22 -19179,22 
1 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
2 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
3 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
4 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
5 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
6 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
7 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
8 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
9 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
10 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
11 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
12 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
13 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
14 161183,25   100932,69 46720 13530,56 
15 161183,25 5600 100932,69 104482 -38631,44 
16 161183,25   100932,69   60250,56 
17 161183,25   100932,69   60250,56 
18 161183,25   100932,69   60250,56 
19 161183,25   100932,69   60250,56 
20 161183,25   100932,69   60250,56 
21 161183,25   100932,69   60250,56 
22 161183,25   100932,69   60250,56 
23 161183,25   100932,69   60250,56 
24 161183,25   100932,69   60250,56 
25 161183,25   100932,69   60250,56 
26 161183,25   100932,69   60250,56 
27 161183,25   100932,69   60250,56 
28 161183,25   100932,69   60250,56 
29 161183,25   100932,69   60250,56 
30 161183,25 239395,5 100932,69   299646,06 
 
Cuadro 7. Resultados de la evaluación financiera 
I VAN B/I TIR (%) 
0,08 266.556,53 € 13,90 71% 
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9. CONCLUSIÓN 
Las conclusiones que se extraen del presente estudio económico son: 
La devolución de las anualidades del préstamo es posible, quedando un sobrado 
margen para efectuar el pago de otros posibles préstamos a solicitar para años con 
flujos de caja negativos. 
El proyecto es viable, ya que el VAN es superior a cero y la TIR superior al máximo 
interés bancario considerado. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- Obras objeto del presente Proyecto. 
Artículo 2.- Obras accesorias no especificadas en el Pliego. 
Artículo 3.- Documentos que definen las obras. 
Artículo 4.- Compatibilidad y relación entre los documentos. 
Artículo 5.- Director de la Obra. 
Artículo 6.- Disposiciones a tener en cuenta. 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
Artículo 7.- Replanteo. 
Artículo 8.- Movimiento de tierras. 
Artículo 9.- Red horizontal de saneamiento. 
Artículo 10.- Cimentaciones. 
Artículo 11.- Hormigones. 
Artículo 12.- Acero laminado 
Artículo 13.- Cubiertas y coberturas 
Artículo 14.- Albañilería. 
Artículo 15.- Carpintería y cerrajería. 
Artículo 16.- Aislamientos. 
Artículo 17.- Red vertical de saneamiento. 
Artículo 18.- Instalación eléctrica. 
Artículo 19.- Instalación de fontanería. 
Artículo 20.- Instalación de climatización. 
Artículo 21.- Instalación de protección. 
Artículo 22.- Embalse o Depósito de regulación. 
Artículo 23.- Obras o instalaciones no especificadas. 
CAPÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
EPÍGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
Artículo 24.- Remisión de solicitud de ofertas. 
Artículo 25.- Residencia del Contratista. 
Artículo 26.- Reclamaciones contra las órdenes del Director. 
Artículo 27.- Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 
Artículo 28.- Copia de documentos. 
EPÍGRAFE II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 29.- Libro de órdenes. 
Artículo 30.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución. 
Artículo 31.- Condiciones Generales de ejecución de los trabajos. 
Artículo 32.- Trabajos defectuosos. 
Artículo 33.- Obras y vicios ocultos. 
Artículo 34.- Materiales no utilizables o defectuosos. 
Artículo 35.- Medios auxiliares. 
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EPÍGRAFE III: RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN 
Artículo 36.- Recepción provisional. 
Artículo 37.- Plazo de garantía. 
Artículo 38.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente. 
Artículo 39.- Recepción definitiva. 
Artículo 40.- Liquidación final. 
Artículo 41.- Liquidación en caso de rescisión. 
EPÍGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
Artículo 42.- Facultades de la dirección de obras. 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
EPÍGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 43.- Base fundamental. 
EPÍGRAFE II: GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 44.- Garantías. 
Artículo 45.- Fianza. 
Artículo 46.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 
Artículo 47.- Devolución de la fianza. 
EPÍGRAFE III: PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 48.- Precios contradictorios. 
Artículo 49.- Reclamaciones de aumento de precio. 
Artículo 50.- Revisión de precios. 
Artículo 51.- Elementos comprendidos en el presupuesto. 
EPÍGRAFE IV: VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 52.- Valoración de la obra. 
Artículo 53.- Medidas parciales y finales. 
Artículo 54.- Equivocaciones en el presupuesto. 
Artículo 55.- Valoración de obras incompletas. 
Artículo 56.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 
Artículo 57.- Pagos. 
Artículo 58.- Suspensión por retraso en los pagos. 
Artículo 59.- Indemnización por retraso de los trabajos. 
Artículo 60.- Indemnización por daños de causa mayor al Contratista. 
EPÍGRAFE V: VARIOS 
Artículo 61.- Mejoras de obras. 
Artículo 62.- Seguro de los trabajos. 
CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Artículo 63.- Jurisdicción. 
Artículo 64.- Accidentes de trabajo y daños a terceros. 
Artículo 65.- Pago de arbitrios. 
Artículo 66.- Causas de rescisión del contrato. 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 
 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos 
adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos 
adicionales que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 
 
ARTÍCULO 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO 
 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase 
de obras o instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, 
el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las 
reglas del buen arte constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación 
de forma que, a juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 
Adjudicatario. 
 
ARTÍCULO 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al 
Contratista, pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 
Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluye en el presente Proyecto. 
Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como 
la justificación de precios tienen carácter meramente informativo. 
Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio 
sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección 
Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
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ARTÍCULO 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS 
 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y 
omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 
estuviera expuesto en ambos documentos. 
 
ARTÍCULO 5.- DIRECTOR DE LA OBRA 
 
La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo 
Superior, en quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras 
del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que 
el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo 
de eficacia. 
No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 
Director, quien a su vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la 
obra. 
 
ARTÍCULO 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 
• Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril. 
• Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley aprobado 
por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre. 
• Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.U. 
• Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas del Edificación (NTE). 
• Instrucción EHE-08 para el Proyecto de ejecución de obras de hormigón en 
masa o armado. 
• Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 
• Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT 
complementarias. 
• Resolución General de Instrucciones para la construcción de 31 de Octubre de 
1.966. 
 
CAPÍTULO II: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 
ARTÍCULO 7.- REPLANTEO 
 
Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá 
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al replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de 
comprobación del replanteo. 
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Ingeniero Director de Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias 
en presencia del Contratista o de su representante. 
El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen 
en el terreno como consecuencia del replanteo. 
 
ARTÍCULO 8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno 
la rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales 
y/o mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución valoración y 
mantenimiento que especifican las normas: 
• NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno Desmontes”. 
• NTE-ADE "Explanaciones". 
• NTE-ADV "Vaciados". 
• NTE-ADZ "Zanjas y pozos". 
 
ARTÍCULO 9.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
 
Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 
relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para 
protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de 
ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la prueba de servicio, 
criterios de valoración y normas para el mantenimiento del terreno, establecidas en la 
NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos", así como lo establecido en la Orden de 
15 de septiembre de 1.986 del M.O.P.U. 
 
 ARTÍCULO 10.- CIMENTACIONES 
 
 Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale 
con independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 
informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 
 El ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones 
especiales o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 
particulares que presente el terreno. 
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 Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 
mantenimiento y seguridad especificados en las normas. 
 
ARTÍCULO 11.- HORMIGONES 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y 
equipos de origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en 
masa o pretensado fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones 
generales de ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento. 
Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-08 para las obras de hormigón en masa 
o armado y la instrucción EP-80 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se 
adopta lo establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de Hormigón" y NTE-EME 
"Estructuras de madera. Encofrados". 
Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de 
control son las que se fijan en los planos del presente Proyecto (cuadro de 
características EHE- 08 y especificaciones de los materiales). 
 
ARTÍCULO 12. ACERO LAMINADO 
 
Se establecen en el presente artículo condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las 
estructuras de edificación, tanto en sus elementos estructurales, como en sus 
elementos de unión. Asimismo se fijan las condiciones relativas a la ejecución, 
seguridad en el trabajo, control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 
Se adopta lo establecido en las normas: 
NBE-MV-102: “Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación”. 
Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, el montaje en obre, las tolerancias y 
las protecciones. 
 NBE-MV-103: “Acero laminado para estructura de edificaciones”, donde se fijan 
las características del acero laminado, la determinación de sus características y los 
productos laminados actualmente utilizados. 
 NBE-MV-105:”Robles de acero”. 
NBE-MV-106:”Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de acero” 
NTE-EA:”Estructuras de acero”. 
 
ARTÍCULO 13. CUBIERTAS Y COBERTURAS 
 
Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o 
plaquetas de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa 
con interposición de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, 
piezas de pizarra, placas de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o 
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polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o de cemento o chapas lisas de zinc, en el 
que el propio elemento proporciona la estanqueidad. Asimismo se regulan las azoteas 
y los lucernarios. 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 
seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los 
especificados en las siguientes normas: 
• NTE-QTF:”Cubiertas. Tejados de fibrocemento”. 
• NTE-QTG:”Cubiertas. Tejados galvanizados”. 
• NTE-QTL:”Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras”. 
• NTE-QTP:”Cubiertas. Tejados de pizarra”. 
• NTE-QTS:”Cubiertas. Tejados sintéticos”. 
• NTE-QTT:”Cubiertas. Tejados de tejas”. 
• NTE-QTZ:”Cubiertas. Tejados de zinc”. 
• NTE-QAA:”Zonas ajardinadas”. 
• NTE-QAN:”Cubiertas. Azotea no transmisible”. 
• NTE-QAT:”Azoteas transmisibles”. 
• NTE-QLC:”Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas”. 
• NTE-QLH:”Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido”. 
• NTE-MV-301/1970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos (Modificada por RD 2085/86 de 12 de Septiembre). 
 
ARTÍCULO 14.- ALBAÑILERÍA 
 
Se refiere el presente artículo a la fábrica de bloques de hormigón, ladrillo o 
piedra, a tabiques de ladrillo o prefabricados y revestimientos de paramentos, suelos, 
escaleras y techos. 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios 
de valoración y mantenimiento son las que especifican las normas: 
 
• NTE-FFB: "Fachadas de bloque". 
• NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 
• NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 
• NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillo". 
• NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 
• NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados". 
• NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscado". 
• NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 
• NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pinturas". 
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• NTE-RPR: "Revestimiento de paramentos. Revocos". 
• NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos". 
• NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles". 
• NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras. Continuos". 
• NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras". 
• NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazos". 
• NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 
• NTE-RTC: "Revestimiento de techos. Continuos". 
• NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". 
• NTE-PTP: "Tabiques prefabricados". 
 
ARTÍCULO 15.- CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han 
de reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje 
de puertas, ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 
Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 
valoración y criterios de mantenimiento. 
Se adoptará lo establecido en las norma NTE-PPA "Puertas de acero", NTE-PPM 
"Puertas de madera", NTE-PPV "Puertas de vidrio", NTE-PMA "Mamparas de madera", 
NTE-PML “Mamparas de aleaciones ligeras". 
 
ARTÍCULO 16.- AISLAMIENTO 
 
Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de 
acuerdo con lo prescrito en la norma NBE-CT/79 sobre condiciones térmicas de los 
edificios que en su anexo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para 
aislamiento térmico así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y en 
el anexo nº 6 establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de 
instalaciones. 
La medición y valoración de la instalación de aislamiento se llevará a cabo en la 
forma prevista en el presente Proyecto. 
 
ARTÍCULO 17.- RED VERTICAL DE SANEAMIENTO 
 
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y 
residuos desde los puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de 
alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o equipo de depuración así como a estos 
medios de evacuación. 
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Las condiciones de ejecución, condiciones funcionales de los materiales y 
equipos industriales, control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, 
valoración y mantenimiento son las establecidas en las normas: 
- NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento". 
- NTE-ISD: "Depuración y vertido". 
- NTE-ISA: "Alcantarillado". 
 
ARTÍCULO 18.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido 
en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas BT. 
complementarias. 
Asimismo se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 
- NTE-IEB: "Instalación eléctrica de baja tensión". 
- NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 
- NTE-IEI: "Alumbrado interior". 
- NTE-IEP: "Puesta a tierra". 
- NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 
 
ARTÍCULO 19.- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 
 
Se refiere el artículo a las instalaciones de suministro de agua, así como la 
ventilación, refrigeración y calefacción. 
Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, 
ejecución, control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
1) Reglamento de Seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas e 
instrucciones MIF complementarias. 
2) Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 
3) NTE-ICI: “Instalaciones de climatización industrial”. 
4) NTE-ICT:”Instalaciones de climatización-torres de refrigeración”. 
5) NTE-ID:” Instalaciones de depósitos”. 
6) Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria (R.D. 1618/1980 de 4 de julio). 
7) NTE-ISV:”Ventilación”. 
 
ARTÍCULO 20.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
Se refiere el presente artículo a las instalaciones de ventilación, refrigeración y 
calefacción.  
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Se adoptan las condiciones relativas a funcionalidad y calidad de materiales, 
control, seguridad en el trabajo, pruebas de servicio, medición, valoración y 
mantenimiento, establecidas en las normas: 
- Reglamento de Seguridad por plantas e instalaciones frigoríficas e 
Instrucciones MIIF complementarias. 
- Reglamentos vigentes sobre recipientes a presión y aparatos a presión. 
- NTE-ICI: "Instalaciones de climatización industrial". 
- NTE-ICT: "Instalaciones de climatización-torres de refrigeración". 
- NTE-ID: "Instalaciones de depósitos". 
- Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria (R.D. 1618/1980 de 4 de Julio). 
- NTE-ISV: "Ventilación". 
 
ARTÍCULO 21.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales 
de control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y 
mantenimiento, relativas a las instalaciones de protección contra fuego y rayos. 
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-96 sobre condiciones de 
protección contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF 
"Protección contra el fuego", y anejo nº 6 de la EHE-08, así como se adoptará lo 
establecido en la norma NTEIPP "Pararrayos".  
 
ARTÍCULO 22.- EMBALSE O DEPÓSITO DE REGULACIÓN 
 
Generalidades 
Todos los materiales empleados en esta obra, reunirán las condiciones de 
naturaleza requeridas para cada uno a juicio del Ingeniero Director, quien dentro del 
criterio de justicia, se reserva el derecho de ordenar, sean retirados, demolidos o 
reemplazados dentro de cualquiera de las épocas de la obra los productos, elementos, 
materiales, etc.., que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, 
seguridad o bondad de la obra. 
Áridos 
Deben cumplir las condiciones que se especifican en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 
La arena a emplear presentará la calidad normal. Será dura y seca, angulosa y 
áspera al tacto, y estará libre de partículas salinas. La arena limpia debe pasar por el 
tamiz de 40 mallas cm-2. 
La grava y gravilla destinadas a la ejecución de hormigones deberá ser de 
primera calidad, a ser posible de naturaleza granítica, basáltica o arenisca, quedando 
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prohibidos los deshechos de ladrillos y todas las piedras blandas de resistencia a la 
compresión inferior a 500 kg cm-2. 
Se podrán utilizar áridos naturales en el caso de que su distribución 
granulométrica sea aceptada por el director de la obra. 
Agua 
Deben cumplir las condiciones que se especifican en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08. 
El agua para el amasado de los morteros y hormigones no contendrá sustancias 
perjudiciales que puedan alterar el fraguado y disminuyan con el tiempo las 
condiciones útiles exigidas a los morteros y hormigones. 
Sin necesidad de ensayo previo con admisibles todas las aguas que, por su 
carácter físico y químico sean potables. Las no potables se analizarán, rechazando las 
que rebasen los siguientes límites: 
Anhídrido sulfúrico………………………………………0,30% 
Cloruro sódico y magnésico………………………...1,00% 
pH………………………………………………………………………7 
 
Cemento 
El que se emplee en esta obra cumplirá los requisitos especificados en la norma 
EHE-08 de hormigón estructural. 
El cemento será Portland artificial, de primera calidad, marca conocida, 
homologada y de fraguado lento. 
 
Ensayos 
Los ensayos, análisis y pruebas que puedan realizarse con los materiales se 
realizarán según las instrucciones del Ingeniero Director siendo por cuenta del 
contratista todos los gastos que ello ocasione. 
 
 Materiales a emplear en hormigones 
 El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo 
especificado en los Artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la “Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08”. 
 Acero para armaduras. 
  El acero a emplear deberá ser: 
• De dureza natural. 
• De superficie corrugada. 
• De límite elástico característico no menor de cuatro mil cien kilogramos 
por centímetro cuadrado (4100 kg/cm2). 
Se deberá cumplir lo especificado en el artículo 31 de la “EHR-08”. 
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Lámina delgada de impermeabilización 
La lámina sintética de impermeabilización será de polietileno de alta densidad 
con un espesor de 1,5 mm. Deberá ser resistente a los rayos U.V., a la agresión de los 
animales de madriguera y a la acción química de las aguas residuales. Los 
componentes de la lámina serán polímeros vírgenes de alta calidad que produzcan 
formulaciones duraderas de bajo envejecimiento y alta impermeabilidad, y no 
contendrán ningún ingrediente soluble en agua. 
La lámina deberá suministrarse limpia de polvo, aceites u otras materias 
extrañas y no contendrá grietas, rozaduras, burbujas y otros defectos que puedan 
afectar su cuesta en servicio. Así mismo la lámina deberá ser uniforme en color, 
espesor y textura en superficies, las uniones en fábrica o en taller y sus uniones 
durante el proceso de instalación serán tan resistentes e impermeables como la propia 
lámina. 
La lámina sintética deberá cumplir los requisitos mínimos establecidos en las 
normativas internacionales, estando obligado el Contratista a suministrar certificado 
explicativo de características físico-mecánicas y composición, así como de la resistencia 
a los agentes atmosféricos y las agresiones físico-químicas. 
El Contratista tendrá que garantizar en los términos que se determinen en el 
Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas Particulares del Contrato, el 
cumplimiento de las condiciones y características anteriormente citadas durante un 
periodo mínimo de diez años a partir de la fecha de Recepción Provisional de las obras. 
 
ARTÍCULO 23.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS 
 
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra 
no regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su 
vez, cumplirá la normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho 
a reclamación alguna. 
 
CAPÍTULO III: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 
EPÍGRAFE I.- OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 
 
ARTÍCULO 24.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 
 
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del 
sector, para la realización de las instalaciones especificada en el presente Proyecto 
para lo cual se pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto 
o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de 
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interés deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que 
recomiende para resolver la instalación. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 
 
ARTÍCULO 25.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
 
Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al 
de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del 
Ingeniero Director y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia 
le ha de representar en todas sus funciones.  
Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 
técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún 
en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
ARTÍCULO 26.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas 
del Ingeniero Director, solo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si 
ellas son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 
Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no 
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será, obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 
 
ARTÍCULO 27.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE. 
 
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
Contratista tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
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ARTÍCULO 28.- COPIA DE DOCUMENTOS 
 
El Contratista tiene derecho a sacar copias de los Pliegos de Condiciones, 
presupuestos y demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si 
el Contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 
 
 
EPÍGRAFE II.- TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
ARTÍCULO 29.- LIBRO DE ÓRDENES 
 
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el 
que se anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la 
obra. El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para 
el Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 
 
ARTÍCULO 30.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero 
Director del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación: 
previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en 
el artículo 7. 
El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha 
de adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de 1 año. 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial de Trabajo. 
 
ARTÍCULO 31.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra 
que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de índole Técnica" 
del Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada uno 
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 
es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contrato y de las faltas y 
defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 
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le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus 
subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho 
de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
supone que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
ARTÍCULO 32.- TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero 
Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 
finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la 
resolución y se negase la demolición y construcción ordenadas, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 31. 
 
ARTÍCULO 33.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS 
 
Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesaria para 
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de 
cuenta del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario 
correrán a cargo del propietario. 
 
ARTÍCULO 34.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 
 
No se procederá al empleo de los materiales y de los apartados sin que antes 
sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 
los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y 
modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en obra. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas,... antes indicados serán 
a cargo del Contratista. 
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los 
Pliegos o falta de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 
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ARTÍCULO 35.- MEDIOS AUXILIARES 
 
Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras aún cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
Serán de cuenta del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, 
no cabiendo por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 
auxiliares. 
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc., y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 
legislación vigente. 
 
EPÍGRAFE III.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
ARTÍCULO 36.- RECEPCIÓN PROVISIONAL 
 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 
representante debidamente autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 
Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, 
fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 
conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 
que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 
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ARTÍCULO 37.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a 
contarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista 
se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 
vicios ocultos. 
 
ARTÍCULO 38.- CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 
PROVISIONALMENTE 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 
Propietario, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena conservación, 
abonándose todo aquello por cuenta de la contrata. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las 
obras, como en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y 
limpio en el plazo que el Ingeniero Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del mismo corra a cargo de Contratista, no deberá haber en él más 
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar. 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el 
presente “Pliego de Condiciones Económicas”. 
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 
prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
ARTÍCULO 39.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las 
mismas condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en 
perfectas condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad 
económica, en caso contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del 
Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del 
modo y forma que se determinan en este Pliego. 
Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 
se declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad 
crea conveniente conceder un nuevo plazo. 
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ARTÍCULO 40.- LIQUIDACIÓN FINAL 
 
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que indicará el 
importe de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 
Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 
Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular 
reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la 
Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 
 
ARTÍCULO 41.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
En este caso la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
 
EPÍGRAFE IV.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
ARTÍCULO 42.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por medio de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego General de Condiciones 
Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con 
los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 
pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el 
adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
 
CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
EPÍGRAFE I.- BASE FUNDAMENTAL 
 
ARTÍCULO 43.- BASE FUNDAMENTAL 
 
Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica, 
se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y condiciones generales particulares que rijan la construcción del edificio y 
obra aneja contratada. 
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EPÍGRAFE II.- GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
 
ARTÍCULO 44.- GARANTÍAS 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, dichas 
referencias, si le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma del  
contrato. 
 
ARTÍCULO 45.- FIANZA 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
ARTÍCULO 46.- EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo. 
 
ARTÍCULO 47.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación 
alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 
 
EPÍGRAFE III.- PRECIOS Y REVISIONES 
 
ARTÍCULO 48.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 
se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 
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El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio. 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese 
aportado el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el 
Sr. Director y al concluirla a satisfacción de este. 
 
ARTÍCULO 49.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la, 
reclamación u observación oportuna, no podrán bajo ningún pretexto de error y 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de 
Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. 
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, 
pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, 
antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
ARTÍCULO 50.- REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variedad continúa 
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de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
durante ellas, la revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía 
con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos.  
Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado, y por causa justificada, especificada, especificándose y acordándose, 
también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales 
de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como 
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los 
pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la 
revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista 
merced a la información del propietario. 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc, concertará 
entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en 
equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la 
unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 
ARTÍCULO 51.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 
 
Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda 
suerte de indemnización sin impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 
cualquier concepto, con los que se han gravados o se graven los materiales o las obras 
por el Estado, Provincia o Municipio. 
Por esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición 
de recibirse. 
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EPÍGRAFE IV.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
ARTÍCULO 52.- VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
Correspondiente presupuesto. 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los 
tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por 
ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
 
ARTÍCULO 53.- MEDIDAS PARCIALES Y FINALES. 
 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 
final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de 
su representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente 
y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
ARTÍCULO 54.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el número de 
unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
ARTÍCULO 55.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS 
 
Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta 
a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
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ARTÍCULO 56.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al 
hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista 
ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
 
ARTÍCULO 57.- PAGOS 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente 
establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de 
obra expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
ARTÍCULO 58.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 
 
ARTÍCULO 59.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 
 
ARTÍCULO 60.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para 
los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
1. Los incendios causados por electricidad y atmosférica. 
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, 
para evitar o atenuar los daños. 
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
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5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
6. La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de 
obra ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
EPÍGRAFE V.- VARIOS 
 
ARTÍCULO 61.- MEJORAS DE OBRAS 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
ARTÍCULO 62.- SEGURO DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro 
coincidirá en todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos 
asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de 
la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir 
la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc.. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al 
Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos 
efectos por el Ingeniero Director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
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pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto 
de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CAPÍTULO V: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
 
ARTÍCULO 63.- JURISDICCIÓN 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra 
y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, 
con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando 
de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los poseedores de las 
fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o 
modifiquen la propiedad. 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 
está emplazada. 
 
ARTÍCULO 64.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 
 
En caso de accidentes ocurridos en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 
de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en la legislación 
vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por 
ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en 
cualquier aspecto. 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
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contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 65.- PAGOS DE ARBITRIOS 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo 
de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule 
lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
ARTÍCULO 66.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
1. La muerte o incapacidad del Contratista. 
2. La quiebra del Contratista. 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo la 
obra, bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos 
derechos a indemnización alguna. 
3. Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 
La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso siempre 
que la valoración del presupuesto de ejecución , como consecuencia de estas 
modificaciones, represente, en más o menos del 40 %, como mínimo, de algunas 
unidades del Proyecto modificadas. 
4. La suspensión de la obra comenzada y en todo caso, siempre que por causas 
ajenas a la Contrata, no sé de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres 
meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será 
automática. 
5. suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido un año. 
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6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 
condiciones particulares del proyecto. 
7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
9. El abandono de la obra sin causa justificada. 
10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
 
 
Fdo. Ángel López Oller 
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                                                                             
01TLL00100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 
DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA 
MAGNITUD. 
 Sup. en Planta 1 78,00 19,00  1482,00 
       1482,00 
02PMM00002 m3 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS, PROF.MAX. 4.00M 
DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
 Zapatas 25 2,80 2,80 0,70 137,2 
 Zapatas 2 4,00 4,00 0,70 22,40 
 Zapatas 2 1,80 1,80 0,70 4,536 
       163,94 
02ZMM00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C.DURA, M.MECANICOS, PROF. MAX. 4.00M 
DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
 VIGAS DE ATADO 19 2,90 0,40 0,50 13,92 
            13,92  
02TMM00002 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS 
DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA 
MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL 
ESPONJADO 
 Zapatas x 1.2 34 2,30 2,30 0,55 118,71 (a*b*c*d)*1.2 
 Vigas de atado 19 2,90  0,40 0,50 16,70 (a*b*c*d) *1.2 
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 Zapatas x 1.2 4 1,68 1,40 0,60 5,64 
 Zapatas x 1.2 4 3,54 2,95 0,65 27,15 
       168,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas MEDICIONES 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
3 
Ángel López Oller 
CAPITULO 02 CIMENTACION 
E04CM040  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE Y CTE-SE-C. 
 Zapatas x 1.2 34 2,30 2,30 0,55 98,92 
 Vigas de atado 19  2,90 0,40 0,50 13,92 
 Zapatas 4 1,40 1,40 0,60 4,70 
 Zapatas 4 2,95 2,95 0,65 22,63 
              140,17 
03HAZ00003  m3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS 
DE HORMIGON ARMADO HA-25 Y ACERO B-400-S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO 
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM., CEMENTO II-./35. (PA-350) Y CONSISTENCIA 
PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCION EHE P.P. 
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO 
EJECUTADO. 
 Zapatas 34 2,30 2,30 0,55 98,92 
 Vigas de atado 19 2,90 0,40 0,50 13,92 
 Zapatas 4 1,40 1,40 0,60 4,70 
 Zapatas 4 2,95 2,95 0,65 22,63 
              140,17 
05HAC00010  kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S 
DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE. MEDIDO  EN PESO NOMINAL. 
 Pernos placas 168  0,30  50,40 
              50,40 
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E04AP040   ud PLACA CIMEN. 40x40x3cm. C/PERN. 
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimentación, de 
dimensiones 40x40x3cm. Con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. De 
diámetro, con longitud total de 0,60 m.roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 
superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. 
 Totales 42    42,00 
       42,00 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 
DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, 
ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y 
P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 
 Carteles 38 0,50 22,40  425,60 
       425,60 
05AFF00001 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 
DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, 
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; MEDIDO EL PESO 
NOMINAL. 
Correas  152 5,00 3,76  2857,60 
      2857,60 
E05AA010  kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en calientes para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 Viga IPE 330 38 8,00 49,10  14.926,40 
 Pilar IPE 330 38 3,50 42,20  5.612,60 
 Pilar IPE 300 4 3,50 49,10  687,40    
        21.226,40 
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CAPITULO 04 ALBAÑILERIA 
E07HH010  m2 PLANEL PREF .HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, 
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas 
por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
interior de poliestireno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas 
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para 
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 Fachada 1 16,00  3,50 56,00 
 Lateral 2 88,50  3,50 619,50 
 Fondo 1 16,00  3,50 56,00 
       731,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas MEDICIONES 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
7 
Ángel López Oller 
CAPITULO 05 CUBIERTA 
07IGF00011 m2 FALDON DE PANEL, AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 
DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 mm. DE 
ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO GALANIZADO DE 
0.5mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y 
RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON 
UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL 
MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA 
MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2. 
 Cubierta 1 88,50 16,00  1.416,00 
                                       1.416,00 
07ILW00002  m CANALON CHAPA LISA ALUM. EN F.CHAPA CONF 
DE CANALON DE CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR DE 0.9 mm. DE 
ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50 cm., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA 
CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE 
ESTANQUIDAD;CONSTRUIDO SEGÚN NTE/QTL-18. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD. 
 Canalon 2 88,50   177,00 
       177,00 
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CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS  
10SCS00006  m2 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA VIDRIARA 30X30CM 
DE SOLDADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIARAS DE 30X30cm. RECIBIDAS CON 
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR 
MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RSR-2. 
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA 
 Aseo 1 6,63   6,63 
 Oficina 1 13,30   13,30 
 Lechería 1  24,44   24,44 
 Sala de ordeño 1 52,96   52,96 
       97,33 
10SSS00003  m2 SOLERA HORMIGON HM-25 15 CM. ESP 
DE SOLERA DE HORMIGON HM-205 FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE CAPA DE 
ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLTERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y 
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO 
HUECOS MAYORES DE 0.50 m2. 
 Sup. Planta 1 88,50 16,00  1.416,00 
                                                                                                   1.416,00 
E08TAS010  m2 FT-NAVES IND.PANEL L.V. C/PVC DINFOC 40 
Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc, consistente en 
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. Y 40 mm. De espesor, recubierto por la 
cara vista con un complejo decorativo de PVC color blanco, instalado horizontalmente o 
siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de perfiles 
primarios, secundarios y remate (H-50, 7-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
 Aseo 1 6,63   6,63 
 Oficina 1 13,30   13,30 
 Lechería 1 52,96   52,96 
                                                                              97,33 
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10SSS00003 m2 SOLERA HORMIGON HM-25 15 CM. ESP 
DE SOLERA DE HORMIGON HM-205 FORMADO POR: COMPACATADO DE BASE, CAPA DE 
ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO SOLERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y 
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO 
HUECO MAYORES DE 0.50 m2. 
Sup. Planta 1 88,50 16,00  1416,00 
      1416,00 
E08TAS010 m2 FT-NAVES IND.PANEL L.V. C/PVC DINFOC 40 
Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc, consistente en 
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. Y 40mm. de espesor, recubierto por la 
cada vista con un complejo decorativo de PVC color blanco, instalado horizontalmente o 
siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de perfiles 
primarios, secundarios y remate (H-50, T-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
Aseo 1 6,63   6,63 
Oficina 1 13,30   13,30 
Lechería 1 24,44   24,44 
Sala de ordeño 1 52,96   52,96 
      97,33 
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CAPITULO 07 CARPINTERIA 
11LVA00126  m2 VENTANA ABATIBLE AL. (T.II) 
DE VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO 
CON ESPESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO II 
(O,50/1. 50m2.) . INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE 
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD 
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE P.P. DE SELLADO DE JUNTAS 
CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. 
 V1 27 2,40  1,20 77,76 
       77,76 
E14AAH010  ud VENT.AL.NA. CORRED. M-B 120x120cm. 
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana capialzado 
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 V.oficina 1    1,00 
 V.aseo 1    1,00 
       2,00 
E14DEB030  ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 90x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCP-14.  
 1    1,00 
       1,00 
E14DEB050  ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB. 150x20cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje 
vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
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inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 1    1,00 
               1,00 
E14AAU010  ud PUERTA DE PLANCHA PREFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado, de anchura 1 m y 2 m de altura,  con 
acero de tubo de acero galvanizado para valla metálica móvil. 
 Puerta corrales  20    20,00 
       20,00 
E15CGC030  m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO 
Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con 
zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes 
verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, 
cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la 
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 Corrales 10 3,00  3,00 90,00 
 Sala ordeño 2 1,50  2,10 6,30 
       96,30 
E14AAU020  ud VALLA MÓVIL, DE 1.3 M DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO 
Valla móvil de 1,3 m de altura de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,50 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de tubo de 3,5x1,5 m de tubo de 40 mm de 
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón. 
  1 215.00   2150.00 
       2150.00 
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CAPITULO 08 VIDRIOS, PINTURAS 
12LT00010  m2 ACRIST. TERMOACUSTIDO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 MM 
DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 
DE 4 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO 
SEPARADOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, 
DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO 
PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS, CONSTRUIDO SEGÚN 
NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN 
MULTIPLES DE 30 mm. 
 V2 2 1,60  1,20 3,84 
 V3 2 1,00  1,00 2,00 
       5,84 
13EPP00001  m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO 
DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y 
MANO DE ACABADO; SEGÚN NTE/RPP-23. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
 Exterior  2 88,50  3,50 619,50 
  2 16,00  3,50 112,00 
 Interior 2 88,00  3,50 616,00 
  2 15,50  3,50 108,50 
       1.456,00 
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CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
E20AL040 ud ACOMETIDA DN40 mm. 1”POLIETIL. 
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1”, codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1”,i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-hs-4. Medida la unidad terminada. 
 1    1,00 
   1,00 
E20CIR060  ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2 “ 
Contador de agua de 65 mm. 2/12” colocado en arqueta de acometida, y conexionado al  
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de 
corte de esfera de 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ 
timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
1    1,00 
   1,00 
E20DD050  ud DEPÓSITO PRFV. CILÍNC. DE 1000 l. 
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1”, válvula antiretorno y dos válvulas de 
esfera de 1”, montado y nivelado i/p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
 1    1,00 
          1,00 
E20ML040  m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 ¼ “ 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  1 3,24   3,24 
       3,24 
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E20TC050   m. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. 
Tubería de cobre rígido, de 26/28. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, 
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC. s/CTE-HS-4. 
  1 122,66   122,66 
       122,66 
E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 1 8,80   8,80 
      8,80 
E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 1 27,49   27,49 
      27,49 
E20ML060 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 1 108,00   108,00 
      108,00 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas MEDICIONES 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
15 
Ángel López Oller 
E20ML070 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 ½” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 1 12,00   12,00 
      12,00 
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. ¾” P/EMPOTRAR 
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. ¾” de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  2    2,00 
       2,00 
E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 8 3,50   28,00 
      28,00 
E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. 
Canalón de PVC, de 25 cm. De diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 88,50   177,00 
      177,00 
E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 1 138,00   138,00 
      138,00 
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E20WBV020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. 
 1 10,00   10,00 
      10,00 
E20WBV090 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 1 180,00   180,00 
      180,00 
E20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el 
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de 
PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando, s/CTE-
HS-5. 
  1    1,00 
 1,00 
E20WGI130 ud DESGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm. 
Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de 
un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, 
incluso conexión de éste mediante tubería de función de 75 mm. de diámetro, hasta el 
punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5. 
 2    2,00 
      2,00 
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E20XEC030 ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con 
tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. 
y manguetón para enlace al inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
 1    1,00 
      1,00 
E21WA080 ud CONJ.APAR+GRIF.S.M.P/ASEO+DUCHA 
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media en blanco, para un aseo 
formado por lavabo de 63x50 cm., inodoro de tanque bajo y ducha de porcelana de 80x80 
cm., instalados y funcionando. 
 1    1,00 
      1,00 
E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST.JUNKERS ED12-2S 
Calentador electric para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. 
Alimentación trfásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. 
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de 
A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de 
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima 
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236x152 mm. 
 1    1,00 
      1,00 
U07DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. 
Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo 
interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro 
de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 
mm. y su altura es de 200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 10 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. De espesor, instalada y lista 
para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/l de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
 1    1,00 
      1,00 
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
08EAA00001 ud ACOMETIDA DE ELECTRCIDAD DE UNA NAVE 
DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA 
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGÚN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPANIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 
08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO CON TRES CONDUCTORES DE 1.5 mm2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
AL.G 1 269,00   269,00 
      269,00 
08ECC00002  m CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
TC1 1 196,00   196,00 
      196,00 
08EID00007 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 2 A., SENS. 0.03 A5 
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTESIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE 
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 
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08EIM00101 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 3    3,00 
      3,00 
08EIM00104 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 3    3,00 
      3,00 
08EKK00001 ud INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO 
DE INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO CON FUSIBLES 
DE SEGURIDAD Y EMBARRADO, INCLUSO MODULO HOMOLOGADO Y P.P. DE AYUDAS DE 
ALBANILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB-37 Y NORMAS DE LA COMPANIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 
08ELL00002 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO 
DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE 
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS 
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
Puntos 15    15,00 
      15,00 
08EPP00003 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM 
DE ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25cm. FORMADA POR 
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 
Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6; TUBO DE 
FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, 
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INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO 
Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
 1    1,00 
      1,00 
08EPP00101 m L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 MM2. EMPOTRADA 
DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. 
FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB.-
61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERIVACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXIÓN. 
 1 25,00   25,00 
      25,00 
08EPP00152 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 35 MM2 
DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 
0.8M INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION 
NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-4 Y REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE 
CONEXIÓN HASTA LA ULTIMA PICA. 
 1 25,00   25,00 
      25,00 
08ETT00003 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 
DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON 
CLABE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO 
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD 
Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-
50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
Tomas 8    8,00 
      8,00 
08EWW00011 ud CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN 
DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD 
PARA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y SEIS MAGNETOTERMICOS, INCLUSO AYUDAS DE 
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ALBANILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-42 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 
E18IN040 ud LUMINAR. INDUS. DESCARGA VM 400W 
Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio 
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección 
de cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y 
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 1    1,00 
      1,00 
E18IAE010 ud LUM.SUSPENDER ANOD. PARAB. MATE 1X36W. AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabolicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
 23    29,00 
      29,00 
E18IAE020 ud LUM. SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x36W.AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 2 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabolicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
 8    8,00 
      8,00 
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CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO 
E30OA110 ud BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm 
Botiquin de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidadas, 1 rollo 
de espaladrapo de 5 m x 1,5cm, 2 guantes de latex, 2 vendas de malla de 5m x 10 cm, 1 
venda de malla de 5 m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
 1    1,00 
      1,00 
E30OD030 ud MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.990x450x740 
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con 
bandeja portateclado extraíble, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
 1    1,00 
      1,00 
E30OI020 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, 
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la 
altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el 
asiento tiene un ancho de 690 mm. 
 1    1,00 
      1,00 
E30HA020 ud TANQUE FRIGORÍFICO 
 Tanque frigorífico de 3500 l de capacidad en acero inoxidable. 
  1    1,00 
       1,00 
E30OI060 ud BUTACA SALA DE JUNTAS TELA 
Butaca para sala ed juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas y cuerpo de silla 
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el 
ancho del respaldo es de 580 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
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 1    1,00 
      1,00 
E30VC040 ud FRIGORÍFICO COMBINADO 357 L.BLANCO 
Frigorífico combinado con capacidad bruto total de 357 litros, capacidad útil del 
refrigerador de 237 litros, capacidad útil del congelador de 96 litros y un poder de 
congelación de 16 kg/día y un consumo de 1,3 kWh/día. 
 1    1,00 
      1,00 
E30HA030 ud MAQUINA DE ORDEÑO 2X24X12 
 Máquina de ordeño 2x24x12 tipo CASSE 
  1    1,00 
       1,00 
E30HA100 ud SILO METÁLICO 
 Silo metálico de 10 t de capacidad 
  1    1,00 
       1,00 
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD 
01401 PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 
P.Alzada de Control de Calidad de la Estructura incluyendo recogida de muestras (probetas) 
de hormigón de cimentación y de cada forjado y realización de ensayos pertinentes para su 
aprobación asi como ensayos de compresión y tracción a las armaduras perinentes. 
 1    1,00 
      1,00 
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
01301 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
  1    1,00 
       1,00 
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                                                                             
01TLL00100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 
DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA 
MAGNITUD. 
   CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  0,39 
02PMM00002 m3 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS, PROF.MAX. 4.00M 
DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
   CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  5,65 
02ZMM00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C.DURA, M.MECANICOS, PROF. MAX. 4.00M 
DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
   TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  3,92 
02TMM00002 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS 
DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA 
MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL 
ESPONJADO 
   DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  2,79 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
Fdo. Ángel López Oller 
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CAPITULO 02 CIMENTACION 
E04CM040  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE Y CTE-SE-C. 
 TREINTA Y UN EUROS con SEIS CENTIMOS  31,06 
03HAZ00003  m3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS 
DE HORMIGON ARMADO HA-25 Y ACERO B-400-S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO 
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM., CEMENTO II-./35. (PA-350) Y CONSISTENCIA 
PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCION EHE P.P. 
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO 
EJECUTADO. 
  TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS 35,24 
05HAC00010  kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S 
DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE. MEDIDO  EN PESO NOMINAL. 
   CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS  0,50 
E04AP040   ud PLACA CIMEN. 40x40x3cm. C/PERN. 
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimentación, de 
dimensiones 40x40x3cm. Con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. De 
diámetro, con longitud total de 0,60 m. Roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 
superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. 
   SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS  68,08 
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 
DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, 
ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y 
P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 
  CERO EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS  0,71 
05AFF00001 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 
DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, 
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; MEDIDO EL PESO 
NOMINAL. 
  UN EURO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS  1,74 
E05AA010  kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en calientes para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
   UN EURO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS  1,83 
 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
Fdo. Ángel López Oller 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
4 
Ángel López Oller 
CAPITULO 04 ALBAÑILERIA 
E07HH010  m2 PLANEL PREF .HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, 
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas 
por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
interior de polietileno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas 
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para 
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
   SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO  66,85 
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CAPITULO 05 CUBIERTA 
07IGF00011 m2 FALDON DE PANEL, AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 
DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 mm. DE 
ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO GALANIZADO DE 
0.5mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y 
RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON 
UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL 
MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA 
MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2. 
  TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS 32,35 
07ILW00002  m CANALON CHAPA LISA ALUM. EN F.CHAPA CONF 
DE CANALON DE CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR DE 0.9 mm. DE 
ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50 cm., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA 
CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE 
ESTANQUIDAD;CONSTRUIDO SEGÚN NTE/QTL-18. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD. 
   VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS 25,63 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS  
10SCS00006  m2 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA VIDRIARA 30X30CM 
DE SOLDADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIARAS DE 30X30cm. RECIBIDAS CON 
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR 
MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RSR-2. 
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA 
  NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS  9,96 
10SSS00003  m2 SOLERA HORMIGON HM-25 15 CM. ESP 
DE SOLERA DE HORMIGON HM-205 FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE CAPA DE 
ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLTERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y 
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO 
HUECOS MAYORES DE 0.50 m2. 
  DIEZ EUROS con DIEZ Y OCHO CENTIMOS  10,18 
E08TAS010  m2 FT-NAVES IND.PANEL L.V. C/PVC DINFOC 40 
Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc, consistente en 
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. Y 40 mm. De espesor, recubierto por la 
cara vista con un complejo decorativo de PVC color blanco, instalado horizontalmente o 
siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de perfiles 
primarios, secundarios y remate (H-50, 7-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
   VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS 22,84 
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CAPITULO 07 CARPINTERIA 
11LVA00126  m2 VENTANA ABATIBLE AL. (T.II) 
DE VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO 
CON ESPESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO II 
(O,50/1. 50m2.) . INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE 
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD 
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE P.P. DE SELLADO DE JUNTAS 
CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. 
   SETENTA Y UN EUROS con CUARNTA Y CINCO   71,45 
   CENTIMOS  
E14AAH010  ud VENT.AL.NA. CORRED. M-B 120x120cm. 
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana capialzado 
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
  DOSCIENTOS CUARNTA Y UN EUROS con  241,40 
  CUARENTA CENTIMOS 
E14DEB030  ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente para acristalar, de 90x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCP-14.  
  CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON 434,24 
  VEINTICUATRO CENTIMOS 
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E14DEB050  ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB. 150x20cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilobatiente y otra practicable con eje 
vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
  SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con   723,22 
  VEINTIDOS CENTIMOS 
E14AAU010  ud PUERTA DE PLANCHA PREFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado, de anchura 1 m y 2 m de altura,  con 
acero de tubo de acero galvanizado para valla metálica móvil. 
  SESENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS  60,20 
E15CGC030  m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO 
Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con 
zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes 
verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, 
cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la 
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
   CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS 111,35 
E14AAU020  ud VALLA MÓVIL, DE 1.3 M DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO 
Valla móvil de 1,3 m de altura de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,50 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de tubo de 3,5x1,5 m de tubo de 40 mm de 
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón. 
  CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS  0,96 
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CAPITULO 08 VIDRIOS, PINTURAS 
12LT00010  m2 ACRIST. TERMOACUSTIDO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 MM 
DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 
DE 4 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO 
SEPARADOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, 
DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO 
PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS, CONSTRUIDO SEGÚN 
NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN 
MULTIPLES DE 30 mm. 
  DIEZ Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS 17,56 
13EPP00001  m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO 
DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y 
MANO DE ACABADO; SEGÚN NTE/RPP-23. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
   UN EURO con SESENTA Y UN CENTIMOS  1,61 
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CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
E20AL040 ud ACOMETIDA DN40 mm. 1”POLIETIL. 
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1”, codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1”,i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-hs-4. Medida la unidad terminada. 
  OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS  83,12 
E20CIR060  ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2 “ 
Contador de agua de 65 mm. 2/12” colocado en arqueta de acometida, y conexionado al  
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de 
corte de esfera de 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ 
timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
  QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y  599,77 
  SIETE CENTIMOS 
E20DD050  ud DEPÓSITO PRFV. CILÍNC. DE 1000 l. 
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1”, válvula antiretorno y dos válvulas de 
esfera de 1”, montado y nivelado i/p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
  TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 337,44 
  Y CUATRO CENTIMOS 
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E20ML040  m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 ¼ “ 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS 12,44 
 
E20TC050   m. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. 
Tubería de cobre rígido, de 26/28. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, 
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC. s/CTE-HS-4. 
   DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS  12,33 
E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS  7,68 
E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
  DIEZ EUROS con DIEZ Y NUEVE CENTIMOS  10,19 
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E20ML060 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS  24,34 
E20ML070 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 ½” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO 44,74 
  CENTIMOS 
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. ¾” P/EMPOTRAR 
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. ¾” de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS  12,42 
E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
  DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS  10,82 
E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. 
Canalón de PVC, de 25 cm. De diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  VEINTI NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS  29,78 
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E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
  DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS  12,39 
E20WBV020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. 
  TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS 3,54 
E20WBV090 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
  TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS  39,42 
  CENTIMOS 
E20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
Suministro y colocación de bote sinfónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el 
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de 
PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando, s/CTE-
HS-5. 
  DIEZ Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS  19,23 
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E20WGI130 ud DESGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm. 
Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de 
un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, 
incluso conexión de éste mediante tubería de función de 75 mm. de diámetro, hasta el 
punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5. 
  TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ Y NUEVE CENTIMOS 35,19 
 
E20XEC030 ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con 
tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. 
y manguetón para enlace al inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
  DOSCIENTENTOS CUARENTA Y UN EUROS con   241,57 
  CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
E21WA080 ud CONJ.APAR+GRIF.S.M.P/ASEO+DUCHA 
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media en blanco, para un aseo 
formado por lavabo de 63x50 cm., inodoro de tanque bajo y ducha de porcelana de 80x80 
cm., instalados y funcionando. 
  QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con  589,86 
  OCHENTA Y SEIS CENTIMOS 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST.JUNKERS ED12-2S 
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. 
Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. 
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de 
A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de 
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima 
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236x152 mm. 
  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con  343,21 
  VEINTIUN CENTIMOS 
U07DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. 
Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo 
interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro 
de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 
mm. y su altura es de 200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 10 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. De espesor, instalada y lista 
para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/l de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
  DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y  2077,65 
  CINCO CENTIMOS 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
08EAA00001 ud ACOMETIDA DE ELECTRCIDAD DE UNA NAVE 
DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA 
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGÚN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPANIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
  CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y  168,34 
  CUATRO CENTIMOS 
08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO CON TRES CONDUCTORES DE 1.5 mm2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
  UN EURO con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS  1,44 
08ECC00002  m CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
  UN EURO con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS  1,56 
08EID00007 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 2 A., SENS. 0.03 A5 
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTESIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE 
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS 47,22 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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08EIM00101 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS  13,56 
08EIM00104 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS  13,56 
08EKK00001 ud INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO 
DE INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO CON FUSIBLES 
DE SEGURIDAD Y EMBARRADO, INCLUSO MODULO HOMOLOGADO Y P.P. DE AYUDAS DE 
ALBANILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB-37 Y NORMAS DE LA COMPANIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO   62,94 
  CENTIMOS 
08ELL00002 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO 
DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE 
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS 
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTI SEIS CENTIMOS  16,26 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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08EPP00003 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM 
DE ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25cm. FORMADA POR 
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 
Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6; TUBO DE 
FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, 
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO 
Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
  CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE   57,37 
  CENTIMOS 
08EPP00101 m L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 MM2. EMPOTRADA 
DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. 
FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB.-
61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERIVACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXIÓN. 
  CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS  4,76 
08EPP00152 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 35 MM2 
DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 
0.8M INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION 
NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-4 Y REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE 
CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA. 
  CINCO EUROS con TRES CENTIMOS   5,03 
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08ETT00003 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 
DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON 
CLABE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO 
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD 
Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-
50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
  DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS  12,89 
08EWW00011 ud CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN 
DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD 
PARA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y SEIS MAGNETOTERMICOS, INCLUSO AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-42 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
  SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS   6,13 
E18IN040 ud LUMINAR. INDUS. DESCARGA VM 400W 
Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio 
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección 
de cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y 
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
  DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ CENTIMOS  211,10 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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E18IAE010 ud LUM.SUSPENDER ANOD. PARAB. MATE 1X36W. AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
  CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO  145,28 
  CENTIMOS 
E18IAE020 ud LUM. SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x36W.AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 2 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
  CIENTO SESENTA EUROS con TRES CENTIMOS  160,03 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO 
E30OA110 ud BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm 
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5 m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10 cm, 1 venda 
de malla de 5 m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
  CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS  46,72 
E30OD030 ud MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.990x450x740 
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con 
bandeja portateclado extraíble, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
  SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y  666,68 
  OCHO CENTIMOS 
E30OI020 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, 
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la 
altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el 
asiento tiene un ancho de 690 mm. 
  SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y   748,63 
  TRES CENTIMOS 
E30HA020 ud TANQUE FRIGORÍFICO 
 Tanque frigorífico de 3500 l de capacidad en acero inoxidable. 
   DOS MIL EUROS     2000,00 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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E30OI060 ud BUTACA SALA DE JUNTAS TELA 
Butaca para sala ed juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas y cuerpo de silla 
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el 
ancho del respaldo es de 580 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
  DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA 292,90 
  CENTIMOS 
E30VC040 ud FRIGORÍFICO COMBINADO 357 L.BLANCO 
Frigorífico combinado con capacidad bruto total de 357 litros, capacidad útil del 
refrigerador de 237 litros, capacidad útil del congelador de 96 litros y un poder de 
congelación de 16 kg/día y un consumo de 1,3 kWh/día. 
  CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS   426,00 
E30HA030 ud MAQUINA DE ORDEÑO 2X24X12 
 Máquina de ordeño 2x24x12 tipo CASSE 
   CINCE MIL EUROS     15000,0 
E30HA100 ud SILO METÁLICO 
 Silo metálico de 10 t de capacidad 
   DOS MIL QUINIENTOS EUROS   2500,00 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
Fdo. Ángel López Oller 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
23 
Ángel López Oller 
CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD 
01401 PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 
P.Alzada de Control de Calidad de la Estructura incluyendo recogida de muestras (probetas) 
de hormigón de cimentación y de cada forjado y realización de ensayos pertinentes para su 
aprobación así como ensayos de compresión y tracción a las armaduras pertinentes. 
   TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO con SIETE CENTIMOS 398,07 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
01301 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
   CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE EUROS   4407,71 
   con SETENTA Y UN CENTIMOS 
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                                                                             
01TLL00100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 
DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA 
MAGNITUD. 
ME00300 PALA CARGADORA  0,005 h   21,94 0,11 
MK00100 CAMION BASCULANTE 0,010 h   23,53 0,24 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,003 h   12,26 0,04 
    TOTAL PARTIDA…………………….....  0,39 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02PMM00002 m3 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS, PROF.MAX. 4.00M 
DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
ME00400 RETROEXCAVADORA  0,130 h   32,15 4,18 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,120 h   12,26 1,47 
    TOTAL PARTIDA…………………………  5,65 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS CON SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
02ZMM00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C.DURA, M.MECANICOS, PROF. MAX. 4.00M 
DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
ME00400 RETROEXCAVADORA  0,080 h   32,15 2,57 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,110 h   12,26 1,35 
    TOTAL PARTIDA…………………………  3,92 
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Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
02TMM00002 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS 
DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA 
MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL 
ESPONJADO 
ME00300 PALA CARGADORA  0,020 h   21,94 0,44 
MK00100 CAMION BASCULANTE 0,100 h   23,53 2,35 
    TOTAL PARTIDA………………………..  2,79 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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CAPITULO 02 CIMENTACION 
E04CM040  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE Y CTE-SE-C. 
MV00100 VIBRADOR  0,130 h   1,23 0,16 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,130 h   12,37 1,61 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,270 h   12,26 3,31 
CH03020 HORMIGON HA-20/P/40/IIa 0,490 h   52,89 25,98 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  31,06 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SEIS 
CENTIMOS   
03HAZ00003  m3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS 
DE HORMIGON ARMADO HA-25 Y ACERO B-400-S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO 
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM., CEMENTO II-./35. (PA-350) Y CONSISTENCIA 
PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCION EHE P.P. 
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO 
EJECUTADO. 
MV00100 VIBRADOR  0,130 h   1,23 0,16 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,130 h   12,37 1,61 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,270 h   12,26 3,31 
CH03020 HORMIGON HA-20/P/40/IIa 0,570 h   52,89 30,16 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  35,24 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con 
VEINTICUATRO CENTIMOS  
05HAC00010  kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S 
DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE. MEDIDO  EN PESO NOMINAL. 
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CA00320 ACERO B 400 S  0,388 kg   0,44 0,17 
CA00700 PEON ORDINARIO  0,027 h   12,26 0,33 
    TOTAL PARTIDA…………………………  0,50 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA 
CENTIMOS   
E04AP040   ud PLACA CIMEN. 40x40x3cm. C/PERN. 
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimentación, de 
dimensiones 40x40x3cm. Con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. De 
diámetro, con longitud total de 0,60 m. Roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 
superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. 
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero   0,551 h    16,40  9,04  
 O01OB140  Ayudante cerrajero   0,551 h    15,43  8,50  
 O01OA030  Oficial primera   0,380 h    16,76  6,37  
 O01OA070  Peón ordinario   0,380 h    14,55  5,53  
 P03AL005  Acero laminado A-42b  12,560 kg   0,85  10,68  
 P03AC050  Acero corrugado B 400 S 1,452 kg    0,63  0,91 
    TOTAL PARTIDA……………………………  68,08 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO 
CENTIMOS   
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 
DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, 
ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y 
P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 
TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 0,020 h   12,51 0,25 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,080 ud   0,27 0,02 
WW00300 MATERIAL COMPLEMETARIO 0,060 ud  0,51 0,03 
CA01300 ACERO PERFILES A-42B  1,080 kg   0,53 0,57 
    TOTAL PARTIDA…………………………  0,71 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y UN 
CENTIMOS   
05AFF00001 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 
DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, 
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; MEDIDO EL PESO 
NOMINAL. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,130 ud   0,27 0,04 
TO01600 OF. 1ª CERRAJERO  0,030 h   13,06 0,39 
CA00800 ACERO PERFIL TUBULAR 1,080 kg   0,62 0,67 
TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA  0,030 h   12,51 0,38 
    TOTAL PARTIDA………………………….  1,74 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y CUATRO 
CENTIMOS   
E05AA010  kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en calientes para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
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TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 0,020 h   12,51 0,25 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,080 h   0,27 0,02 
WW00300 MATERIAL COMPLEMETARIO 0,060 ud  0,51 0,03 
CA01300 ACERO PERFILES A-42B 1,080 kg   0,53 0,57 
TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 0,02 h   13,06 0,26 
        TOTAL PARTIDA…………………………..  1,83 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y TRES 
CENTIMOS 
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CAPITULO 04 ALBAÑILERIA 
E07HH010  m2 PLANEL PREF .HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, 
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas 
por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
interior de polietileno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas 
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para 
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
AGM00800 MORTERO DE CEMENTO 0,010 m3   45,15 0,45 
FB02100 BLOQUE DECORATIVO  12,500 ud   1,40 17,50 
TO00100 OF.1ª ALBAÑILERIA  0,875 h   13,06 11,43 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,435 h   12,37 5,38 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  66,85 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y 
CINCO 
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CAPITULO 05 CUBIERTA 
07IGF00011 m2 FALDON DE PANEL, AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 
DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 mm. DE 
ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO GALANIZADO DE 
0.5mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y 
RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON 
UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL 
MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA 
MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,250 h   25,43 6,36 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,000 ud  0,51 0,51 
QP02000 PANEL SANDWICH  1,010 m2   21,16 21,37 
QP00800 TAPAJUNTA CHAPA  1,01   3,73 3,77 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  32,35 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y 
CINCO CENTIMOS   
07ILW00002  m CANALON CHAPA LISA ALUM. EN F.CHAPA CONF 
DE CANALON DE CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR DE 0.9 mm. DE 
ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50 cm., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA 
CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE 
ESTANQUIDAD;CONSTRUIDO SEGÚN NTE/QTL-18. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,600 h   25,43 15,26 
QP01500 CHAPA LISA DE ACERO 0,606 m2   4,03 2,44 
QW00200 JUNTA DE ESTANQUIDAD 1,000 m   0,40 0,40 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,000 ud  0,51 0,51 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  25,63 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y 
TRES CENTIMOS 
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CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS  
10SCS00006  m2 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA VIDRIARA 30X30CM 
DE SOLDADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIARAS DE 30X30cm. RECIBIDAS CON 
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR 
MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RSR-2. 
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
AGM00500 MORTERO DE CEMENTO 0,041 m3   43,63 1,79 
RS00400 BALDOSA ANTIDESLIZANATE 26,00 ud  0,20 5,20 
TO01100 OF. 1ª SOLADOR  0,300 h   13,06 3,92 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,150 h   12,37 1,86 
AGL00100 LECHADA DE CEMENTO 0,001 m3   85,74 0,09 
    TOTAL PARTIDA…………………………  9,96 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS   
10SSS00003  m2 SOLERA HORMIGON HM-25 15 CM. ESP 
DE SOLERA DE HORMIGON HM-205 FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE CAPA DE 
ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLTERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y 
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO 
HUECOS MAYORES DE 0.50 m2. 
AGM00500 MORTERO DE CEMENTO 0,021 m3   43,63 0,92 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,350 h   25,43 8,90 
    TOTAL PARTIDA…………………………  10,18 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ Y OCHO 
CENTIMOS   
E08TAS010  m2 FT-NAVES IND.PANEL L.V. C/PVC DINFOC 40 
Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc, consistente en 
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. Y 40 mm. De espesor, recubierto por la 
cara vista con un complejo decorativo de PVC color blanco, instalado horizontalmente o 
siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de perfiles 
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primarios, secundarios y remate (H-50, 7-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
AGP00100 PASTA DE ESCAYOLA  0,001 m3   128,91 0,13 
RT01500 PLACA ESCAYOLA  1,103 m2   3,42 3,77 
TO00500 OF. 1ª ESCAYOLISTA  0,455 h   13,06 5,81 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  2,00 ud   0,27 0,54 
    TOTAL PARTIDA………………………….  22,84 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y 
CUATRO CENTIMOS 
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CAPITULO 07 CARPINTERIA 
11LVA00126  m2 VENTANA ABATIBLE AL. (T.II) 
DE VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO 
CON ESPESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO II 
(O,50/1. 50m2.) . INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE 
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD 
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE P.P. DE SELLADO DE JUNTAS 
CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,050 h   12,26 0,61 
KA03500 VENTANA ABATIBLE  1,000 m2   39,31 39,31 
RW01900 JUNTA DE SELLADO  4,000 m   1,20 4,80 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,150 h   12,37 1,86 
    TOTAL PARTIDA……………………………  71,45 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARNTA Y 
CINCO CENTIMOS  
E14AAH010  ud VENT.AL.NA. CORRED. M-B 120x120cm. 
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana capialzado 
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,050 h   12,26 0,61 
KA03500 VENTANA ABATIBLE  1,000 m2   145,43 145,43 
RW01900 JUNTA DE SELLADO  4,000 m   1,20 4,80 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,150 h   12,37 1,86 
    TOTAL PARTIDA……………………………..  241,40 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARNTA Y UN EUROS 
con CUARENTA CENTIMOS 
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E14AAU010  ud PUERTA DE PLANCHA PREFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado, de anchura 1 m y 2 m de altura,  con 
acero de tubo de acero galvanizado para valla metálica móvil. 
KA02100 PUERTA CORREDERA AC. 1,000 m2   37,61 37,61 
RW01900 JUNTA DE SELLADO  3,000 m   1,20 3,60 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,120 h   12,37 1,48 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,050 h   12,26 0,61 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  60,20 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  SESENTA EUROS con VEINTE 
CENTIMOS 
E15CGC030  m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO 
Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con 
zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes 
verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, 
cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la 
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
KA02100 PUERTA CORREDERA AC. 3,000 m2   37,61 104,84 
RW01900 JUNTA DE SELLADO  3,000 m   1,20 3,60 
TP00100 PEON ESPECIAL  0,120 h   12,37 1,48 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,050 h   12,26 0,61 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  111,35 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y 
CINCO CENTIMOS 
E14AAU020  ud VALLA MÓVIL, DE 1.3 M DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO 
Valla móvil de 1,3 m de altura de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,50 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de tubo de 3,5x1,5 m de tubo de 40 mm de 
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón. 
TP00200 PEON ORDINARIO  0,050 h   12,26 0,61 
KA03501 VALLA MÓVIL  1,000 m2   0,35 0,35 
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    TOTAL PARTIDA…………………………..  0,96 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CENTIMOS   
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CAPITULO 08 VIDRIOS, PINTURAS 
12LT00010  m2 ACRIST. TERMOACUSTIDO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 MM 
DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 
DE 4 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO 
SEPARADOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, 
DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO 
PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS, CONSTRUIDO SEGÚN 
NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN 
MULTIPLES DE 30 mm. 
VV00900 VIDRIO IMPRESO INCLORO 1,000 m2  10,22 10,22 
VW01100 MASILLA PLASTICA  1,000 kg   0,51 0,51 
TO01700 OF. 1ª CRISTALERO  0,500 h   13,06 6,53 
    TOTAL PARTIDA……………………………  17,56 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  DIEZ Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
SEIS CENTIMOS 
13EPP00001  m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO 
DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y 
MANO DE ACABADO; SEGÚN NTE/RPP-23. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
PP00100 PINTURA PLASTICA  0,450 kg   1,57 0,71 
PW00300 SELLADORA  0,350 kg   3,27 1,14 
TO01000 OF. 1ª PINTOR  0,090 h   13,06 1,18 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,200 ud   0,27 0,05 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  1,61 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y UN 
CENTIMOS   
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CÓDIGO UDS DESCRIPCIÓN        PRECIO  
 
15 
Ángel López Oller 
CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
E20AL040 ud ACOMETIDA DN40 mm. 1”POLIETIL. 
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1”, codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1”,i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-hs-4. Medida la unidad terminada. 
ATC00200 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,090 h   25,11 2,26 
IF31600 ACOMETIDA   1,000 ud   80,58 80,58 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  83,12 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE 
CENTIMOS 
E20CIR060  ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2 “ 
Contador de agua de 65 mm. 2/12” colocado en arqueta de acometida, y conexionado al  
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de 
corte de esfera de 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ 
timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  5,000 ud   0,27 1,35 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,550 h   25,43 13,99 
IF00300 ARMARIO METALICO CONTADOR 1,000 ud  40,74 40,74 
IF06700 CONTADOR GENERAL  1,000 ud   81,87 81,87 
IF12000 GRIFO COMPROBACION MIRILLA 1,000 ud  56,70 56,70 
IF29700 VALVULA COMPUERTA  2,000 ud   13,31 26,62 
TO01900 OF. 1ª FONTANERO  2,500 h   13,06 32,65 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 10,000 ud  0,51 5,10 
    TOTAL PARTIDA……………………………..  599,77 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS 
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E20ML040  m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 ¼ “ 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h   17,34  3,47  
 O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h.  15,79  3,16  
 P17GS070   Tubo acero galvan. 2". DN32 mm 1,100 m   15,97  17,57  
 P17GE070  Codo acero galvan.M-H 2". DN32 mm 0,300 ud  6,35  1,91  
 P17GE210  Manguito ac.galv. 2". DN32 mm 0,100 ud   4,15  0,42  
 P07CE500 Coquilla anticondens. AC 13x54 1,100 m   3,84  4,22 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  12,44 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CENTIMOS  
E20ML060 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h   17,34  3,47  
 O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h.  15,79  3,16  
 P17GS070   Tubo acero galvan. 2". DN50 mm 1,100 m   15,97  17,57  
 P17GE070  Codo acero galvan.M-H 2". DN50 mm 0,300 ud  6,35  1,91  
 P17GE210  Manguito ac.galv. 2". DN50 mm 0,100 ud   4,15  0,42  
 P07CE500 Coquilla anticondens. AC 13x54 1,100 m   3,84  4,22 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  24,34 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y 
CUATRO CENTIMOS 
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E20ML070 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 ½” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,200 h   17,34  3,47  
 O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 0,200 h.  15,79  3,16  
 P17GS070   Tubo acero galvan. 2". DN63 mm 1,100 m   15,97  17,57  
 P17GE070  Codo acero galvan.M-H 2". DN63 mm 0,300 ud  6,35  1,91  
 P17GE210  Manguito ac.galv. 2". DN63 mm 0,100 ud   4,15  0,42  
 P07CE500 Coquilla anticondens. AC 13x54 1,100 m   3,84  4,22 
    TOTAL PARTIDA…………………………..  44,74 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS 
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. ¾” P/EMPOTRAR 
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. ¾” de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,963 h  17,34  5,65  
 O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,963 h   15,79  2,39  
 P20TV100  Válvula tres vías 1 3/4"  1,000 ud    51,19  4,56 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  12,42  
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS 
CENTIMOS   
E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,350 h   25,43 8,90 
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WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
SB00900 BAJANTE PVC  1,010 m   4,15 4,19 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 4,500 ud  0,51 2,30 
    TOTAL PARTIDA……………………………..  10,82 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS 
CENTIMOS   
E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. 
Canalón de PVC, de 25 cm. De diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,200 ud  0,51 0,61 
ATC00200 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,030 h   25,43 13,75 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,700 ud   0,27 0,19 
TO01900 OF 1ª FONTANERO  1,000 h   13,06 13,06 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  29,78 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y 
OCHO CENTIMOS 
E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
O01OA030  Oficial primera   0,180 h    16,76  3,02  
 O01OA060  Peón especializado   0,180 h    14,66  2,64  
 P01AA020  Arena de río 0/6 mm.  0,235 m3   16,80  3,95  
 P02TVO310  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 1,000 m  3,64  3,64 
    TOTAL PARTIDA………………………………  12,39 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CENTIMOS   
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E20WBV020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. 
O01OA030  Oficial primera   0,180 h    16,76  3,02  
 O01OA060  Peón especializado   0,180 h    14,66  2,64  
 P01AA020  Arena de río 0/6 mm.  0,235 m3   16,80  3,95  
 P02TVO310  Tub.PVC liso multicapa encolado D=40 1,000 m  3,64  3,64 
    TOTAL PARTIDA………………………………  3,54 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CENTIMOS 
E20WBV090 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,350 h   25,43 8,90 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
SB00900 BAJANTE PVC.  1,010 m   4,15 4,19 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 4,500 ud  0,51 2,30 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  39,42 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con 
CUARENTA Y DOS CENTIMOS 
E20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
Suministro y colocación de bote sinfónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el 
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de 
PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando, s/CTE-
HS-5. 
E20WGB020  ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 1,000 UD  22,46  22,46    
   TOTAL PARTIDA……………………………………………..  19,23 
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Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ Y NUEVE EUROS con VEINTITRES 
CENTIMOS   
E20WGI130 ud DESGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm. 
Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de 
un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, 
incluso conexión de éste mediante tubería de función de 75 mm. de diámetro, hasta el 
punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,250 h   25,43 6,36 
IF22700 MANGUETON PVC  1,000 m   12,26 12,26 
TO01900 OF.1ª FONTANERO  0,350 h   13,06 4,57 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 6,000 ud  0,51 3,06 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
    TOTAL PARTIDA……………………………  35,19 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ Y 
NUEVE CENTIMOS 
E20XEC030 ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con 
tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. 
y manguetón para enlace al inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 2,000 h   25,43 99,45 
IF22700 MANGUETON PVC  1,000 m   12,26 12,26 
TO01900 OF.1ª FONTANERO  2,000 h   13,06 89,60 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 6,000 ud  0,51 3,06 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
IF29100 TUBO PVC   1,515 m   1,74 2,64 
    TOTAL PARTIDA……………………………  241,57 
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Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS 
E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST.JUNKERS ED12-2S 
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. 
Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. 
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de 
A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de 
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima 
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236x152 mm. 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 2,000 h   25,43 99,45 
IF22700 CALENTADOR  1,000 ud   188,02 188,02 
TO01900 OF.1ª FONTANERO  2,000 h   13,06 89,60 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 6,000 ud  0,51 3,06 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  1,000 ud   0,27 0,27 
    TOTAL PARTIDA………………………………  343,21 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS con VEINTIUN CENTIMOS 
U07DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. 
Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo 
interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro 
de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 
mm. y su altura es de 200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 10 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. De espesor, instalada y lista 
para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/l de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
O01OA030   Oficial primera   1,650 h   18,28  30,162  
O01OA060  Peón especializado   1,650 h    16,05  26,483  
M05RN020  Retrocargadora neumáticos 75 CV 0,170 h   31,85  5,415  
P01AA020  Arena de río 0/6 mm.  0,200 m3   17,48  3,496  
P02DT011  Tanque PE Imhoff 10 h.e. <> 1500 l 1,000 ud   1.142,40  1.142,400  
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P02DW030  Registro de control.  1,000 ud   76,45  76,450  
P01HM020  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,550 m3  80,02  44,011 
    TOTAL PARTIDA…………………………………… 2077,65 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA Y CINCO CENTIMOS 
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
08EAA00001 ud ACOMETIDA DE ELECTRCIDAD DE UNA NAVE 
DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA 
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGÚN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPANIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
IE3400 ACOMETIDA ELECTRICA 1,000 ud   168,34 168,34 
    TOTAL PARTIDA………………………………  168,34 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con 
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS 
08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO CON TRES CONDUCTORES DE 1.5 mm2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,300 ud   0,27 0,08 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,600 ud  0,51 0,31 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,100 h   13,06 1,31 
IE12500 TUBO PVC. RIGIDO   1,010 m   0,74 0,75 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,030 h   25,43 0,76 
IE01900 CABLE COBRE  3,030 m   0,13 0,39 
    TOTAL PARTIDA………………………….  1,44 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CUARENTA Y CUATRO 
CENTIMOS   
08ECC00002  m CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
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ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  0,300 ud   0,27 0,08 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 0,600 ud  0,51 0,31 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,100 h   13,06 1,31 
IE12500 TUBO PVC. RIGIDO   1,010 m   0,74 0,75 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,030 h   25,43 0,76 
IE01900 CABLE COBRE  3,030 m   0,13 0,39 
    TOTAL PARTIDA………………………….  1,56 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMOS  
08EID00007 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 2 A., SENS. 0.03 A5 
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTESIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE 
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
IE08600 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 1,000 ud  44,03 44,03 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,300 h   13,06 3,92 
    TOTAL PARTIDA……………………………….  47,22 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con 
VEINTIDOS CENTIMOS 
08EIM00101 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,250 h   13,06 3,27 
IE10300 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 1,000 ud  10,33 10,33 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  13,56 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMOS   
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08EIM00104 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,250 h   13,06 3,27 
IE10300 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 1,000 ud  10,33 10,33 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  13,56 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
CENTIMOS   
08EKK00001 ud INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO 
DE INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO CON FUSIBLES 
DE SEGURIDAD Y EMBARRADO, INCLUSO MODULO HOMOLOGADO Y P.P. DE AYUDAS DE 
ALBANILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB-37 Y NORMAS DE LA COMPANIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,600 h   25,43 15,26 
IE05900 FUSIBLE CARTUCHO  1,000 ud   2,01 2,01 
IE11200 MODULO HOMOLOGADO 1,000 ud   46,67 46,67 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  2,200 h   13,06 28,73 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  62,94 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO CENTIMOS 
08ELL00002 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO 
DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE 
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS 
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
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ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,600 h   25,43 15,26 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  2,200 h   13,06 28,73 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  16,26 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTI SEIS 
CENTIMOS  
08EPP00003 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM 
DE ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25cm. FORMADA POR 
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 
Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6; TUBO DE 
FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, 
INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO 
Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,600 h   25,43 15,26 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  2,200 h   13,06 28,73 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
AGM00500 MORTERO DE CEMENTO 0,005 m3   43,63 0,22 
ATC00200 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,900 h   25,11 22,44 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  57,37 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
TREINTA Y SIETE CENTIMOS 
08EPP00101 m L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 MM2. EMPOTRADA 
DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. 
FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB.-
61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERIVACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXIÓN. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,030 h   25,43 0,76 
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TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,420 h   13,06 3,7 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
IE03800 CABLE DE COBRE DESNUDO 0,140 kg  4,18 0,59 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  4,76 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS 
CENTIMOS  
08EPP00152 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 35 MM2 
DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 
0.8M INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION 
NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-4 Y REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE 
CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
ATC00100 CUADRILLA ALBAÑILERIA 0,030 h   25,43 0,76 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,420 h   13,06 3,7 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 0,030 h   12,51 0,43 
   TOTAL PARTIDA…………………………….  5.03 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CENTIMOS  
08ETT00003 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 
DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON 
CLABE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO 
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD 
Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-
50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL  3,000 ud   0,27 0,81 
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA  0,420 h   13,06 3,7 
WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO 5,000 ud  0,51 2,55 
TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 0,030 h   12,51 0,43 
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TP00200 PEON ORDINARIO  0,800 h   12,26 8,34 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  12,89 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CENTIMOS  
08EWW00011 ud CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN 
DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD 
PARA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y SEIS MAGNETOTERMICOS, INCLUSO AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-42 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
ATC00100 CAJA CONTROL  1,000   6,13 6,13 
    TOTAL PARTIDA…………………………….  6,13 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS  
E18IN040 ud LUMINAR. INDUS. DESCARGA VM 400W 
Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio 
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección 
de cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y 
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
O01OB200  Oficial 1ª electricista   1,000 h    16,65  16,65  
 P16AF080  Lumi.esfér.D=300 mm. VSAP 250W. 1,000 ud  134,60  134,60  
 P16CE040  Lámp. VSAP ovoide 250 W. 1,000 ud   14,87  14,87  
 P01DW090  Pequeño material   1,000 ud    1,25  1,25 
    TOTAL PARTIDA…………………………………  211,10 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con DIEZ 
CENTIMOS   
E18IAE010 ud LUM.SUSPENDER ANOD. PARAB. MATE 1X36W. AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
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recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
O01OB200  Oficial 1ª electricista   0,300 h    16,65  5,00  
 O01OB220  Ayudante electricista  5,00 h    15,57  77,85  
 P16BB140  Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF 2,000 ud  33,45  66,90  
 P16CC090  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,000 ud  1,99  3,98  
 P01DW090  Pequeño material   1,000 ud    1,25  1,25 
    TOTAL PARTIDA……………………………  145,28 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con 
VEINTIOCHO CENTIMOS 
E18IAE020 ud LUM. SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x36W.AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 2 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
O01OB200  Oficial 1ª electricista   0,300 h    16,65  5,00  
 O01OB220  Ayudante electricista  5,00 h    15,57  77,85  
 P16BB140  Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF 2,000 ud  33,45  66,90  
 P16CC090  Tubo fluorescente 36 W./830-840-827 2,000 ud  1,99  3,98  
 P01DW090  Pequeño material   1,000 ud    1,25  1,25 
    TOTAL PARTIDA……………………………  160,03 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con TRES 
CENTIMOS 
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CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO 
E30OA110 ud BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm 
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5 m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10 cm, 1 venda 
de malla de 5 m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
E30OA110 BOTIQUÍN  1,000 ud   46,72 46,72 
    TOTAL PARTIDA……………………………..  46,72 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA 
Y DOS CENTIMOS    
E30OD030 ud MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.990x450x740 
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con 
bandeja portateclado extraíble, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
E30OD030 MESA ORDENADOR  1,000 ud   666,68 666,68 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  666,68 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS 
con SESENTA Y OCHO CENTIMOS 
E30OI020 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, 
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la 
altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el 
asiento tiene un ancho de 690 mm. 
E30OI020 SILLON TELA  1,000 ud   748,63 748,63 
    TOTAL PARTIDA……………………………….  748,63 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS 
E30HA020 ud TANQUE FRIGORÍFICO 
 Tanque frigorífico de 3500 l de capacidad en acero inoxidable. 
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E30HA020 TANQUE FRIGORIFICO 1,000 ud   2000,00 2000,00 
    TOTAL PARTIDA…………………………………. 2000,00 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS   
  
E30OI060 ud BUTACA SALA DE JUNTAS TELA 
Butaca para sala ed juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas y cuerpo de silla 
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el 
ancho del respaldo es de 580 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
E30OI060 BUTACA   1,000 ud   292,90 292,90 
    TOTAL PARTIDA…………………………………. 292,90 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
con NOVENTA CENTIMOS 
E30VC040 ud FRIGORÍFICO COMBINADO 357 L.BLANCO 
Frigorífico combinado con capacidad bruto total de 357 litros, capacidad útil del 
refrigerador de 237 litros, capacidad útil del congelador de 96 litros y un poder de 
congelación de 16 kg/día y un consumo de 1,3 kWh/día. 
E30VC040 FRIGORIFICO COMBINADO 1,000 ud   426,00 426,00 
    TOTAL PARTIDA…………………………….….. 426,00 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS  
E30HA030 ud MAQUINA DE ORDEÑO 2X24X12 
E30HA030 Máquina de ordeño 2x24x12 tipo CASSE 1,000 ud 15000 15000 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  15000,0 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCE MIL EUROS   
  
E30HA100 ud SILO METÁLICO 
E30HA100 Silo metálico de 10 t de capacidad 1,000 ud  2500,00 2500,00 
    TOTAL PARTIDA………………………………..  2500,00 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS  
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD 
01401 PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 
P.Alzada de Control de Calidad de la Estructura incluyendo recogida de muestras (probetas) 
de hormigón de cimentación y de cada forjado y realización de ensayos pertinentes para su 
aprobación así como ensayos de compresión y tracción a las armaduras pertinentes. 
P32HF010 CONTROL DE CALIDAD 1,000   398,07 398,07 
    TOTAL PARTIDA…………………………………. 398,07 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO con 
SIETE CENTIMOS  
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
01301 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
01301 SEGURIDAD Y SALUD  1,000   4407,71 
    TOTAL PARTIDA…………………………………. 4407,71 
Asciendo el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE 
EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS. 
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CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                                                                             
01TLL00100 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS 
DE LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA 
MAGNITUD. 
 Sup. en Planta 1 78,00 19,00  1482,00 
       1482,00 0,39 577,98 
02PMM00002 m3 EXC. POZOS TIERRA C.MEDIA, M.MECANICOS, PROF.MAX. 4.00M 
DE EXCAVACION, EN POZOS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
 Zapatas 25 2,80 2,80 0,70 137,2 
 Zapatas 2 4,00 4,00 0,70 22,40 
 Zapatas 2 1,80 1,80 0,70 4,536 
       163,94 5,65 926,26 
02ZMM00001 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C.DURA, M.MECANICOS, PROF. MAX. 4.00M 
DE EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA DURA, REALIZADA CON 
MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4.00m, INCLUSO 
EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL 
NATURAL. 
 VIGAS DE ATADO 19 2,90 0,40 0,50 13,92 
            13,92 3,92 54,57  
02TMM00002 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST.MAX. 5KM. CARGA M.MECANICOS 
DE TRANSPORTE DE TIERRAS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA 
MAXIMA DE 5.00 km., INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS. MEDIDO EN PERFIL 
ESPONJADO 
 Zapatas x 1.2 34 2,30 2,30 0,55 118,71 (a*b*c*d)*1.2 
 Vigas de atado 19 2,90  0,40 0,50 16,70 (a*b*c*d) *1.2 
 Zapatas x 1.2 4 1,68 1,40 0,60 5,64 
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 Zapatas x 1.2 4 3,54 2,95 0,65 27,15 
       168,20 2,79 469.28 
 TOTAL CAPÍTULO 001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS…………………………… 2028,09 
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CAPITULO 02 CIMENTACION 
E04CM040  m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente 
normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso 
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ, EHE Y CTE-SE-C. 
 Zapatas x 1.2 34 2,30 2,30 0,55 98,92 
 Vigas de atado 19  2,90 0,40 0,50 13,92 
 Zapatas 4 1,40 1,40 0,60 4,70 
 Zapatas 4 2,95 2,95 0,65 22,63 
              140,17 31,06 4353,68 
03HAZ00003  m3 HORMIGON HA-25 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS 
DE HORMIGON ARMADO HA-25 Y ACERO B-400-S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS CON ARIDO 
RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 40 MM., CEMENTO II-./35. (PA-350) Y CONSISTENCIA 
PLASTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCION EHE P.P. 
DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO 
EJECUTADO. 
 Zapatas 34 2,30 2,30 0,55 98,92 
 Vigas de atado 19 2,90 0,40 0,50 13,92 
 Zapatas 4 1,40 1,40 0,60 4,70 
 Zapatas 4 2,95 2,95 0,65 22,63 
              140,17 59,56 8348,53 
05HAC00010  kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S 
DE ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 400 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE 
RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SEGÚN EHE. MEDIDO  EN PESO NOMINAL. 
 Pernos placas 168  0,30  50,40 
              50,40 0,5 25,2 
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E04AP040   ud PLACA CIMEN. 40x40x3cm. C/PERN. 
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para atornillar en cimentación, de 
dimensiones 40x40x3cm. Con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. De 
diámetro, con longitud total de 0,60 m. Roscadas, angulares interiores 30x30 y plantilla 
superior., i/taladro central, colocado. Según normas EHE y CTE-SE-AE/A. 
 Totales 42    42,00 
       42,00 68,08 2859,36 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION…………………………………………………………………. 12.177,83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
5 
Ángel López Oller 
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
05ACS00000 kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES 
DE ACERO EN PERFILES EN CALIENTE A42B EN SOPORTES SIMPLES, INCLUSO, CORTE, 
ELABORACION Y MONTAJE, LIJADO, IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO Y 
P.P. DE SOLDADURA DE CABEZA Y BASE CASQUILLOS Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EL 
PESO NOMINAL. 
 Carteles 38 0,50 22,40  425,60 
       425,60 0,71 302,18 
05AFF00001 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 
DE ACERO EN PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO A42 EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORACIÓN, MONTAJE Y P.P. DE ELEMENTOS DE UNION, 
LIJADO E IMPRIMACION CON 40 MICRAS DE MINIO DE PLOMO; MEDIDO EL PESO 
NOMINAL. 
Correas  152 5,00 3,76  2857,60 
      2857,60 1,74 4.972,22 
E05AA010  kg ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD 
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en calientes para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
 Viga IPE 330 38 8,00 49,10  14.926,40 
 Pilar IPE 330 38 3,50 42,20  5.612,60 
 Pilar IPE 300 4 3,50 49,10  687,40    
       21.226,40   1,83 38.844,3 
 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN…………………………………………………………………. 44.118,71 
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CAPITULO 04 ALBAÑILERIA 
E07HH010  m2 PLANEL PREF .HORM.CERRAMIENTO GRIS VT 
Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm. de espesor, 
acabado en color gris liso, en piezas de 2,40 m., de ancho, hasta 14 m. de alto, formadas 
por dos planchas de hormigón de 5 cm. de espesor con rigidizadores interiores, con capa 
interior de polietileno de 10 cm. de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas 
con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para 
montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. P.p de andamiajes y 
medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 Fachada 1 16,00  3,50 56,00 
 Lateral 2 88,50  3,50 619,50 
 Fondo 1 16,00  3,50 56,00 
       731,50 66,85 48.900,8 
 TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA……………………………………………………………………. 48.900,78 
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CAPITULO 05 CUBIERTA 
07IGF00011 m2 FALDON DE PANEL, AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH 
DE FALDON DE PANEL AISLANTE DE CHAPA CONFORMADA TIPO SANDWICH DE 30 mm. DE 
ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS CONFORMADAS DE ACERO GALANIZADO DE 
0.5mm. DE ESPESOR, ACABADOS EXTERIORMENTE CON RESINA DE POLIESTER SILICONA Y 
RELLENO INTERIORMENTE POR INYECCION CON ESPUMA DE POLIURETANO RIGIDO CON 
UNA DENSIDAD DE 40 kg/m3, INCLUSO P.P. DE TAPAJUNTAS DE 0.7mm. DE ESPESOR DEL 
MISMO MATERIAL Y ACABADO QUE LAS CHAPAS DEL PANEL. MEDIDO EN VERDADERA 
MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 m2. 
 Cubierta 1 88,50 16,00  1.416,00 
                                       1.416,00 32,35 45.807,6 
07ILW00002  m CANALON CHAPA LISA ALUM. EN F.CHAPA CONF 
DE CANALON DE CHAPA LISA DE ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR DE 0.9 mm. DE 
ESPESOR, CON DESARROLLO MINIMO DE 50 cm., COLOCADO EN FALDON DE CHAPA 
CONFORMADA, INCLUSO P.P. DE SOLAPES, ACCESORIOS DE FIJACION Y JUNTAS DE 
ESTANQUIDAD;CONSTRUIDO SEGÚN NTE/QTL-18. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD. 
 Canalón 2 88,50   177,00 
       177,00 25,63 4.536,51 
 TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA………………………………………………………………………… 50.344,11 
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CAPITULO 06 REVESTIMIENTOS  
10SCS00006  m2 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA VIDRIARA 30X30CM 
DE SOLDADO CON BALDOSAS CERAMICAS VIDRIARAS DE 30X30cm. RECIBIDAS CON 
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR 
MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DE PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/RSR-2. 
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA 
 Aseo 1 6,63   6,63 
 Oficina 1 13,30   13,30 
 Lechería 1  24,44   24,44 
 Sala de ordeño 1 52,96   52,96 
       97,33 9,96 969,41 
10SSS00003  m2 SOLERA HORMIGON HM-25 15 CM. ESP 
DE SOLERA DE HORMIGON HM-205 FORMADO POR: COMPACTADO DE BASE CAPA DE 
ARENA DE 15 cm. DE ESPESOR, LAMINA DE POLIETILENO, SOLTERA DE 15 cm. DE ESPESOR Y 
P.P. DE JUNTA DE CONTORNO; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/RSS-5. MEDIDA DEDUCIENDO 
HUECOS MAYORES DE 0.50 m2. 
 Sup. Planta 1 88,50 16,00  1.416,00 
                                                                                                   1.416,00 10,18 14.414,9 
E08TAS010  m2 FT-NAVES IND.PANEL L.V. C/PVC DINFOC 40 
Falso techo registrable para naves industriales, ganaderas, garajes, etc, consistente en 
paneles rígidos de lana de vidrio de 1200x600 mm. Y 40 mm. De espesor, recubierto por la 
cara vista con un complejo decorativo de PVC color blanco, instalado horizontalmente o 
siguiendo las pendientes de la cubierta con perfilería industrial de acero galvanizado, 
aporta altas prestaciones termo-acústicas y una reacción al fuego M1, i/p.p. de perfiles 
primarios, secundarios y remate (H-50, 7-30 y U-50 respectivamente), piezas de cuelgue, 
accesorios de fijación, andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido descontando huecos 
superiores a 2 m2. 
 Aseo 1 6,63   6,63 
 Oficina 1 13,30   13,30 
 Lechería 1 52,96   52,96 
                                                                              97,33 22,84 2.223,02 
 TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS……………………………………………………………. 17.607,31 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
9 
Ángel López Oller 
CAPITULO 07 CARPINTERIA 
11LVA00126  m2 VENTANA ABATIBLE AL. (T.II) 
DE VENTANA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO 
CON ESPESOR DE 1.5mm. Y CAPA DE ANODIZADO EN SU COLOR DE 15 MICRAS; TIPO II 
(O,50/1. 50m2.) . INCLUSO PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRIO DE 
ACERO GALVANIZADO CON PATILLAS DE FIJACION, JUNQUILLOS, JUNTA DE ESTANQUIDAD 
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE P.P. DE SELLADO DE JUNTAS 
CON MASILLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO. 
 V1 27 2,40  1,20 77,76 
       77,76 71,45 5.555,95 
E14AAH010  ud VENT.AL.NA. CORRED. M-B 120x120cm. 
Ventana corredera de 2 hojas de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, de 
120x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guía de persiana capialzado 
monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de 
medios auxiliares. s/NTE-FCL-5. 
 V. oficina 1    1,00 
 V. aseó 1    1,00 
       2,00 241,40   482,80 
E14DEB030  ud P.BALC.PVC 1 H.OSCILOB.90x210cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 1 hoja oscilo batiente para acristalar, de 90x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, 
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCP-14.  
 1    1,00 
       1,00 434,24   434,24 
E14DEB050  ud P.BALC.PVC 2 H.OSCILOB. 150x20cm. 
Puerta balconera de perfiles de PVC folio imitación madera, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de 2 hojas para acristalar, una oscilo batiente y otra practicable con eje 
vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo 
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inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-15. 
 1    1,00 
               1,00 723,22   723,22 
E14AAU010  ud PUERTA DE PLANCHA PREFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado, de anchura 1 m y 2 m de altura,  con 
acero de tubo de acero galvanizado para valla metálica móvil. 
 Puerta corrales  20    20,00 
       20,00 60,20 1.204,00 
E15CGC030  m2 PUER.CORRED.ROD.CHAPA Y TUBO 
Puerta corredera sin dintel, accionada manualmente, formada por una hoja construida con 
zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes 
verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, 
cerradura y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a la 
obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 Corrales 10 3,00  3,00 90,00 
 Sala ordeño 2 1,50  2,10 6,30 
       96,30 111,35 10.723,0 
E14AAU020  ud VALLA MÓVIL, DE 1.3 M DE ALTURA DE ACERO GALVANIZADO 
Valla móvil de 1,3 m de altura de acero galvanizado, con malla electrosoldada de 90x150 
mm y de 4,50 y 3,5 mm de diámetro, bastidor de tubo de 3,5x1,5 m de tubo de 40 mm de 
diámetro para fijar a pies prefabricados de hormigón. 
  1 215,00   2150,00 
       2150,00 0,96 206,40 
 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERIA………………………………………………………………….. 19.329,62 
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CAPITULO 08 VIDRIOS, PINTURAS 
12LT00010  m2 ACRIST. TERMOACUSTIDO DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 4 MM 
DE ACRISTALAMIENTO TERMOACUSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS 
DE 4 mm. DE ESPESOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO 
SEPARADOR, CAMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 mm., PERFIL METALICO SEPARADOR, 
DESECANTE Y DOBLE SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO; INCLUSO 
PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACION DE JUNQUILLOS, CONSTRUIDO SEGÚN 
NTE/FVE-9 E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE MEDIDA LA SUPERFICIE ACRISTALADA EN 
MULTIPLES DE 30 mm. 
 V2 2 1,60  1,20 3,84 
 V3 2 1,00  1,00 2,00 
       5,84 17,56 102,55 
13EPP00001  m2 PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO 
DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES 
DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y 
MANO DE ACABADO; SEGÚN NTE/RPP-23. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA. 
 Exterior  2 88,50  3,50 619,50 
  2 16,00  3,50 112,00 
 Interior 2 88,00  3,50 616,00 
  2 15,50  3,50 108,50 
       1.456,00 1,61 2.344,16 
 TOTAL CAPÍTULO 08 VIDRIOS, PINTURAS………………………………………………………….… 2.446,71 
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CAPITULO 09 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
E20AL040 ud ACOMETIDA DN40 mm. 1”POLIETIL. 
Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm., hasta una longitud máxima de 8 
m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con 
collarín de toma de P.P., derivación a 1”, codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de 
esfera latón roscar de 1”,i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, 
s/CTE-hs-4. Medida la unidad terminada. 
 1    1,00 
   1,00 83,12 83,12 
E20CIR060  ud CONTADOR DN65 mm. EN ARQUETA 2 1/2 “ 
Contador de agua de 65 mm. 2/12” colocado en arqueta de acometida, y conexionado al  
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de 
corte de esfera de 65 mm., grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, 
montado y funcionando, incluso verificación, y sin incluir la acometida, ni la red interior. (i/ 
timbrado contador por la Delegación de Industria). s/CTE-HS-4. 
1    1,00 
   1,00 599,77 599,77 
E20DD050  ud DEPÓSITO PRFV. CILÍNC. DE 1000 l. 
Suministro y colocación de depósito cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
con capacidad para 1000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de 
llenado, flotador de latón y boya de cobre de 1”, válvula antiretorno y dos válvulas de 
esfera de 1”, montado y nivelado i/p.p. piezas especiales y accesorios, instalado y 
funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento. 
 1    1,00 
          1,00 337,44  337,44 
E20ML040  m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN32 mm. 1 ¼ “ 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 32 mm. (1 1/4”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
  1 3,24   3,24 
       3,24 12,44 40,31 
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E20TC050   m. TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. 
Tubería de cobre rígido, de 26/28. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones 
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, 
en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de 
PVC. s/CTE-HS-4. 
  1 122,66   122,66 
       122,66 12,33 1.512,40 
E20TC020 m. TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 1 8,80   8,80 
      8,80 7,68 67,58 
E20TC040 m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. 
Tubería de cobre recocido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo 
corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. 
 1 27,49   27,49 
      27,49 10,19 280,12 
E20ML060 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 1 108,00   108,00 
      108,00 24,34 2.628,72 
E20ML070 m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN63 mm. 2 ½” 
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 63 mm. (2”) de diámetro 
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del 
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inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, 
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 
 1 12,00   12,00 
      12,00 44,74 536,88 
E20VE020 ud VÁLVULA DE PASO 22mm. ¾” P/EMPOTRAR 
Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. ¾” de diámetro, para empotrar 
cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, 
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
  2    2,00 
       2,00 12,42 24,84 
E20WJP040 m. BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. 
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión 
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 8 3,50   28,00 
      28,00 10,82 302,96 
E20WNP030 m. CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. 
Canalón de PVC, de 25 cm. De diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
 2 88,50   177,00 
      177,00 29,78 5.271,06 
E20WBV060 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 1 138,00   138,00 
      138,00 12,39 1.709,82 
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E20WBV020 m. TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada 
en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5. 
 1 10,00   10,00 
      10,00 3,54 35,40 
E20WBV090 m. BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. 
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por 
enchufe con junta pegada (UNE EN 1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5. 
 1 180,00   180,00 
      180,00 39,42 7.095,60 
E20WGB020 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 
Suministro y colocación de bote sinfónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el 
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de 
PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando, s/CTE-
HS-5. 
  1    1,00 
 1,00 19,23 19,23 
E20WGI130 ud DESGÜE C/SIFÓN FUNDIC. 75 mm. 
Suministro y colocación de desagüe individual de fundición, consistente en la colocación de 
un sifón curvo de fundición, de 75 mm. de diámetro de salida con registro lateral e inferior, 
incluso conexión de éste mediante tubería de función de 75 mm. de diámetro, hasta el 
punto de desagüe existente, instalado y con p.p. de juntas en las uniones. s/CTE-HS-5. 
 2    2,00 
      2,00 35,19 70,38 
E20XEC030 ud INST.AGUA F.C.ASEO CON DUCHA 
Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha, realizada con 
tuberías de cobre, UNE-EN-1057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 
Proyecto de explotación caprina en el T.M. de Arboleas PRESUPUESTO 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
16 
Ángel López Oller 
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio, con sifones individuales, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. 
y manguetón para enlace al inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de 
agua y los desagües, se entregan con tapones. s/CTE-HS-4/5. 
 1    1,00 
      1,00 241,57 241,57 
E21WA080 ud CONJ.APAR+GRIF.S.M.P/ASEO+DUCHA 
Conjunto de aparatos sanitarios con griferías, de serie media en blanco, para un aseo 
formado por lavabo de 63x50 cm., inodoro de tanque bajo y ducha de porcelana de 80x80 
cm., instalados y funcionando. 
 1    1,00 
      1,00 589,86   589,86 
E22TCE010 ud CALENT.ELÉCTR.INST.JUNKERS ED12-2S 
Calentador eléctrico para el servicio de A.C.S. instantánea, Junkers modelo ED12-2S. 
Alimentación trifásica 220 V. Encendido por interruptor hidráulico. Potencia útil 12 kW. 
Selector de temperatura de A.C.S. con dos posibilidades de potencia. Rango de caudal de 
A.C.S. entre 3,6 y 6,6 l/min. Filtro en la entrada a agua fría. Limitador de seguridad de 
temperatura contra sobrecalentamientos. Presión mínima de 0,2 bar. Presión máxima 
admisible de 10 bar. Dimensiones 472x236x152 mm. 
 1    1,00 
      1,00 343,21  343,21 
U07DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. 
Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo 
interior se separan dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro 
de entrada es de 125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 
mm. y su altura es de 200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 10 habitantes 
equivalentes, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm. De espesor, instalada y lista 
para funcionar, sin incluir la excavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral 
posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/l de 15 cm. de espesor sobre la instalación. 
 1    1,00 
      1,00 2.077,65 2.077,65 
TOTAL CAPÍTULO 09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO………………………………………… 23.867,92 
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CAPÍTULO 10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
08EAA00001 ud ACOMETIDA DE ELECTRCIDAD DE UNA NAVE 
DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA 
LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGÚN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA 
COMPANIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 168,34   168,34 
08ECC00001 m CIRCUITO DE ALUMBRADO CON TRES CONDUCTORES DE 1.5 mm2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 1.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
AL.G 1 269,00   269,00 
      269,00 1,44 387,36 
08ECC00002  m CIRCUITO DE OTROS USOS, CON TRES CONDUCTORES DE 2.5 MM2 
DE CIRCUITO DE ALUMBRADO, INSTALADO CON CLABE DE COBRE DE TRES CONDUCTORES 
DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE 
DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION Y AYUDAS DE 
ALBANIÑERIA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/IEB-43 Y 45 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD 
EJECUTADA DESDE LA CAJA DE PROTECCION HASTA LA CAJA DE REGISTRO DEL ULTIMO 
RECINTO SUMINISTRADO. 
TC1 1 196,00   196,00 
      196,00 1,56 305,76 
08EID00007 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 2 A., SENS. 0.03 A5 
DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL II DE 25 A. DE INTESIDAD NOMINAL Y 0.03 A. DE 
SENSIBILIDAD, INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 47,22 47,22 
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08EIM00101 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 10 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 3    3,00 
      3,00 13,56 40,68 
08EIM00104 ud INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A 
DE INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLAR DE 25 A. DE INSTENSIDAD 
NOMINAL, CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 3    3,00 
      3,00 13,56 40,68 
08EKK00001 ud INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO 
DE INSTALACION MODULAR DE CONTADOR MONOFASICO CENTRALIZADO CON FUSIBLES 
DE SEGURIDAD Y EMBARRADO, INCLUSO MODULO HOMOLOGADO Y P.P. DE AYUDAS DE 
ALBANILERIA; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB-37 Y NORMAS DE LA COMPANIA 
SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 62,94 62,94 
08ELL00002 ud PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO 
DE PUNTO DE LUZ CONMUTADO INSTALADO CON CABLE DE COBRE DE 1.5 mm2. DE 
SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE 
DIAMETRO, INCLUSO MECANISMOS DE PRIMERA CALIDAD EMPOTRADOS Y P.P. DE CAJAS 
DE DERIVACION Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-43 Y 49 Y REBT. 
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
Puntos 15    15,00 
      15,00 16,26 243,90 
08EPP00003 ud ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM 
DE ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25cm. FORMADA POR 
FABRICA DE LADRILLO MACIZO DE MEDIO PIE DE ESPESOR, SOLERA DE HORMIGON HM-20 
Y TAPA DE HORMIGON HM-20 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 60.6; TUBO DE 
FIBROCEMENTO DE 60mm. DE DIAMETRO INTERIOR Y PUNTO DE PUESTA A TIERRA, 
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INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO 
Y CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-6 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA. 
 1    1,00 
      1,00 57,37 57,37 
08EPP00101 m L.PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 MM2. EMPOTRADA 
DE LINEA PRINCIPAL DE PUESTA A TIERRA INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE 
DESNUDO DE 16 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO CON TUBO DE PVC. 
FLEXIBLE DE 13 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO P.P. DE CAJAS DE DERIVACION, AYUDAS DE 
ALBANILERIA Y CONEXIÓN AL PUNTO DE PUESTA A TIERRA CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEB.-
61 Y REBT. MEDIDA DESDE LA PRIMERA DERIVACION HASTA LA ARQUETA DE CONEXIÓN. 
 1 25,00   25,00 
      25,00 4,76 119,00 
08EPP00152 m CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 35 MM2 
DE CONDUCCION DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 
0.8M INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2. DE SECCION 
NOMINAL, INCLUSO EXCAVACION, RELLENO, P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA Y 
CONEXIONES; CONSTRUIDA SEGÚN NTE/IEP-4 Y REBT. MEDIDA DESDE LA ARQUETA DE 
CONEXIÓN HASTA LA ÚLTIMA PICA. 
 1 25,00   25,00 
      25,00 5,03 125,75 
08ETT00003 ud TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A. CON 2.5 MM2 
DE TOMA DE CORRIENTE EMPOTRADA DE 16 A CON PUESTA A TIERRA, INSTALADA CON 
CLABE DE COBRE DE 2.5 mm2. DE SECCION NOMINAL, EMPOTRADO Y AISLADO BAJO TUBO 
DE PVC. FLEXIBLE DE 13 mm. DE DIAMETRO, INCLUSO MECANISMO DE PRIMERA CALIDAD 
Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y AYUDAS DE ALBANILERIA; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-
50 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. 
Tomas 8    8,00 
      8,00 12,89 103,12 
08EWW00011 ud CAJA C.MANDO Y PROTECCION 1DIF+6MAGN 
DE CAJA PARA CUADRO DE MANDO Y PROTECCION, PARA EMPOTRAR CON CAPACIDAD 
PARA UN INTERRUPTOR DIFERENCIAL Y SEIS MAGNETOTERMICOS, INCLUSO AYUDAS DE 
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ALBANILERIA Y CONEXIONES; CONSTRUIDO SEGÚN NTE/IEB-42 Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD 
INSTALADA. 
 1    1,00 
      1,00 6,13 6,13 
E18IN040 ud LUMINAR. INDUS. DESCARGA VM 400W 
Luminaria industrial de 515 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio 
fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de 
aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección 
de cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de vapor de mercurio 400 W. y 
equipo de arranque, instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
 1    1,00 
      1,00 211,10 211,10 
E18IAE010 ud LUM.SUSPENDER ANOD. PARAB. MATE 1X36W. AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 1 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
 23    29,00 
      29,00 145,28 4.213,12 
E18IAE020 ud LUM. SUSPENDER ANOD.PARAB.MATE 2x36W.AF 
Luminaria suspendida, con posibilidad de montaje individual o en tira continua, de altas 
prestaciones para 2 lámpara fluorescente de 36 W/840, fabricada con chapa de acero 
lacada en blanco con tapa final de plástico y óptica constituida por reflectores laterales 
parabólicos y lámas parabólicas con partes superiores Fresnel, que cumple con las 
recomendaciones de deslumbramiento CIBSE LG3, categoría 3. Con protección IP 20 clase I. 
Equipo eléctrico formado por reactancia, cebador, condensador, portalámparas, lámpara 
fluorescente TL D (diámetro 26 mm.) nueva generación, bornes de conexión de suspensión. 
Instalada, incluyendo y conexionado. 
 8    8,00 
      8,00 160,03 1.280,24 
TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACION DE ELECTRICIDAD…………………………………………. 7.472,97 
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CAPITULO 11 EQUIPAMIENTO 
E30OA110 ud BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS 460x380x130mm 
Botiquín de primeros auxilios de pared fabricado en chapa de acero esmaltado, con llave. 
Dotación incluida: 1 botella de 250 ml de alcohol, 1 botella de 250 ml de agua oxigenada, 1 
paquete de algodón de 25 gr, 2 sobres de gasa estéril de 20x20 cm, 1 tijera de 13 cm, 1 
pinza de plástico de 13 cm, 1 caja de tiritas de 10 unidades en diversas medidas, 1 rollo de 
esparadrapo de 5 m x 1,5cm, 2 guantes de látex, 2 vendas de malla de 5m x 10 cm, 1 venda 
de malla de 5 m x 10cm, 1 manual de primeros auxilios, de 460x380x10 cm. 
 1    1,00 
      1,00 46,72 46,72 
E30OD030 ud MESA ORDENADOR NIVEL SUPER.990x450x740 
Mesa de ordenador de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro con 
bandeja portateclado extraíble, la medida de la bandeja portateclado: 280 mm. 
 1    1,00 
      1,00 666,68 666,68 
E30OI020 ud SILLÓN TELA P/DIRECCIÓN RUEDAS 
Sillón de dirección con respaldo basculante con sistema de gas y giratorio, incluye: ruedas, 
reposabrazos, asiento y respaldo tapizados en tela de loneta dura en distintos colores, la 
altura total de la silla es de 1040 a 1140 mm., el ancho del respaldo mide 690 mm. y el 
asiento tiene un ancho de 690 mm. 
 1    1,00 
      1,00 748,63 748,63 
E30HA020 ud TANQUE FRIGORÍFICO 
 Tanque frigorífico de 3500 l de capacidad en acero inoxidable. 
  1    1,00 
       1,00 2000,00 2000,00 
E30OI060 ud BUTACA SALA DE JUNTAS TELA 
Butaca para sala ed juntas con brazos tapizados en piel, patas cromadas y cuerpo de silla 
tapizado en tela de loneta gruesa en distintos colores, la altura de la silla es de 830 mm., el 
ancho del respaldo es de 580 mm. y el ancho del asiento 520 mm. 
 1    1,00 
      1,00 292,90 292,90 
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E30VC040 ud FRIGORÍFICO COMBINADO 357 L.BLANCO 
Frigorífico combinado con capacidad bruto total de 357 litros, capacidad útil del 
refrigerador de 237 litros, capacidad útil del congelador de 96 litros y un poder de 
congelación de 16 kg/día y un consumo de 1,3 kWh/día. 
 1    1,00 
      1,00 426,00 426,00 
E30HA030 ud MAQUINA DE ORDEÑO 2X24X12 
 Máquina de ordeño 2x24x12 tipo CASSE 
  1    1,00 
       1,00 15000,00 15000,0 
E30HA100 ud SILO METÁLICO 
 Silo metálico de 10 t de capacidad 
  1    1,00 
       1,00 2.500,00 2.500,0 
 TOTAL CAPÍTULO 11 EQUIPAMENTACION………………………………………………………… 21.680,93 
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CAPITULO 12 CONTROL DE CALIDAD 
01401 PARTIDA ALZADA DE CONTROL DE CALIDAD 
P.Alzada de Control de Calidad de la Estructura incluyendo recogida de muestras (probetas) 
de hormigón de cimentación y de cada forjado y realización de ensayos pertinentes para su 
aprobación así como ensayos de compresión y tracción a las armaduras pertinentes. 
 1    1,00 
      1,00 398,07 398,07 
TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD……………………………………………………….. 398,07 
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CAPITULO 13 SEGURIDAD Y SALUD 
01301 PARTIDA ALZADA DE SEGURIDAD Y SALUD 
  1    1,00 
       1,00 4.407,71 4.407,71 
 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD…….…………………………………………………… 4.407,71 
 TOTAL…………………………………………………………………………………………………………….. 251.108,62 
 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
 
 
Fdo. Ángel López Oller 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL       251.108,62 
13,00 % Gastos generales                             32.644,12 
6,00 % Beneficio industrial                         15.066,52 
SUNA DE G.G y B.I.                47.710,64 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA       298.819,26 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL        298.819,26 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS CIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS. 
 
ALMERÍA, a Diciembre de 2012. 
El Alumno: 
 
 
 
Fdo. Ángel López Oller 
CAPITULO RESUMEN IMPORTE 
001 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO 2028,09 
02 CIMENTACIÓN 12.177,83 
03 ESTRUCTURA 44.118,71 
04 ALBAÑILERIA 48.900,78 
05 CUBIERTA 50.344,11 
06 REVESTIMIENTOS 17.607,31 
07 CARPINTERIA 19.329,62 
08 VIDRIOS, PINTURAS 2.446,71 
09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 23.867,92 
10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 7.472,97 
11 EQUIPAMIENTO 21.680,93 
12 CONTROL DE CALIDAD 398,07 
13 SEGURIDAD Y SALUD 1.407,71 
